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koeniz / 752219 

Köniz Fernwärme Buchsee, Strassensanierung und Wasserleitungsersatz 

Kredit; Direktion Planung und Verkehr und Direktion Umwelt und Betriebe 

1. Ausgangslage 

Der Wärmeverbund Marzili Bern AG wird einen Teil des Quartiers Buchsee zukünftig mit 

Fernwärme versorgen. Für dieses Projekt müssen die entsprechenden Leitungen neu in die 

Quartierstrassen verlegt werden.  

 

Wenn bereits bestehende Leitungen oder die Strasse Sanierungsbedarf aufweisen, lohnt es 

sich, Synergien zu nutzen, die Arbeiten parallel auszuführen und somit Kosten zu sparen. Dies 

mit dem Ziel, dass nach Abschluss der Gesamterneuerung über mehrere Jahre keine 

Belagsaufbrüche für Werkleitungssanierungen notwendig sind. 

 

Im Rahmen einer Vorabklärung haben Swisscom, BKW sowie seitens der Gemeinde Köniz die 

Gemeindebetriebe (Wasserversorgung) und die Abteilung Verkehr und Unterhalt (Strassen) 

Sanierungsbedarf gemeldet. Deshalb bilden diese Werke zusammen mit dem Wärmeverbund 

Marzili Bern AG aufgrund des Synergiepotentials das Gesamtprojekt «Ersatz und Sanierung der 

Infrastrukturen und Neubau Fernwärmenetz». Taktgeber im Gesamtprojekt ist der 

Wärmeverbund. Dessen Terminplan ist sportlich: im Herbst 2024 soll der Wärmebezug fürs 

Quartier möglich sein. 

 

Für die Sanierungsarbeiten an den Strassen sowie an der Wasserversorgung im 

Projektperimeter beantragt der Gemeinderat dem Parlament zwei Kredite: Für die 

Strassensanierung einen Kredit von CHF 1'235'000, für die Sanierung der Wasserversorgung 

einen Kredit von CHF 1'370'000.  

 

2. Überblick Gesamtprojekt 

Auslöser des Gesamtprojekts «Ersatz und Sanierung der Infrastrukturen und Neubau 

Fernwärmenetz» ist die Errichtung einer neuen Fernwärmeversorgung in einem Teil des 

Buchsee-Quartiers. Der Wärmeverbund Marzili Bern AG wird eine Heizzentrale und die nötigen 

Leitungen realisieren. Die übrigen Partner werden innerhalb des Projektperimeters an bereits 

bestehenden Leitungen Sanierungsarbeiten durchführen. 

 

Im Perimeter der gemeinsamen 

Bauarbeiten liegen mehrere Strassen: 

Der Lilienweg, der Narzissenweg sowie 

Abschnitte des Buchseewegs und des 

Mösliwegs. Aufgrund des dringenden 

Sanierungsbedarfs der 

Trinkwasserleitung im Tulpenweg wird 

die Wasserversorgung im Rahmen des 

Gesamtprojektes dort zusätzlich 100 m 

Leitung ersetzen. In diesem Abschnitt 

wird nur der betroffene Deckbelag 

wiederhergestellt. Strassenseitig wird 

ein weiterer Abschnitt des Lilienwegs 

zeitgleich saniert. 

 

Abb: Perimeter Gesamtprojekt  
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Die Bauarbeiten im Strassenbereich starten Anfang 2024. Ziel ist, im Herbst 2024 die 

Leitungsarbeiten im Bereich des Fernwärmeprojekts abgeschlossen und einen ersten 

Strassenbelag eingebracht zu haben. Der finale Strassendeckbelag erfolgt im Sommer 2025 

und der Wasserleitungsersatz wird im Jahr 2026 mit dem zusätzlichen Abschnitt im Tulpenweg 

abgeschlossen.    

 

Detaillierte Informationen zum Fernwärme-Projekt sind online abrufbar unter 

waermeverbund.ch. Die beiden Teilprojekte der Gemeinde, die Strassensanierung und die 

Sanierung Wasserversorgung, werden nachfolgend erläutert.  

 

3. Strassensanierung, steuerfinanziert  

Die Strassen im Projektperimeter weisen zahlreiche sanierungsbedürftige Abschnitte aus. Die 

Gemeinde Köniz beurteilt den Strassenzustand anhand des Strassenmanagementsystems 

«Logo». Als Datengrundlage dienen einerseits die Verkehrswerte (beispielsweise 

Verkehrsmenge oder Schwerverkehrsanteil), andererseits wird alle fünf Jahre mit einem 

speziellen Messfahrzeug systematisch eine Zustandserhebung auf dem Strassennetz 

durchgeführt. Die letzte Erhebung wurde 2020 durchgeführt. 

 

An den betroffenen vier Strassen bzw. Strassen-Abschnitten wurde zusätzlich mittels 

Sondierungen der Zustand ermittelt. Die entsprechenden Daten aus dem 

Strassenmanagementtool "Logo" sowie die Resultate von insgesamt 12 Sondagen zeigen, dass 

der Strassenzustand aller vier Strassen in den nächsten Jahren Handlungsbedarf aufweist.  

 

Die Fundation und die Tragschicht sind in einem schlechten Zustand und müssen erneuert 

werden. Weiter wurde festgestellt, dass die Strassen einen hohen Anteil an Teer (PAK) 

aufweisen, was ebenfalls eine Sanierung anzeigt. Um die Strassen für mehrere Jahre in Stand 

zu stellen, reicht es nicht, nur die Deckschicht zu erneuern. Die Abteilung Verkehr und Unterhalt 

(AVU) wird deshalb anlässlich des Einbaus der Fernwärmeleitungen eine Gesamtsanierung der 

Strassen durchführen. So können Synergien genutzt und die Strassen müssen in den nächsten 

Jahren nicht für Strassenarbeiten erneut aufgebrochen werden.  

 

Eine Umgestaltung der Strassen ist nicht vorgesehen: Die Sanierung beschränkt sich auf die 

eigentliche Strasse, ohne Trottoir oder angrenzenden Strassenraum. Auf der eigentlichen 

Fahrbahn sind nur beschränkt weitere Massnahmen möglich. In Prüfung sind derzeit die 

Entsiegelung von Flächen, die nicht für den rollenden Verkehr beansprucht werden, also 

insbesondere Parkplätze, Einengungen der Fahrbahn und Kreuzungsbereiche. Zu beachten ist 

dabei, dass die Entwässerung der Fahrbahn nicht auf die entsiegelten Flächen erfolgen darf, 

das verunreinigte "Strassenwasser" muss in die Kanalisation geleitet werden. Noch im 

laufenden Jahr soll ein Pilotprojekt für eine Entsiegelung von Parkplätzen umgesetzt werden 

(Bahnhofstrasse Wabern). Die entsprechenden Erfahrungen, insbesondere bezüglich 

Unterhalts, sollen in die nachfolgenden Entsiegelungsprojekte einfliessen. Für die Realisierung 

von Massnahmen als Folge der oben erwähnten Prüfung von Entsiegelungen sind im Kredit 

CHF 55'000 bereits enthalten.   

 

Besonderes Augenmerk verdient im Projektperimeter der Strassenbereich vor dem Schulhaus 

Buchsee. Aktuell werden von der Gemeinde verschiedene Lösungsansätze geprüft, um die 

Verkehrssicherheit vor Schulhäusern auch mit Infrastrukturmassnahmen zu erhöhen. 

Namentlich sollen die sogenannten Eltern-Taxis so organisiert und gelenkt werden, dass kein 

zusätzliches Risiko entsteht für jene Kinder, die zu Fuss unterwegs sind. Ein Pilotprojekt dazu 

ist gemeinsam mit zwei Schulen gestartet worden. Nach erfolgter Auswertung des Pilotprojekts 

besteht die Grundlage für allfällige Infrastruktur- oder Strassenmarkierungs-Massnahmen im 

Bereich von Schulhäusern. Die beantragte Strassensanierung (ohne Trottoir oder 

angrenzendem Strassenraum) vor dem Buchsee-Schulhaus erfolgt aufwärtskompatibel: 

Massnahmen wie zusätzliche Signalisationen und Markierungen können nach erfolgter 

Sanierung realisiert werden.  

 

https://www.waermeverbund.ch/wv-buchsee/
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4. Ersatz Wasserversorgungsanlagen  

Die öffentlichen Trinkwasserleitungen im Projektperimeter haben einen dringenden Sanierungs-

bedarf. Gemäss dem Planungsinstrument der Wasserversorgung "Erneuerungsplanung 

öffentliches Leitungsnetz" (Stand 2023) wird den Leitungsabschnitten im Mösliweg, Lilienweg, 

Buchseeweg und Tulpenweg ein Sanierungsbedarf der ersten Priorität zugeordnet, welcher 

einen Leitungsersatz innert weniger Jahre auslöst. Die erwähnte Sanierungspriorität wird 

anhand des Alters, des Materials und der Anzahl an Defekten ermittelt. Bei den betreffenden 

Leitungsabschnitten handelt es sich um Graugussleitungen oder um Duktilgussleitungen der 

ersten Generation, welche einen unzureichenden Korrosionsschutz aufweisen und dadurch 

sehr defektanfällig sind. Beide Materialkategorien weisen ein stark erhöhtes Schadenspotential 

auf. Im beschriebenen Perimeter haben sich bereits 20 Defekte auf den öffentlichen 

Versorgungsleitungen ereignet, davon allein 6 in den letzten 5 Jahren. Die ansässige 

Bevölkerung ist entsprechend sensibilisiert und erwartet eine rasche Verbesserung der 

Situation. Das Risiko von Leitungsdefekten wird mit zunehmenden Leitungsalter weiter steigen.  

 

Bei der Trinkwasserleitung im Narzissenweg handelt es sich um eine Graugussleitung DN 100 

aus dem Jahr 1953 bzw. 1960, mit einem weniger dringenden Sanierungsbedarf. Aufgrund der 

Neuverlegung von Fernwärmeleitungen im Strassenkörper resp. in unmittelbarer Nähe der 

bestehenden Trinkwasserleitungen besteht jedoch ein grosses Risiko, dass die Leitungen 

beschädigt werden. Grauguss reagiert sehr empfindlich auf Bewegungen im Boden. Daher ist 

es unbedingt empfehlenswert, die alten Graugussleitungen im Rahmen der Bauarbeiten zu 

ersetzen. Der Leitungsdurchmesser muss dabei, gemäss den heutigen Vorgaben der 

Brandbekämpfung, auf DN 125 vergrössert werden. Mit dieser Massnahme kann jedoch auf 

den Ringschluss verzichtet und rund 100 m Leitung eingespart werden.  

 

Alle beschriebenen, sanierungsbedürftigen Leitungsabschnitte werden durch 

Duktilgussleitungen der neusten Generation mit Faserzementumhüllung und einem 

Durchmesser DN 125 bzw. DN 150 ersetzt. Alte Hydranten- und Hauszuleitungen werden im 

Strassenbereich ebenfalls erneuert. Die Hydrantenstandorte werden in Absprache mit der 

Feuerwehr Köniz optimiert. 

 

Das Sanierungsprojekt der Wasserversorgung umfasst die Erneuerung von insgesamt ca. 1'010 

m Versorgungsleitung (0.5% des Gesamtnetzes und rund 5.5% der Leitungen mit 

Sanierungspriorität 1) und ca. 60 m Hydranten- und Hauszuleitungen auf öffentlichem Terrain. 

Die zu erneuernden Leitungsabschnitte sind in Beilage 3 ersichtlich. Im Rahmen des 

koordinierten Gesamtprojektes werden die Kosten für den Wasserleitungsersatz vom 

Ingenieurbüro Ryser Ingenieure AG auf CHF 1'370'000 veranschlagt (inkl. MWST, Preisbasis 

September 2023). 

 

5. Finanzen 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die beiden beantragten Kredite dargestellt. Die 

detaillierten Zahlen zu den einzelnen Bauvorhaben sind für die Strassensanierung in der 

Beilage 1 ersichtlich (Strassensanierung, Bauprojekt, technischer Bericht, Kostenvoranschlag). 

Für die Wasserversorgung sind die detaillierten Zahlen in der Beilage 2 (Wasserleitungsersatz: 

Kostenschätzung und Orthofoto mit Projektperimeter) ersichtlich. 

5.1 Kredit Strassensanierung (steuerfinanziert) 

 

Der beantragte Kredit für die Strassensanierung aus dem steuerfinanzierten Haushalt beträgt  

CHF 1'235'0001. Voraussichtlich werden im Jahr 2024 Kosten im Umfang von rund CHF 

680'000 anfallen und im Jahr 2025 Kosten von rund CHF 555'000.  

 
Strassensanierungsprojekt gemäss KV (Beilage 1) CHF  1'180'000 
Entsiegelungsmassnahmen CHF 55'000 

                                                   
1 Der Kostenvoranschlag verwendet einen MWST-Satz von 7.7 %. Die Differenz zum MWST-Satz von 8.1 %, der ab 

1.1.24 gültig ist, kann über die Reserven der Bauhauptkosten finanziert werden. 
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Total beantragter Kredit inkl. MWST, gerundet CHF 1'235'000 

 

Für das Strassensanierungsprojekt finden sich die Kennzahlen in der Beilage 1. Aufgrund der 

Kurzfristigkeit und des engen Zeitplans des Fernwärmeprojektes sowie der noch nicht 

konsolidierten Erfahrungen aus dem Pilotprojekt zur Entsiegelung von Parkplätzen liegt für die 

Realisierung potenzieller Entsiegelungsmassnahmen erst eine Grobkostenschätzung vor. Damit 

wurde im vorliegenden Projekt ein Betrag von CHF 55'000 für Entsiegelungsmassnahmen 

aufgenommen. 
 
Im IAFP sind im Jahr 2024 für dieses Projekt CHF 400'000 eingestellt. Aufgrund der 

Kurzfristigkeit des Fernwärmeprojekts wird der übrige Bedarf mit den für das Jahr 2024 

eingestellten Mitteln für "Nicht budgetierbare Strassenvorhaben" kompensiert. Für den IAFP 

2025 ist der entsprechende Betrag vorzusehen. 

 

   2024 2025 Total 

IAFP 2024 Wärmeverbund Strassenunterhalt Sockel- 
beiträge, Quartier Buchsee 

400'000 0 400'000 

IAFP 2024 Anteil aus "Nicht budgetierbare Strassen-
vorhaben" 

280'000  280'000 

IAFP 2025 geplant Wärmeverbund Strassenunterhalt 
Sockelbeiträge 

 555'000 555'000 

Total   1'235'000 

 

5.2 Kredit Sanierung Werkleitungen Wasser, spezialfinanziert 

 

Der beantragte Kredit für die Leitungen aus dem spezialfinanzierten Haushalt "Wasser" beträgt 

CHF 1'370'000. Im IAFP 2024 sind dafür in den Jahren 2024-2026 die Mittel wie folgt reserviert: 

 

 2024 2025 2026 Total 

IAFP 2024  450'000 450'000 100'000 1'000'000 

 

Der nicht eingestellte Betrag von CHF 370'000 im 2026 wird mit dem Projekt 

"Grundwasserfassung Sensematt, Gebäudesanierung" kompensiert. 

 

6. Termine / Weiteres Vorgehen 

Die Arbeiten für die unterirdische Heizzentrale des Wärmeverbunds Buchsee sind bereits im 

Gang. Von Anfang 2024 bis Herbst 2024 sind die Arbeiten zur Verlegung bzw. Sanierung der 

Leitungen im Strassenraum vorgesehen sowie der Einbau eines Strassenbelags vorgesehen. 

Die Abschlussarbeiten an der Strasse mit dem Einbringen des finalen Deckbelags finden im 

Sommer 2025 statt. Der Wasserleitungsersatz wird mit den Arbeiten am Tulpenweg im Jahr 

2026 abgeschlossen.  

 

7. Folgen bei Ablehnung 

Bei einer Ablehnung der Kredite durch das Parlament könnten die Sanierungen der 

Wasserleitungen sowie der Strassen und Strassenabschnitte nicht realisiert werden.  

Die grosse Häufigkeit an Schäden an den Trinkwasserleitungen im Projektperimeter in den 

letzten Jahren deutet darauf hin, dass die Anlagen das Ende ihre Lebensdauer erreicht haben. 

Mit weiteren Defekten auf den öffentlichen Leitungen ist zu rechnen. Schäden führen zu hohen 

Betriebskosten, verursacht durch Piketteinsätze, Schäden an fremdem Eigentum, 

Wasserverluste und Reparaturarbeiten sowieso zu Einschränkungen und die Behinderungen für 

die Anwohnenden. Verbleiben solche Leitungen gewollt im Boden, ist die Versorgungssicherheit 

in Frage gestellt. 
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Im Strassenbereich müsste aufgrund der Grabungsarbeiten für die Fernwärme-Leitungen und 

übrigen Werkleitungsarbeiten auch bei Ablehnung des Sanierungskredits der Deckbelag im 

Grabungsbereich erneuert werden. Die Sanierungsarbeiten am Unterbau der Strasse sowie an 

den Wasserwerkleitungen müssten zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, ohne kostenrelevante 

Synergien in Bauablauf, Baustellen-Installationen usw. nutzen zu können. Für die 

Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Strassenabschnitte würde in kurzem Zeitraum 

das zweimalige Aufreissen der Strasse mit den entsprechenden Immissionen und 

Behinderungen anfallen.    

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Für die Strassensanierung im Projekt Köniz Fernwärme Buchsee wird ein Kredit von CHF 
1'235'000 (inkl. MwSt. zuzüglich allfälliger Teuerung) zu Lasten Konto 2420.5010.0223, 
Köniz Fernwärme Buchsee, Strassensanierung; Kredit bewilligt.  

2. Für die Sanierung der Wasserleitungen im Projekt Köniz Fernwärme Buchsee wird ein 

Kredit von CHF 1'370'000 (inkl. MWST, zuzüglich allfälliger Teuerung), zu Lasten Konto Nr. 

5550.5031.4220, Köniz, Quartier Buchsee, Wasserleitungsersatz bewilligt. 

 

3. Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen zusammen dem fakultativen Referendum. 

 

Köniz, 11. Oktober 2023 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1) Quartier Buchsee: Strassensanierung, Kostenvoranschlag 

2) Quartier Buchsee: Strassensanierung, Bauprojekt, technischer Bericht 

3) Quartier Buchsee: Wasserleitungsersatz, Kostenschätzung 

4) Quartier Buchsee: Wasserleitungsersatz, Orthofoto mit Projektperimeter 

5) Folgekostentabelle 



Kostenvoranschlag

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023
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KV 001

KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST

1'095'635.95Gesamttotal 84'364.05 1'180'000.00

0 Grundstück 11'142.05 857.95 12'000.00

1 Vorbereitungsarbeiten 9'285.05 714.95 10'000.00

6 Leitungsbau 900'649.95 69'350.05 970'000.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 174'558.90 13'441.10 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023
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KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

Gesamttotal 1'180'000.00

0 Grundstück 12'000.00

10'000.00002 Vermessung, Vermarchung

geschätz

2'000.00032 Inkonvenienzentschädigungen

gschätzt für Installtion und Zufahrtstrasse Narzissenweg

1 Vorbereitungsarbeiten 10'000.00

10'000.00101 Bestandesaufnahmen

gemäss Detail-Beschrieb
[Bestandesaufnahmen der best. Strasse ] 5000 5'000.00

[Reserve] 5000 5'000.00

6 Leitungsbau 970'000.00

870'000.00622 Bauarbeiten zu Strassensanierung und Randabschlüsse

gemäss Detail-Beschrieb
[Strassenfläche inkl. Koffer ] 150 * 4622 693'300.00

[Trottoir ] 125 * 260 32'500.00

[Randsteine 2reihig] 100 * 100 10'000.00

[Transport und Gebühren für PAK ] 110 * 670 73'700.00

[Zusätzliche Fläche Lilienweg ] 150 * 349 52'350.00

[Zusätzlich TP und Ge für PAK ] 110 * 50 5'500.00

[runden ] 2650 2'650.00

100'000.00623 Bauarbeiten zu Entwässerungen

gemäss Detail-Beschrieb
[Ersatzt Einlaurost 40 Stk. ] 40 * 700 28'000.00

[Schacht ES ] 8 * 1500 12'000.00

[Schacht SS ] 8 * 2000 16'000.00

[Inlinersanierung DN 200 (in Absprache mit Arpe AG) ] 35000 35'000.00

[Sanierung Ableitung im offene Graben ca. 75 m ] 100 * 75 7'500.00

[runden] 1500 1'500.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023
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KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

4'000.00929 Nebenksoten und Spesen

2'000.00935 Bauwesenversicherung

geschätz

82'000.00983 Reserven für Unvorhergesehenes

ca. 8.5% von Baukosten

30'000.00992 Bauingenieur Planung

70'000.00993 Bauingenieur Realisierung
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Quartier Buchsee: Strassensanierung

Gemeinde Köniz
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Quartier Buchsee: Strassensanierung

Bauprojekt
Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag

Bern, 22. September 2023, Version Nr. 02, Projekt Nr. 779.594
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1 Ausgangslage Version 02

Aufgrund der Absage der Siedlung Buchsee zur Erstellung der Heinzzentrale. Hat der Wär-
meverbund Marzili Bern AG mit der E-Mail vom Donnerstag, den 07. September 2023 mitge-
teilt, dass sie den ursprünglich geplanten Perimeter für die Fernwärmeerschliessung reduzie-
ren.

Somit hat sich die Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Köniz entschieden, den
Abschnitt der Stichstrasse ab der Kreuzung Mösliweg – Lilienweg nicht wie geplant zu sanie-
ren.

Aus den oben genannten Gründen ist der vorliegende technische Bericht als Version 02 ver-
merkt.

1.1 Veranlassung
Der Wärmeverbund Marzili Bern AG wird einen Teil des Quartiers Buchsee zukünftig mit ei-
ner Fernwärmeanlage (Heizzentrale und Leitungsbau) versorgen. Dafür wurde der Bedarf bei
den Werken Swisscom, ewb, BKW sowie den Gemeindebetrieben Köniz angefragt. Aufgrund
des Synergiepotentials sind nun die unten aufgeführten Werke und Gemeinde Betrieb mit
dabei. Dies führt zum Auslöser des Gesamtprojekts « Ersatz und Sanierung der Infrastruktu-
ren und Neubau Fernwärmenetz».

Mitwirkende Bauherrschaften:
– Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Köniz (AVU Köniz)

– Gemeindebetriebe, Wasserversorgung Köniz (WV Köniz)

– Wärmeverbund Marzili Bern AG (WVMAG)

– BKW Energie AG

– Swisscom Schweiz AG

1.2 Zustand des bestehenden Bauwerks
Im Kartenausschnitt Abbildung 1 ist in rot, orange und gelb eingefärbt, auf welchen Strecken
in den kommenden Jahren investiert werden müsste. Die gelb, orange und roten Bereiche
sind daher für die AVU Köniz interessant für entsprechende Werterhaltungsmassnahmen.
Für die Projektierung der Trag- und Deckschicht wird von einer Lastkasse T3 ausgegangen.

Im Projektperimeter sind sehr wenige Bereiche grün, wobei die Synergienutzung absolut
Sinn macht.
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Abbildung 2: Bestandsaufnahmen Strassenkörper
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2 Auftrag

Mit der mündlichen Zusage vom 8.05.2023 (Begehung ES/SS) durch Beat Mischler, Projekt-
leiter der AVU Köniz wurde die Ryser Ingenieure AG beauftragt, für die Sanierung des Stras-
senkörpers (Fundation, Trag- und Deckschicht) und deren Entwässerung ein Projekt (Leis-
tungsphase SIA 31 und 32) zu erarbeiten, die Submission (LF 41) durchzuführen und an-
schliessend die Ausführung (LF 51 bis 53) zu begleiten. Der Perimeter ist in den Unterkapitel
1.2 und 4.1 ersichtlich.

Fankhauser Thomas, Gruppenleiter Betrieb und öffentliche Beleuchtung, hat im Mösliweg
Bedarf die Kabelanlage zu ersetzten (gemäss E-Mail vom 24.02.2023). In Absprache (telefo-
nisch) werden die zu realisierenden Arbeiten erst in der Phase der Ausschreibung mit einbe-
zogen.

3 Projektgrundlagen

Folgende Grundlagen stehen zur Erarbeitung des Bauprojekts zur Verfügung

– Katasterpläne der Gemeinde Köniz

– Normalien Strassenbau / öffentliche Beleuchtung der Gemeinde Köniz vom Februar 2013

– Bedarfsabklärung der öffentlichen Beleuchtung

– Bedarfsabklärung der Siedlungsentwässerung

– Bericht der erstellten Sondagen im Strassenkörper (12 Sondagen) vom 20.03.2023

– PAK-Untersuchungen durch das Baustofflabor vom 17.03.2023

– Begehung vom 28.02.23 (Aktennotiz) und 8.05.2023 mit Beat Mischler

– Begehung vom 24.04.2023 mit Peter Ryser

– Die Koordinationssitzungen Nr. 1, 2 und 3 sowie deren Protokolle

– Diverse Telefonate und Nachrichten mit allen beteiligten Bauherrschaften
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4 Projektbeschreibung

4.1 Projektumfang
Das vorliegende Bauprojekt behandelt die Strassenkörper und deren Entwässerung des Lili-
enwegs, des Narzissenwegs, des Buchseewegs und des Mösliwegs im Quartier Buchsee. Die
genaue Abgrenzung ist in der unten aufgeführten Abbildung 3 ersichtlich (rot). Im ganzen
Projektperimeter wird über die ganze Strassenbreite die Fundationsschicht, die Trag- und
Deckschicht ersetzt. Die Trottoirkörper sowie die Randabschlüsse sind in einem guten Zu-
stand und nicht sanierungsbedürftig.

Abbildung 3: Projektperimeter Strassen- und Entwässerungssanierung

Lediglich die Trottoir (rot) und Randabschlüsse (violett) entlang der Schulhausparkplätze in
Abbildung 4 werden erneuert, bzw. den heutigen Normen für die Befahrbarkeit angepasst.
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Abbildung 4: Trottoir- und Randsteinsanierung

Um während den Bauarbeiten im Narzissenweg den Anwohnern einen ständigen (aber be-
schränkten) Zugang zur Liegenschaft zu gewährleisten, ist eine provisorische Zufahrt über
die Parzelle Nr. 6987 zu erstellen.

Abklärungen zur öffentlichen Beleuchtung haben ergeben, dass die Kabelanlage im Bereich
Mösliweg veraltet ist und ersetzt werden sollte. Um die Kabel ersetzen zu können müssen
die T-Stücke, Schächte usw. vis à vis der Kandelaber im Trottoir zugänglich sein.
In Absprache mit Thomas Fankhauser werden diese Arbeiten erst im Rahmen der Aus-
schreibung in das Projekt integriert.

Abbildung 5: Werterhaltsperimeter der öffentlichen Beleuchtung
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5 Strassensanierung und Entwässerung

5.1 Vorabklärungen

5.1.1 Baugrund bis und mit Fundationsschicht
Um mehr Kenntnisse bezüglich der bestehenden Mächtigkeit der Belagsschichten und der
Strassenfundation zu erhalten, wurden 12 Sondagen im ganzen Projektperimeter erstellt.
Das Ergebnis ist im Anhang 3 ersichtlich.

5.1.2 PAK – Untersuchung
Zur Sicherstellung der korrekten Entsorgung des Belags, wurde ein Baustofflabor mit der Un-
tersuchung des PAK-Gehalts beauftragt. Das Ergebnis ist im Anhang 3 ersichtlich.

5.2 Strassenaufbau
Gemäss der Aktennotiz der Begehung vom 28.02.23 ist der Belagsaufbau der Trottoir- und
Strassenkörper wie folgt:

– Trottoir: 40 cm Koffer 7 cm ACT 22 N 4 cm AC 11 N

– Strasse 50 cm Koffer 7cm AC T 22 N 4 cm AC 11 N

5.3 Randabschlüsse
Die Erneuerung und Anpassung der Randabschlüsse wurde mit der Abteilung Verkehr und
Unterhalt Köniz bei der vom 28.02.23 Begehung vor Ort definiert. Folgende Randabschlüsse
sind vorgesehen:

– Die Randsteine werden generell nicht ersetzt.

– Die wasserführenden Steine werden alle entfernt und nicht ersetzt. Im Narzissenweg
werden sie beibehalten. Es kann sein, dass sie im Rahmen der Bauarbeiten entfernt und
wiederverwendet werden.

– Im Bereich des Schulhausparkplatzes sind die bestehenden Randsteine mit Bundsteinen
11/13 und 14/16 zu ersetzen. Die Details sind dem Normalprofil Nr. 3 zu entnehmen.

5.4 Strassenentwässerung
Abdeckungen
Das Projekt sieht vor, die Tragschicht auf die definitive Stärke von 7 cm einzubauen und im
Folgejahr den Deckbelag mit 4 cm Stärke. Dementsprechend sind sämtliche Strassen-Ein-
laufroste (total 40 Stk.) mit neuen und ziehbaren Abdeckungen zu ersetzen ebenso wie die
restlichen öffentlichen Schachtabdeckungen. Bei Letzteren ist die Kostenübernahme zwi-
schen der Abteilung Siedlungsentwässerung und Abteilung Verkehr und Unterhalt noch in
Abklärung.

Einlaufschächte und Schlammsammler
Nach Möglichkeit werden die heutigen Strassenentwässerungsschächte wiederverwendet.
Der Entscheid, ob überhaupt und welche Schächte weiterhin benutzt werden können, muss
vor Ort während der Bauarbeiten ermittelt und auch entsprechend entschieden werden. Bei
einem Ersatz werden der heutige Standort und der Durchmesser 1 zu 1 übernommen.
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Ableitungen
Die Sanierung der Ableitungen der heutigen Entwässerungsschächte sowie der Anschluss zur
Mischabwasserkanalisation sind wie folgt angedacht:

– 9 Haltungen sollen grabenlos, mittels Linereinbau DN 200 saniert werden.

– 10 Haltungen DN 200 sind im offenen Graben zu ersetzen. Verbaut werden PP SN8 Rohre
im U4 Profil.

– Bei 5 privaten Abwasseranlagen und 2 Haltungen der Strassenentwässerung werden
Ende Juni 2023 im Strassenbereich TV-Aufnahmen durchgeführt. Die Auswertung wird im
Juli 2023 vorliegen.

5.5 Bauausführung
Nach dem Einbau der Fernwärmeanlage, der Trinkwasserleitungen sowie der Stromversor-
gungskabel durch die anderen Werke erfolgt die Strassensanierung. Sie umfasst:

– Komplette Entfernung des Strassenbelags (HMT)

– Entfernung der heutigen Strassenkofferung (inkl. Steinbett)

– Einbau einer neuen Strassenkofferung: RC Kiesgemisch 0/45 frostsicher

– Einbau eines neuen Strassenbelags: gemäss Kapitel 5.2

In den Plänen Nr. 779.59-001 bis 008 sind die Normalprofile mit dem Leitungseinbau und
dem Aufbau der Strasse ersichtlich. Dabei ist zu beachten, dass es sich um ein generelles
Profil handelt, welches bei der Bauausführung aufgrund der Gegebenheiten zu Anpassungen
führen kann.

Provisorien
Für die Strassenentwässerung werden keine Provisorien benötigt. Die Mischabwasserkanali-
sation ist bestehend und die neuen Einlaufschächte und Schlammsammler können fortlau-
fend an die bestehende Leitung angeschlossen werden.

5.6 Erschliessung
Die folgenden Unterkapitel wurden im Rahmen einer Sitzung und Begehung mit Beat Misch-
ler und Peter Ryser, vom 24.04.2023 besprochen und gutgeheissen.

5.6.1 Zufahrten
Das Ganze Quartier Buchsee ist eine Tempo-30-Zone und hat im Projektperimeter sowie in
der näheren Umgebung keine Einbahnstrassen. Der Narzissenweg sowie der Lilienweg (im
Südwesten) sind Sackgassen, wobei letzter keinen grossen Einfluss auf die Baustelle hat.

Um den Anwohnern und Blaulichtorganisationen (kein ÖV) während den Bauarbeiten im Nar-
zissenweg einen ständigen (aber beschränkten) Zugang zur Liegenschaft zu gewährleisten,
ist eine provisorische Zufahrt über die Parzelle Nr. 6987 zu erstellen, siehe Pläne
Nr. 779.59- 001 und 006.

Ziel ist, die Unterbrüche der Zugänglichkeit auf ein Minimum zu reduzieren, dafür werden die
Bauetappen möglichst kurzgehalten. Folgende Kriterien sind massgebend für die Festlegung
der einzelnen Bauetappenlängen:
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– Die Bauetappenlänge darf maximal 30 m betragen

– Die Zugänglichkeit der Vorplätze, Parkplätze und Einstellhallen muss von einer Seite im-
mer gewährleistet sein.

Für einen effizienten und wirtschaftlichen Bauablauf, ist eine Kombination aus Teil- und To-
talsperrung vorgesehen. Der genaue Ablauf und Bauetappen werden zu einem späteren
Zeitpunkt im Detail erarbeitet.
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5.6.2 Blaulichtorganisation und Fussgänger
Die minimal, einzuhaltenden Durchgangsbreiten sindt:

– Gehweg 1.20 m

– Fahrbahn 3.20 m

Die genannten Anforderungen sind zu jeder Zeit einhaltbar. Um die verlangte Durchfahrt-
breite von 3.20 m einzuhalten wird teilweise der Gehweg in Anspruch genommen, ohne die
1.20 m zu vernachlässigen.

5.6.3 Parkplätze Anwohner
Durch die Erstellung der provisorischen Zufahrt für den Narzissenweg und den angedachten
Kleinetappen für die Realisierung sind keine provisorischen Parkplätze vorgesehen.

5.6.4 Installationsplatz
Für einen Installationsplatz in der Phase Realisierung, kommen diese drei Parzellen in Frage:

1. Parzelle Nr. 5973 (Eck bei Buchsee- und Lilienweg)
Die Parzelle wird bereits für den Bau des neuen Alters-und Pflegeheims in Anspruch ge-
nommen. Der Bau wird bis Oktober 2024 andauern. Nach Absprache mit Benjamin
Schoch der Brügger Architekten AG, ist eine Übernahme nicht möglich.

2. Parzelle Nr. 1886 (im Norden des Buchseewegs)
Die Parzelle ist im Besitz der Burgergemeinde Bern und befindet sich im Norden des
Buchseeweges auf einer erhöhten (gegenüber der Strasse), flachen Plattform.

3. Parzelle Nr. 18
Die Parzelle ist im Besitz des Kantons Bern AGG und befindet sich im Westen des Lilien-
weges.

Die Kontaktaufnahmen und Verhandlung mit den Grundeigentümern ist noch offen und wird
im Rahmen der Ausschreibungs-Phase in Angriff genommen. Ob nur eine oder beide Parzel-
len benutzt werden, wird sich zeigen. Die Standorte der Parzellen sind in Abbildung 6 er-
sichtlich.

Abbildung 7: mögliche Standorte Bauinstallation
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6 Bewilligungsverfahren

Die Bauarbeiten der Abteilung Verkehr und Unterhalt der Gemeinde Köniz benötigen keine
Bewilligung. Es handelt sich um eine Strassensanierung und Erneuerung der bestehenden
Entwässerung.

7 Kosten

7.1 Vorabzug für Kostenvoranschlag -– Materialisierung
Der nachstehende Vorabzug zur Erarbeitung des Kostenvoranschlags wurde anhand des
Kostenteilers ermittelt.

Abbruch Strassenfläche mit PAK (zu Lasten AVU Köniz): ca. 4'400 m2

Koffer: RC - Kiesgemisch 0/45 frost. ca. 2'200 m3 fest

Tragschicht: ACT 22 N, 7 cm ca. 740 t

Deckschicht: AC 11 N, 4 cm ca. 425 t

Randstein Schulhausparkplatz: Pflasterstein 11/13 und 14/16 ca. 100 m

Strasseneinlaufroste: ziehbar, Lieferant noch zu bestimmen 40 Stk.

Ableitungen Entwässerung: Inliner DN 200 mm ca. 90 m
offener Graben, PP DN 200, SN 8, U4-Profil ca. 75 m

Ersatz Einlaufschacht: T = ca. 0.8 m, DN 800 mm 8 Stk.

Ersatz Schlammsammler: T = 1.65 m, DN 800 mm 8 Stk.
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7.2 Kostenvoranschlag

Preisbasis: Juni 2023

Die Kosten für das Projekt sind im beiliegenden Kostenvoranschlag detailliert aufgeführt.
Die Beträge basieren auf Vorausmassen, Kostenberechnungen oder Erfahrungswerten und
Schätzungen. Diese detaillierten Unterlagen können beim Projektverfasser eingesehen wer-
den.

Im Kostenvoranschlag enthalten sind alle Aufwendungen für das Erstellen der Strassensanie-
rung und Randabschlüsse beim Schulhausparkplatz, sowie die Entwässerung in Koordination
mit den anderen Werken. Nicht enthalten im KV sind Markierungsarbeiten nach Ab-
schluss der Belagsarbeiten für die Trag- und Deckschicht, der Ersatz der restli-
chen öffentlichen Schachtabdeckungen und die Werterhaltungsmassnahmen für
die öffentliche Beleuchtung . Die Baunebenkosten und Honorare für Planer, Bauleitung
und Spezialisten sind ebenfalls enthalten.

Die Ermittlung der Kosten der Strassensanierung im Projektperimeter des Quartier Buchsee
ist gemäss dem im Anhang 2 ersichtlichen Kostenteiler.

In der Gesamtsumme sind Reserven für Unvorhergesehenes von ca. 9 % der Bausumme se-
parat ausgewiesen.

Eine Teuerung bis zum Zeitpunkt der Ausführung und bis zum Abschluss ist in diesen Kosten
nicht eingerechnet. Dies gilt insbesondere für allfällige Materialpreisteuerungen infolge
Corona-Pandemie, des Russland-Ukraine-Krieges und den damit verbundenen stark schwan-
kenden Material- und Energiepreise, die nicht abgeschätzt werden können.

Der Kostenvoranschlag gilt bei Ausführung nach vorliegendem Projekt. Das Bauprojekt be-
ruht auf einem Ausbaustandard, der durch den Projektverfasser aufgrund von verschiedenen
Vorgesprächen mit der Bauherrschaft ausgearbeitet wurde.

Wünsche und Änderungen können beim Ausführungsprojekt oder bei der Ausschreibung
selbstverständlich noch berücksichtigt werden.

Der Kostenvoranschlag versteht sich inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer und hat eine Genauigkeit
von ± 10 %.

7.3 Beiträge Kanton / Bund
Es gibt keine Beiträge an die geplanten Bauvorhaben der Abteilung Verkehr und Unterhalt
der Gemeinde Köniz.

Total CHF 1’180.00 inkl. MWST
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8 Terminprogramm

Infolge der Corona-Pandemie und des Russland Ukraine-Krieges sind zunehmend Liefereng-
pässe gewisser Güter feststellbar. Es muss mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden, wel-
che heute nicht vorhersehbar sind. Nachfolgendes Terminprogramm ist auf der Basis heuti-
ger Erkenntnisse erstellt und kann sich ändern.

– Bauprojekt mit Kostenvoranschlag V02 September 2023

– Ausschreibung Dossier vorbereiten Juni – Oktober 2023

– Kreditgenehmigung Dezember 2023

– Publikation SIMPA Oktober 2023

– Vergabe Dezember 2023 – Januar 2024

– Voraussichtlicher Baustart März 2024

Ein Baustart ist erst sinnvoll, wenn die Materiallieferungen so gesichert sind, dass das Bau-
projekt ohne Unterbruch realisiert werden kann. Unterbrüche und eine Etappierung infolge
Lieferverzögerungen sind weder im Terminprogramm noch im Kostenvoranschlag berück-
sichtigt.

Anmerkung
Ryser Ingenieure AG setzt alles daran, negative Auswirkungen soweit wie möglich zu ver-
meiden. Trotzdem kann ein erheblicher Einfluss auf das vorliegende Projekt bezüglich Kosten
und Terminen nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend kann Ryser Ingenieure AG keine
Gewähr für die Kostenprognose und die Terminplanung übernehmen.

Allfällig dadurch bedingte zusätzliche Planungsdienstleistungen (Etappierungen, Bauverzöge-
rungen, Kostenoptimierungen etc.) werden durch Ryser Ingenieure AG angemeldet und se-
parat mit der Bauherrschaft vereinbart.
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9 Pendenzen Ausführungsprojekt

Folgende Pendenzen sind im Ausführungsprojekt bzw. für die Phase der Ausschreibung zu
definieren:

– Bestandsaufnahmen durch Geometer

– Integration der TV-Aufnahmen vom Juli 2023

– Integration der Werterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

– Kontaktaufnahmen und Verhandlung mit den Grundeigentümern bezüglich der Baustelle-
ninstallation.

– Erstellen der Querprofile für den Strassenbau

– Verkehrs- und Signalisationskonzept

– Linienführung der Fernwärmeanlage auf privatem Grund integrieren.

Niklaus Schwarz i.V. Philippe Messerli
Leiter Fachbereich Trinkwasser Projektleiter
Dipl. Bauingenieur FH / NDS BWL Dipl. Bauingenieur FH (BSc)

Stand: Version Nr. 02 vom 22. September 2023

Überarbeitete Kapitel: -

Autor: Philippe Messerli, Ryser Ingenieure AG

E-Mail: philippe.messerli@rysering.ch

Mitautor: Reto Schläpfer, Ryser Ingenieure AG

Korreferat: Niklaus Schwarz, Ryser Ingenieure AG
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Kostenvoranschlag

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023

Seite 1/1

KV 001

KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST

1'095'635.95Gesamttotal 84'364.05 1'180'000.00

0 Grundstück 11'142.05 857.95 12'000.00

1 Vorbereitungsarbeiten 9'285.05 714.95 10'000.00

6 Leitungsbau 900'649.95 69'350.05 970'000.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 174'558.90 13'441.10 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023

Seite 1/2

KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

Gesamttotal 1'180'000.00

0 Grundstück 12'000.00

10'000.00002 Vermessung, Vermarchung

geschätz

2'000.00032 Inkonvenienzentschädigungen

gschätzt für Installtion und Zufahrtstrasse Narzissenweg

1 Vorbereitungsarbeiten 10'000.00

10'000.00101 Bestandesaufnahmen

gemäss Detail-Beschrieb
[Bestandesaufnahmen der best. Strasse ] 5000 5'000.00

[Reserve] 5000 5'000.00

6 Leitungsbau 970'000.00

870'000.00622 Bauarbeiten zu Strassensanierung und Randabschlüsse

gemäss Detail-Beschrieb
[Strassenfläche inkl. Koffer ] 150 * 4622 693'300.00

[Trottoir ] 125 * 260 32'500.00

[Randsteine 2reihig] 100 * 100 10'000.00

[Transport und Gebühren für PAK ] 110 * 670 73'700.00

[Zusätzliche Fläche Lilienweg ] 150 * 349 52'350.00

[Zusätzlich TP und Ge für PAK ] 110 * 50 5'500.00

[runden ] 2650 2'650.00

100'000.00623 Bauarbeiten zu Entwässerungen

gemäss Detail-Beschrieb
[Ersatzt Einlaurost 40 Stk. ] 40 * 700 28'000.00

[Schacht ES ] 8 * 1500 12'000.00

[Schacht SS ] 8 * 2000 16'000.00

[Inlinersanierung DN 200 (in Absprache mit Arpe AG) ] 35000 35'000.00

[Sanierung Ableitung im offene Graben ca. 75 m ] 100 * 75 7'500.00

[runden] 1500 1'500.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 188'000.00



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Bauvorhaben KÖNIZ, Strassensanierung Quartier Buchsee Projekt-Nr. 779.594

Datum 07.09.2023

Seite 2/2

KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

4'000.00929 Nebenksoten und Spesen

2'000.00935 Bauwesenversicherung

geschätz

82'000.00983 Reserven für Unvorhergesehenes

ca. 8.5% von Baukosten

30'000.00992 Bauingenieur Planung

70'000.00993 Bauingenieur Realisierung
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Normalprofil 1, 1 : 50
Lilienweg

GehwegGehweg

Normalprofil 3, 1 : 50
Lilienweg

Gehweg

Normalprofil 2, 1 : 50
Lilienweg

Gehweg

Normalprofil 5, 1 : 50
Narzissenweg

Normalprofil 4, 1 : 50
Lilienweg

Gehweg

Normalprofil 6, 1 : 50
Mösliweg

Normalprofil 7, 1 : 50
Buchseeweg

GehwegGehweg Gehweg Gehweg

Normalprofil 8, 1 : 50
Buchseeweg

Gehweg Gehweg

Bauprojekt Quartier Buchsee
KostenteilerLegende:

AVU Köniz
WV Köniz
WVMAG
BKW
Swisscom
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PAK-Analyse quantitativ ("Teergehalt")

Auftraggeber Gemeinde Köniz Probennummer gem. untenstehender Tabelle

Abteilung Verkehr und Unterhalt Auftragsnummer 23.00261_01

Landorfstrasse 1 Berichtausgabe Nr. 1

3098 Köniz

Materialherkunft Diverse Gemeindestrassen Köniz

Probeneingang 10.03.2023

Probenahme Durch Auftraggeber

Bemerkungen

Untersuchungsresultate

Probe Probe-Nr. Schicht / Schichtdicke
3)

BM-Gehalt
2)

PAK in TrS
1)

Bezeichnung [mm] [Masse-%] [mg/kg]

1 A.23.0222 Sammelprobe -- 5.07 330

2 A.23.0223 Sammelprobe -- 4.78 526

3 A.23.0224 Sammelprobe -- 4.45 445

4 A.23.0225 Sammelprobe -- 5.23 < 200

5 A.23.0226 Sammelprobe -- 6.05 < 200

6 A.23.0227 Sammelprobe -- 6.65 3'791

1) 
Analyse mit GC-MS; durch akkreditiertes Drittlabor: Bachema Auftrags-Nr. 202302892 (Attest im Baustofflabor einsehbar)

2) 
Bindemittelextraktion und Bestimmung des löslichen Bindemittelgehalts gem. SN EN 12697-1

3) 
Bestimmung gem. SN EN 12697-36

Abkürzungen: OB (Oberflächenbehandlung); DS (Deckschicht); BS (Binderschicht): TS (Tragschicht); TrS (Trockensubstanz)

Bemerkung: Der PAK-Gehalt wurde mittels GC-MS am am Bindemittelextrakt analysiert. Die Umrechung auf die Trockensubstanz

erfolgt anhand des Bindemittelgehaltes.

Die PAK-Nachweisgrenze beträgt < 3'000 mg/kg Bindemittel, resp. < 150 mg/kg TrS (Umrechungsquotient 20).

Anforderungen an den PAK-Gehalt in der Trockensubstanz [mg/kg TrS] gemäss:

 - Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordung, VVEA) 814.600

≤ 250 Wiederverwertung oder Ablagerung auf Deponie Typ B

> 250 Entsorgung oder, falls technisch nicht machbar, Ablagerung gem. kantonaler Regelung mit Zustimmung BAFU

 - Übergangsbestimmungen gem. VVEA, Art. 52

≤ 250 Ablagerung auf einer Deponie Typ B (Übergangsfrist bis 31.12.2027)

250 - 1'000 Wiederverwertung in geeigneter Aufbereitungsanlage (resultierender PAK-Gehalt < 250 mg/kg; Übergangsfrist bis 31.12.2025)

> 250 Ablagerung auf Deponie Typ E (Übergangsfrist bis 31.12.2027) oder Wiederverwertung 

gem. kantonalen Regelungen (keine PAK-Emissionen zulässig; Übergangsfrist bis 31.12.2025)

Berichtdatum 17.03.2023

Sachbearbeiter MS

Durch das Baustofflabor bereitgestellte Daten: Prüfresultate. Die übrigen Daten entsprechen den Angaben des Auftraggebers. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwähnte(n) Probe(n). 

Elektronische versendete Prüfberichte sind auch ohne Unterschrift gültig. Im Streitfall gilt das unterzeichnete Laborexemplar.

Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist in der aktuellen STS-Liste ersichtlich (www.seco.admin.ch)
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PAK-Analyse quantitativ ("Teergehalt")

Auftraggeber Gemeinde Köniz Probennummer gem. untenstehender Tabelle

Abteilung Verkehr und Unterhalt Auftragsnummer 23.00261_02

Landorfstrasse 1 Berichtausgabe Nr. 1

3098 Köniz

Materialherkunft Diverse Gemeindestrassen Köniz

Probeneingang 10.03.2023

Probenahme Durch Auftraggeber

Bemerkungen

Untersuchungsresultate

Probe Probe-Nr. Schicht / Schichtdicke
3)

BM-Gehalt
2)

PAK in TrS
1)

Bezeichnung [mm] [Masse-%] [mg/kg]

7 A.23.0228 Sammelprobe -- 4.37 3'103

8 A.23.0229 Sammelprobe -- 4.33 3'248

9 A.23.0230 Sammelprobe -- 5.31 < 200

10 A.23.0231 Sammelprobe -- 6.09 2'862

11 A.23.0232 Sammelprobe -- 6.53 3'396

12 A.23.0233 Sammelprobe -- 5.20 < 200

1) 
Analyse mit GC-MS; durch akkreditiertes Drittlabor: Bachema Auftrags-Nr. 202302892 (Attest im Baustofflabor einsehbar)

2) 
Bindemittelextraktion und Bestimmung des löslichen Bindemittelgehalts gem. SN EN 12697-1

3) 
Bestimmung gem. SN EN 12697-36

Abkürzungen: OB (Oberflächenbehandlung); DS (Deckschicht); BS (Binderschicht): TS (Tragschicht); TrS (Trockensubstanz)

Bemerkung: Der PAK-Gehalt wurde mittels GC-MS am am Bindemittelextrakt analysiert. Die Umrechung auf die Trockensubstanz

erfolgt anhand des Bindemittelgehaltes.

Die PAK-Nachweisgrenze beträgt < 3'000 mg/kg Bindemittel, resp. < 150 mg/kg TrS (Umrechungsquotient 20).

Anforderungen an den PAK-Gehalt in der Trockensubstanz [mg/kg TrS] gemäss:

 - Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordung, VVEA) 814.600

≤ 250 Wiederverwertung oder Ablagerung auf Deponie Typ B

> 250 Entsorgung oder, falls technisch nicht machbar, Ablagerung gem. kantonaler Regelung mit Zustimmung BAFU

 - Übergangsbestimmungen gem. VVEA, Art. 52

≤ 250 Ablagerung auf einer Deponie Typ B (Übergangsfrist bis 31.12.2027)

250 - 1'000 Wiederverwertung in geeigneter Aufbereitungsanlage (resultierender PAK-Gehalt < 250 mg/kg; Übergangsfrist bis 31.12.2025)

> 250 Ablagerung auf Deponie Typ E (Übergangsfrist bis 31.12.2027) oder Wiederverwertung 

gem. kantonalen Regelungen (keine PAK-Emissionen zulässig; Übergangsfrist bis 31.12.2025)

Berichtdatum 17.03.2023

Sachbearbeiter MS

Durch das Baustofflabor bereitgestellte Daten: Prüfresultate. Die übrigen Daten entsprechen den Angaben des Auftraggebers. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwähnte(n) Probe(n). 

Elektronische versendete Prüfberichte sind auch ohne Unterschrift gültig. Im Streitfall gilt das unterzeichnete Laborexemplar.

Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist in der aktuellen STS-Liste ersichtlich (www.seco.admin.ch)
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Möösliweg Sondage 1 
 
 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

Belagsdicke:  10 cm 
 
Untergrund:  30 cm Kiessand – Kofferung 
 
PAK:    angezeigt 



   

Möösliweg Sondage 2 
 

 
 

 
 

       
 
 
 

Belagsdicke:  9 cm 
 
Untergrund:  30 cm eine Art Sandstein wenig Kies Anteil 
 
PAK:    angezeigt 



   

Kreuzung Mösliweg-Lilienweg Sondage 3 
 
 

 
 

 
 

 

             
 
 
 

Belagsdicke:  7 cm 
 
Untergrund:  35 cm Kiessand-Kofferung 
 
PAK:    angezeigt 



   

Kreuzung Mösliweg-Lilienweg Sondage 4 
 
 

 
 

 
 

       
             
 
 
 

Belagsdicke:  7 cm 
 
Untergrund:  32 cm Kiessand-Kofferung 
 
PAK:    angezeigt 



   

Lilienweg Sondage 5 
 

 
 
 

      
 

       
             
 
 
 

Belagsdicke:  10 cm 
 
Untergrund:  25 cm Kiessand-Kofferung (z.T. grosse Steine) 
 
PAK:    angezeigt 



   

Kreuzung Lilienweg - Narzissenweg Sondage 5 
 

 
 
 

            
 

       
             
 
 
 

Belagsdicke:  2 cm (Schottertränke) 
 
Untergrund:  13 cm Kies anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Narzissenweg Sondage 7 
 

 
 
 

                  
 

       
             
 
 
 

Belagsdicke:  4 cm (Schottertränke) 
 
Untergrund:  18 cm Kies/Schutt anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Narzissenweg Sondage 8 
 
 

 
 

                  

       
       
             
 
 
 

Belagsdicke:  6 cm (Schottertränke) 
 
Untergrund:  18 cm Kies/Schutt anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Buchseeweg Sondage 9 
 

 
 

       
                  
       
       
             
 
 
 

Belagsdicke:  5 cm  
 
Untergrund:  6 cm Kies anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Buchseeweg Sondage 10 
 

 
 
 

             
                  
       
       
             
 
 
 

Belagsdicke:  2.5 cm (Schottertränke) 
 
Untergrund:  7 cm Kies anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Buchseeweg Sondage 11 
 
 

 
 
 

       
             
                  
     
 
 

Belagsdicke:  3 cm Belag (Schottertränke) 
 
Untergrund:  9 cm Kies anschl. Steinbett 
 
PAK:    angezeigt 



   

Kreuzung Buchseeweg-Lilienweg Sondage 12 
 
 

 
 

       
       
             
                  
     
 
 

Belagsdicke:  20 cm Belag  
 
Untergrund:  22 cm Kiessand-Kofferung 
 
PAK:    angezeigt 



Kostenvoranschlag

Datum 07.09.2023

Seite 1/1

KV 001

KAG Bezeichnung Total exkl. MWST MWST Total inkl.
MWST

1'272'052.05Gesamttotal 97'947.95 1'370'000.00

0 Grundstück 6'499.55 500.45 7'000.00

1 Vorbereitungsarbeiten 1'857.00 143.00 2'000.00

4 Umgebung 13'927.60 1'072.40 15'000.00

6 Leitungsbau 1'086'351.00 83'649.00 1'170'000.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 163'416.90 12'583.10 176'000.00

Projekt-Nr. 779.590
Mösli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg

Bauvorhaben KÖNIZ, Wasserleitungsersatz,



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Datum 07.09.2023

Seite 1/2

KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

Gesamttotal 1'370'000.00

0 Grundstück 7'000.00

5'000.00002 Vermessung, Vermarchung

geschätzt

2'000.00032 Inkonvenienzentschädigungen

geschätzt für Installtion und Zufahrt Narzissenweg

1 Vorbereitungsarbeiten 2'000.00

2'000.00101 Bestandesaufnahmen

geschätzt

4 Umgebung 15'000.00

15'000.00421 Gärtnerarbeiten Instandstellung

geschätzt

6 Leitungsbau 1'170'000.00

20'000.00614 Provisorien - durch WV Köniz

geschätzt

760'000.00622 Bauarbeiten zu Werkleitungen

gemäss Detai-Beschrieb
[Werkleitungsbau Hauptleitung ] 910 * 520 473'200.00

[HA bis Parzellengrenze 30 Stk.] 30 * 5000 150'000.00

[Hydrantenleitung Tiefbau 11 Stk. ] 11 * 5000 55'000.00

[Tulpenweg ] 100 * 600 60'000.00

[Transport und Gebühren für PAK ] 150 * 110 16'500.00

[Runden] 5300 5'300.00

390'000.00641 Rohrlegearbeiten Wasser

gemäss Detai-Beschrieb
[FZM DN 150] 180 * 235 42'300.00

[FZM DN 125] 150 * 775 116'250.00

[Scheiber Hauptleitung und Hydrant] 1500 * 24 36'000.00

[HA (Schieber, Rohr und Arbeit) ] 3000 * 30 90'000.00

[Bögen ] 500 * 30 15'000.00

[Hydrante ] 6000 * 13 78'000.00

Projekt-Nr. 779.590
Mösli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg

Bauvorhaben KÖNIZ, Wasserleitungsersatz,



Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Datum 07.09.2023

Seite 2/2

KV 001

KAG / Objekt / Bezeichnung KV Positionen Total

[runden + Reserve für Nebenarbeiten ] 12450 12'450.00

9 Baunebenkosten und Übergangskonten 176'000.00

5'000.00924 Vervielfältigungen, Plankopien

geschätzt

2'000.00935 Bauwesenversicherung

geschätzt

30'000.00992 Bauingenieur Planung

80'000.00993 Bauingenieur Realisierung

10'000.00994 Hausanschlüsse Plaunung und Realisierung

Projekt-Nr. 779.590
Mösli-, Lilien-, Buchsee-, Narzissen-, Tulpenweg

Bauvorhaben KÖNIZ, Wasserleitungsersatz,

911 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 1'000.00

geschätzt

983 Reserven für Unvorhergesehenes 48'000.00

in Absprache mit Bauherr am 20.06.23
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Wasserleitung bestehend

Wasserleitung bestehend, nach
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Köniz, 22.09.2023 / C:\Users\dconv1\AppData\Local\Temp\6\w.6\bb-koeniz-prod-1571622 

Folgekosten bei Investitionen
Eingabefelder

Investitionsobjekt (Kto-Nr. / Bezeichnung):   
Kontonr. Bezeichnung Allg. 

Streuerhaushalt?
freiwillige 
leistung?

Im BU 2023 
enthalten?

2420.5010.0223 Köniz Fernwärme Buchsee, Strassensanierung ja nein ja
5550.5031.4220 Köniz, Quartier Buchsee, Wasserleitungsersatz nein nein ja

Allgemeine Bemerkungen (Kurzbeschreibung der Investition)

Investitionsausgaben vor Inbetriebnahme

Anlageart Bezeichnungen / Bemerkungen Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2032 übrige Jahre Total
1401 Tiefbauten Strassen Strassensanierung 680'000 555'000 1'235'000
1403 Tiefbauten Leitungen und Hydranten Wasserleitungsersatz 450'000 450'000 470'000 1'370'000

0
0
0

1'130'000 1'005'000 470'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'605'000

Summe aller Investitionsbeiträge in CHF 0

Nettoinvestitionen in CHF 1'130'000 1'005'000 470'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'605'000

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2032 übrige Jahre Total
Selbstfinanzierungsgrad Investitionen 59.80%

Finanzierungskosten in % 1.86%
Finanzierungskosten in CHF (durchschnittl. Verschuldungskosten pro Jahr) 8'449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19'478

Folgekosten ab der Inbetriebnahme

Inbetriebnahme des Objektes (Jahr): 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total

Finanzierungskosten ab Jahr der Inbetriebnahme 19'478 19'159 18'840 18'521 18'202 17'882 17'563 17'244 16'925 16'606 16'287 415'612 612'320

Durchschnittl. Abschreibungsjahre: 61.0
Durchnittliche Abschreibung in %: 1.6%

Anlageart Bezeichnung / Bemerkungen Abschreibung in % 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
1401 Tiefbauten Strassen Strassensanierung 2.50% 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 30'875 895'375 1'235'000
1403 Tiefbauten Leitungen und Hydranten Wasserleitungsersatz 1.25% 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 17'125 1'181'625 1'370'000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abschreibungen ab Jahr der Inbetriebnahme 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 2'077'000 2'605'000

Kontonummer Lohn Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
0
0
0
0
0

Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherungskosten (23% des Bruttolohns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zusätzliche Lohnkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge / Sozialabbgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontonummer Sachaufwand Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
0
0
0
0
0

zusätzlicher Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontonummer Sachaufwand Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
0
0
0
0
0

zusätzlicher Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontonummer Folgeertäge, z. B. zusätzlicher Mietertrag, Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
0
0
0
0
0

Folgeerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontonummer der wegfallende Kosten, z. B. Mietaufwand Bezeichnung / Bemerkung 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 übrige Jahre Total
0
0
0
0
0

wegfallende Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auswirkung auf Ergebnis pro Jahr ab in Betriebnahme (mit Abschreibungen) 67'478 67'159 66'840 66'521 66'202 65'882 65'563 65'244 64'925 64'606 64'287 2'492'612 3'217'320

Rechtliche Grundlage:
Bei Beschlüssen, die unmittelbar oder zu einem späteren Zeitpunkt mit Aufwendungen oder Erträgen für die Gemeinde verbunden sind, ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu 
orientieren (Art. 58 GV  (Finanzielle Transparenz bei Beschlüssen))

Summe Bruttoinvestitionen in CHF

Finanzierungskosten in CHF

Eingabe Bruttoinvestitionen pro Jahr in CHF

Finanzierungskosten ab der Inbetriebnahme in CHF

Abschreibungen ab der Inbetriebnahme in CHF

zusätzliche Personalkosten ab der Inbetriebnahme in CHF

zusätzliche einmalige Sachaufwände ab der Inbetriebnahme in CHF

zusätzliche wiederkehrende Sachaufwände ab der Inbetriebnahme in CHF

zusätzliche Folgeerträge ab der Inbetriebnahme in CHF (negative Zahl eingeben)

wegfallende Kosten ab der Inbetriebnahme in CHF (negative Zahl eingeben)



Anlagekategorien und Nutzungsdauer
Konto HRM2 Anlagekategorie VV Anlagetyp

1400 Grundstücke VV Grundstücke unbebaut
1401 Tiefbauten Strassen
1401 Tiefbauten Strassen
1401 Tiefbauten Strassen
1402 Tiefbauten Wasserbau
1402 Tiefbauten Wasserbau
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW

1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten WbW
1403 Tiefbauten Tiefbauten Gemeindeanlagen
1403 Tiefbauten Tiefbauten Gemeindeanlagen
1403 Tiefbauten Tiefbauten Gemeindeanlagen
1403 Tiefbauten Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen
1403 Tiefbauten Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen
1403 Tiefbauten Tiefbauten Anteil an reg. Anlagen
1403 Tiefbauten übrige Tiefbauten
1403 Tiefbauten übrige Tiefbauten
1403 Tiefbauten übrige Tiefbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebäude/Hochbauten
1405 Waldungen, Alpen Waldungen, Alpen
1406 Mobilien VV Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
1406 Mobilien VV Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
1407 Anlagen im Bau VV Anlagen im Bau VV Neubauten
1409 übrige Sachanlagen übrige Sachanlagen
1420 Software Informatik
1427 Immat Anlagen in Realisierung Immaterialle Anlagen



1429 übrige immat. Anlagen übrige immaterialle Anlagen

1429 übrige immat. Anlagen übrige immaterialle Anlagen



Anlageart Dropdown Lebensdauer Abschreibung

Grundstücke unbebaut 1400 Grundstücke VV unbebaut99999 0%
Strassen 1401 Tiefbauten Strassen 40 2.50%
Naturstrassen 1401 Tiefbauten Naturstrassen10 10.00%
Strassenanlagen 1401 Tiefbauten Strassenanlagen20 5.00%
Stein- und Betonverbauung 1402 Tiefbauten Stein- und Betonverbauung50 2.00%
Holz- und Lebendverbauung 1402 Tiefbauten Holz- und Lebendverbauung20 5.00%
Wasserfassungen 1403 Tiefbauten Wasserfassungen50 2.00%
Aufbereitungsanlagen 1403 Tiefbauten Aufbereitungsanlagen33 1/3 3.00%
Pumpwerke, Druckreduzier-/ 
Messschächte 1403 Tiefbauten Pumpwerke, Druckreduzier-/ Messschächte

50 2.00%

Leitungen und Hydranten 1403 Tiefbauten Leitungen und Hydranten80 1.25%
Reservoire 1403 Tiefbauten Reservoire66 2/3 1.50%
Mess-, Steuerungs- Fernwirkanlagen 1403 Tiefbauten Mess-, Steuerungs- Fernwirkanlagen20 5.00%
Einkaufssummen an andere WV 1403 Tiefbauten Einkaufssummen an andere WV33 1/3 3.00%
Kanalisationen 1403 Tiefbauten Gemeindeanlagen Kanalisationen80 1.25%
Spezialbauwerke 1403 Tiefbauten Gemeindeanlagen Spezialbauwerke 50 2.00%
Abwasserreinigunsanlagen 1403 Tiefbauten Gemeindeanlagen Abwasserreinigunsanlagen33 1/3 3.00%
Kanalisationen 1403 Tiefbauten Anteil reg. Anlagen Kanalisationen80 1.25%
Spezialbauwerke 1403 Tiefbauten Anteil reg. Anlagen Spezialbauwerke 50 2.00%
Abwasserreinigunsanlagen 1403 Tiefbauten Anteil reg. Anlagen Abwasserreinigunsanlagen33 1/3 3.00%
Spezialbauwerke 1403 übrige Tiefbauten Spezialbauwerke 25 4.00%
Bauten im Wasser 1403 übrige Tiefbauten Bauten im Wasser15 6.67%
übrige Tiefbauten 1403 übrige Tiefbauten übrige Tiefbauten40 2.50%
Schulhaus 1404 Hochbauten inkl.Boden Schulhaus25 4.00%
Kindergarten 1404 Hochbauten inkl.Boden Kindergarten25 4.00%
Mehrzweckhalle 1404 Hochbauten inkl.Boden Mehrzweckhalle25 4.00%
Turnhalle 1404 Hochbauten inkl.Boden Turnhalle33 1/3 3.00%
Schwimmbad/Eissportanlage 1404 Hochbauten inkl.Boden Schwimmbad/Eissportanlage25 4.00%
Hallenbad 1404 Hochbauten inkl.Boden Hallenbad25 4.00%
Öffentliche Toilette 1404 Hochbauten inkl.Boden Öffentliche Toilette25 4.00%
Kirchgemeindehaus 1404 Hochbauten inkl.Boden Kirchgemeindehaus25 4.00%
Gemeindehaus 1404 Hochbauten inkl.Boden Gemeindehaus33 1/3 3.00%
Zivilschutzanlage 1404 Hochbauten inkl.Boden Zivilschutzanlage33 1/3 3.00%
Werkhof 1404 Hochbauten inkl.Boden Werkhof40 2.50%
Feuerwehrmagazin 1404 Hochbauten inkl.Boden Feuerwehrmagazin40 2.50%
Tiefgrage 1404 Hochbauten inkl.Boden Tiefgrage40 2.50%
Schlachthof 1404 Hochbauten inkl.Boden Schlachthof40 2.50%
Schiessanlage 1404 Hochbauten inkl.Boden Schiessanlage40 2.50%
Abfallsammelstelle 1404 Hochbauten inkl.Boden Abfallsammelstelle40 2.50%
Kirche, Pfarrhaus 1404 Hochbauten inkl.Boden Kirche, Pfarrhaus40 2.50%
Kulturbauten/Denkmäler 1404 Hochbauten inkl.Boden Kulturbauten/Denkmäler33 1/3 3.00%
Konzert- und Theatersäle 1404 Hochbauten inkl.Boden Konzert- und Theatersäle25 4.00%
Abdankungshalle/Krematorium 1404 Hochbauten inkl.Boden Abdankungshalle/Krematorium40 2.50%
übrige 1404 Hochbauten inkl.Boden übrige25 4.00%
Waldungen, Alpen 1405 Waldungen, Alpen Waldungen, Alpen40 2.50%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1406 Mobilien VV Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge10 10.00%
Spezial- und Tanklöschfahrzeuge 1406 Mobilien VV Spezial- und Tanklöschfahrzeuge20 5.00%

1407 Anlagen im Bau VV - 0.00%
diverses 1409 übrige Sachanlagen diverses10 10.00%
Soft- und Hardware 1420 Software Soft- und Hardware5 20.00%
Immaterialle Anlagen 1427 Immat Anlagen in Realisierung Immaterialle Anlagen- 0.00%



Orts- und Regionalplanungen und übrige 
Planungen 1429 übrige immat. Anlagen Orts- und Regionalplanungen und übrige Planungen

10 10.00%

Übrige immaterielle Anlagen 1429 übrige immat. Anlagen Übrige immaterielle Anlagen5 20.00%



Kontrolle ABW-Kontrolle

2.5% 0.00%
10.0% 0.00%
5.0% 0.00%
2.0% 0.00%
5.0% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%

2.0% 0.00%
1.3% 0.00%
1.5% 0.00%
5.0% 0.00%
3.0% 0.00%
1.3% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%
1.3% 0.00%
2.0% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%

6.67% 0.00%
2.5% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
4.0% 0.00%
3.0% 0.00%
3.0% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
2.5% 0.00%
3.0% 0.00%
4.0% 0.00%
2.5% 0.00%
4.0% 0.00%
2.5% 0.00%

10.0% 0.00%
5.0% 0.00%

#VALUE! #VALUE!
10.0% 0.00%
20.0% 0.00%

#VALUE! #VALUE!



10.0% 0.00%
20.0% 0.00%



Ziel und Zweck
Die Aufführung der Folgekosten ist essentiell für die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen zu Handen des 
Gemeinderates. Mit den aufzuführenden Werten werden alle jene Daten erhoben welche im Zusammenhang mit der Investition 
entstehen. Dabei geht es nicht nur um Abschreibungskosten, sondern um alle weitere damit verbundene (Mehr- oder Minder-) 
Kosten oder auch Erträge. Wenn z.B. eine neue Schule in einem Neubauquartier gebaut wird, dann sollen auch potentielle 
Steuererträge erfasst werden. Mit einer systematischen Erfassung dieser Daten werden auch wertvolle Angaben für Budget- 
und Planungsrunden erhoben.

Durch das Vorliegen dieser Angaben steht mit der Zeit auch wertvolle Informationen für die Budgetierung / Planung zur 
Verfügung.

Grundsätzliches
- Alle Eingabefelder sind farblich gelb markiert.
- die farblich gelb markierten Felder müssen immer über die ganze Zeile vollständig ausgefüllt werden.
- Alle anderen Felder werden berechnet oder zentral durch FA eingepflegt (Selbstfinanzierungsgrad, Finanzierungskosten in %)

- Am Ende des Formulares sind in der schattierten Zeile die Auswirkungen der Nettokosten der Investitionen auf das Ergebnis 
pro Jahr aufgezeigt. 

- in der Spalte "gesamte Laufzeit" werden die entsprechenden Werte über die angebenen Laufzeit der Investition berechnet
- die Werte in der Spalte "übrige Jahre" verstehen sich als Residualwerte zwischen den Werten der Spalte "gesamte Laufzeit" 
abzüglich den in den Spalten der Einzeljahre aufgeführten Werte.

- Bei Bedarf sind neue Konti vorgängig zum Einreichen eines GRAs über das Intranet /Apps /HRM2Konto eröffnen, zu 
beantragen (vor Mitberichtsverfahren).

Anlagekategorien
- im Reiter "Anlagekategorien_Nutzungsdauer" ist erkennbar, welche Angaben pro Anlageart (Beschreibung, Lebensdauer und 
Abschreibung in %) zur Verfügung stehen
- im Folgekostenformular, in der dafür vorgesehen Zeilen, immer die Abschreibungswerte in % (siehe Reiter 
Anlagekategorien_Nutzungsdauer) aufführen.

Unterstützung durch FA
- FCO steht gerne unterstützend beim Ausfüllen des Folgekostenformulares zur Verfügung.
- das vollständig ausgefüllte Folgekostenformular dient als Grundlage und muss immer als Beilage zum entsprechenden GRA 
eingereicht werden.
- Es empfiehlt sich, das ausgefüllte Formular jeweils vor dem Einreichen via GRA mit FCO zu besprechen.
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