

**Parlamentssitzung 27. April 2015**

**Traktandum 4**

**Kreditabrechnung**

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

**Bericht des Gemeinderates an das Parlament**

**1. Zusammenfassung**

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung geprüft:

Nr.	FK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1	P14007	362.506.0045	DBS	Informatik an Könizer Schulen 3. Gerätegeneration	186'000.00 / 1'272'000.00	2007/ 2008	1'375'321.15	- 82'678.85	- 5.67		

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Gemeinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt an:

Nr.	Datum letzte Buchung	Datum Abrechnung an FK
1	9.12.2011	26.3.2014

Es ist festzuhalten, dass die längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führt. Dies erweist sich als sinnvoll.

## 2. Detail

### Nr. 1 / Konto 362.506.0045 (Direktion DBS; FK-Nr. P14007) Informatik an Könizer Schulen 3. Gerätegeneration

#### Bewilligte Kredite

17.01.2007 GR	Fr.	186'000.00
05.05.2008 Parlament	Fr.	<u>1'272'000.00</u>
<b>Total bewilligte Kredite</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>1'458'000.00</u></b>

#### Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	1'375'321.15
<b>Total Ausführungskosten</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>1'375'321.15</u></b>

#### Abrechnung

Bewilligte Kredite	Fr.	1'458'000.00
Ausführungskosten	Fr.	<u>1'375'321.15</u>
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>- 5.67 %</b>	<b><u>Fr. - 82'678.85</u></b>

#### Begründungen

Die Kreditunterschreitung von 5.67 % ist auf die tieferen Beschaffungspreise der Notebooks zurückzuführen.

Die Einreichung der Kreditabrechnung hatte auf Grund der starken Arbeitsbelastung nicht höchste Priorität.

#### Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

#### Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgender Beschluss zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung zu folgendem Objekt:

- Informatik an Könizer Schulen 3. Gerätegeneration

Köniz, 4.3.2015

Der Gemeinderat