
Direktion Planung und Verkehr
Planungsabteilung

Zone mit Planungspflicht (ZPP) 1/1 und Überbauungsordnung "Bächtelenacker", Wabern
Terminprogramm

Planungsgruppe • • • • • • •

Bau- und Planungskommission BPK • •

Gemeinderat GR • • • • • • • •

Parlament A •

Bevölkerung • •

Qualitätsteam Region Bern

Bauherrschaft (publ. Baugesuch) •

Entwurf

öffentliche Mitwirkung Vorbereitung

Mitwirkung

Auswertung / Bereinigung

Kantonale Vorprüfung Vorbereitung

Vorprüfung

Bereinigung

öffentliche Auflage Vorbereitung

öffentliche Auflage

Einspracheverhandlungen

Genehmigungsverfahren

Entwurf

Kantonale Vorprüfung int. Stellungnahme/ Vorb.

Vorprüfung

Bereinigung

öffentliche Auflage Vorbereitung

öffentliche Auflage

Einsprachverhandlungen

Genehmigungsverfahren

Baubewilligungsverfahren

A = Aktenversand für Parlament 12.11.2009 Arbeitsvorgänge Verfahren • Meilenstein ZPP • Meilenstein UeO • Meilenstein Bauherrschaft

Kursive Daten = noch nicht fixierte GR-Termine
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Eckdaten:
Urnenabstimmung ZPP:
Genehmigung ZPP:
Genehmigung UeO:
publ. Baugesuch:
Baubewilligung:

7. März 2010
Juli 2010
Dezember 2010
29. September 2010
Dezember 2010

07.03.10

21.10.09

Überarb. gem. VP 

und Auflage ZPP

27.05.09 28.04.10 28.07.10

11.06.09

29.09.1031.03.10

29.09..10

27.05.2009 / bor




