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Die    

Parlamentssitzung 7. November 2016 Traktandum 7 

Kreditabrechnung 

Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht des Gemeinderates an das Parlament 

1. Zusammenfassung 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit 
Parlament 

1 
 

 

P15012  2420.501.0122  DPV Lärmsanierung Landorfstrasse 
– Lärmschutzwände Weier-
matt und Brüggbühl  

319‘800.00 
356‘400.00 

2011 
2011 

641‘602.40 - 34‘597.60 - 5.12    

2 P16003  2620.501.0245 DPV Köniz, Höheweg und Garten-
stadtstrasse, Ersatz Trag- und 
Deckschicht 

340‘000.00 2013 356‘131.00 16‘131.00 4.74 16‘131.00  

3 P15006 
 
 

1023.1407 DSL Hertenbrünnen, Detailer-
schliessung, Parz. 385, 
Verlegung Gurtenbühlleitung 

230‘000.00 2012 228‘529.35 - 1‘470.65 - 0.64   

4 G15046 
 
3750.503.1111 DSL Kindergarten- und Basisstu-

fenklassen 2013 
196‘000.00 2013 230‘317.00 34‘317.00 17.51  34‘317.00 

5 P16001  
 
 

5550.501.4216 DUB Köniz, Landorfstrasse, Kreisel 
Weiermatt - Schulheim 
Landorf, Wasserleitungsersatz 
(P2) 

21‘000.00 
650‘000.00 

2010 
2011 

 

572‘236.70 - 98‘763.30 -14.72   

6 P16002  5550.501.4503  DUB Gasel, Erschliessung Schlatt 60‘000.00 
1‘050‘000.00 

2012 
2013 

846‘308.05 - 263‘691.95 - 23.76   

7 P15013  733.314.74 / 
5130.314.74 

DUB Grünflächen- und Baumpflege 
(2006 – 2013) 

2‘040‘000.00 2005 2‘006‘903.10 - 33‘096.90 - 1.62   

 

 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-

meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 
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Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 13.07.2015 24.07.2015 

2 04.01.2016 27.04.2016 

3 16.02.2015 12.03.2015 

4 03.02.2014 21.12.2015 

5 08.05.2014 28.01.2016 

6 28.01.2016 28.01.2016 

7 31.10.2013 22.09.2015 

 

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll.  

2. Detail 

Nr. 1 / Konto 2420.501.0122 (Direktion DPV; FK-Nr. P15012) 

Lärmsanierung Landorfstrasse – Lärmschutzwände Weiermatt und Brüggbühl 

Bewilligte Kredite 

02.05.2011 Parlament Fr. 319‘800.00 

02.05.2011 Parlament Fr. 356‘400.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  676‘200.00 

  

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 641‘602.40                                  

Total Ausführungskosten Fr. 641‘602.40 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 676‘200.00 

Ausführungskosten Fr. 641‘602.40 

Kreditunterschreitung                                                               - 5.12 % Fr. - 34‘597.60 

Rückstellung 

01.07.2015 Rückstellung für Grundbuch und Geometer Fr. 20‘000.00 

Total Rückstellung Fr.  20‘000.00 

Einnahmen 

11.07.2012 Tiefbauamt Kostenbeitrag Kanton Fr. 75‘690.00 

19.12.2013 Kostenbeitrag Bund Fr.  84‘642.00 

Total Einnahmen Fr. 160‘332.00 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 641‘602.40 

./. Einnahmen Fr.  160‘332.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 481‘270.40 

 

Begründungen 

Im Laufe des Submissionsverfahrens stellte sich heraus, dass die Sanierung günstiger durchge-

führt werden konnte als ursprünglich angenommen. 

Ein Beleg für die Umbuchung vom 22.10.2012, Nr. 004643, Publikation Amtsblatt, über Fr. 

606.90 fehlt und kann nicht beigebracht werden. Anstelle des Beleges liegen die entsprechenden 

Kontoauszüge 2011/12 bei.  

 

Revisionsbemerkung 

Ein Beleg fehlt (Rechnungsbetrag von CHF 606.90, resp. 0.09%). Per 01.07.15 wurde eine 

Rückstellung in der Höhe von CHF 20‘000.00 gebildet für Grundbuch und Geometer (Konto-Nr. 

2041.2422), welche noch pendent ist. Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit Ausnahme 

des fehlenden Belegs als richtig befunden.  
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Nr. 2 / Konto 2620.501.0245 (Direktion DPV; FK-Nr. P16003) 

Köniz, Höheweg und Gartenstadtstrasse, Ersatz Trag- und Deckschicht 

Bewilligter Kredit 

11.02.2013 Parlament Fr. 340‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  340‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 356‘131.00                                  

Total Ausführungskosten Fr. 356‘131.00 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 340‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 356‘131.00 

Kreditüberschreitung                                                                 4.74 % Fr. 16‘131.00 

  

Begründung 

Zusätzliche Aufwendungen in der Höhe von CHF 19‘500.00 im Bereich der Strassenentwässe-

rung und höher anfallende Kosten für die amtliche Vermessung von CHF 9‘900.00 sind die 

Hauptgründe der Kostenüberschreitung. 

 

Revisionsbemerkung 

Ein Skontoabzug in der Höhe von CHF 282.90 wurde nicht berücksichtigt. Wir haben diese Ab-

rechnung geprüft und mit dieser Ausnahme als richtig befunden. 

Nachkredit:  
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 16‘131.00 zu Lasten Konto Nr. 2620.501.0245    
bewilligt. 

Nr. 3 / Konto 1023.1407 (Direktion DSL; FK-Nr. P15006) 

Hertenbrünnen, Detailerschliessung, Parz. 385, Verlegung Gurtenbühlleitung 

Bewilligter Kredit 

29.05.2012 Parlament Fr. 230‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  230‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 228‘529.35                                  

Total Ausführungskosten Fr. 228‘529.35 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 230‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 228‘529.35 

Kreditunterschreitung                                                               - 0.64 % Fr. - 1‘470.65 

 

Revisionsbemerkung 

Die Kostenabrechnung (Rechnung Nr. 11097/51) der Generalunternehmung Frutiger über          

Fr. 228‘529.35 datiert vom 1.6.2012. Die Originalrechnung ist in den Unterlagen nur als Kopie 

vorhanden. Die Kopie der Kostenabrechnung entspricht dem Original des Kostenvoranschlages 

(datiert vom 16.2.2012).  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit dieser Ausnahme als richtig befunden.  
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Nr. 4 / Konto 3750.503.1111 (Direktion DSL; FK-Nr. G15046) 

Kindergarten- und Basisstufenklassen 2013 

Bewilligter Kredit 

22.05.2013 Gemeinderat Fr.  196‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr. 196‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 230‘317.00                                  

Total Ausführungskosten Fr. 230‘317.00 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 196‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 230‘317.00 

Kreditüberschreitung                                                                 17.51 % Fr. 34‘317.00 

Nettokosten für die Gemeinde 
Ausführungskosten  Fr. 230‘317.00 
+ Interne Leistungen  Fr.  20‘000.00 
Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 250‘317.00 

 

Begründungen 

Entgegen der Annahmen im Kreditantrag erforderte die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergar-

tenklasse im Spiegel auch bauliche Anpassungen. Für die Nutzung als Kindergarten mussten im 

Bereich der Installationen und der Bodenbeläge zusätzliche bauliche Massnahmen realisiert wer-

den. Verbesserte Beleuchtung (Fr. 14‘700.00), Warmwasserversorgung (Fr. 2‘600.00), Anpas-

sungen von Schreinerarbeiten (Fr. 4‘600.00), Sanierung und Ergänzung der Bodenbeläge (Fr. 

7‘300.00) sowie Malerarbeiten (Fr. 4‘200.00). Die Räumlichkeiten mussten gemäss kantonalen 

Vorgaben fristgerecht auf Ende Sommerferien bereitgestellt werden. Wegen diesen sehr kurzen 

zeitlichen Verhältnissen musste auf einen vorgängigen Nachkreditantrag verzichtet werden. 

 

Revisionsbemerkung 

Der Kreditbeschluss wurde aufgrund der Höhe des Betrages durch den Gemeinderat gefällt. Da 

die Ausführungskosten Fr. 220‘000.00 übersteigen, liegt die Kompetenz für den Nachkredit beim 

Parlament. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

Nachkredit:  
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 34‘317.00 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1111. 

Nr. 5 / Konto 5550.501.4216 (Direktion DUB; FK-Nr. P16001) 

Köniz, Landorfstrasse, Kreisel Weiermatt - Schulheim Landorf, Wasserleitungsersatz (P2) 

Bewilligte Kredite 

22.09.2010 Gemeinderat Fr. 21‘000.00 

02.05.2011 Parlament Fr.  650‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MwSt) Fr. 671‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 572‘236.70                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MwSt) Fr. 572‘236.70 

Abrechnung 

Bewilligte Kredite Fr. 671‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 572‘236.70 

Kreditunterschreitung                                                               - 14.72 % Fr. - 98‘763.30 
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Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (18 Stück) Fr. 93‘481.05 

Subvention AWA (9 Hydranten) Fr.  27‘000.00 
Total Einnahmen  Fr. 120‘481.05 

Nettokosten für die Gemeinde 
Ausführungskosten  Fr. 572‘236.70 
+ Interne Leistungen (gem. GRB 162 vom 31.3.2011 Fr. 60‘000.00)  Fr.  162‘185.50 
+ Vorsteuerkürzung  Fr. 1‘677.30 
./. Einnahmen  Fr.  120‘481.05 
Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 615‘618.45 

  

Begründungen 

Kreditunterschreitung 

Die Position Unvorhergesehenes wurde nur minimal genutzt. Betrachtet man die Kreditabrech-

nung ohne diese Position, ist die Unterschreitung im angegebenen Toleranzbereich von +/- 10%. 

 

Interne Leistungen 

Bei der Kreditbeantragung wurden die internen Leistungen für die Rohrlegearbeiten der privaten 

Hausanschlüsse, entgegen heutiger Praxis, nicht berücksichtigt. Diese Kosten sind jedoch durch 

die Zahlungen der Eigentümer wieder zurückgeflossen. Weiter sind Materialkosten enthalten, die 

aus dem Lager oder aus Sammelbestellungen heraus verwendet wurden. Dadurch wurde die 

Position „Rohrlegearbeiten“ weniger belastet.  

 

Einreichungsfrist 

Der Kredit für dieses Projekt wurde zusammen mit der Abteilung Verkehr und Unterhalt beantragt 

und in einem Parlamentsbeschluss bewilligt. Im Normalfall werden beide Kreditabrechnungen 

parallel eingereicht. Dies, unter anderem, um gemeinsame Verträge zur selben Zeit in der Ab-

rechnung zu haben. Da die Belagssanierung in einem Teilstück durch Einsprachen blockiert ist 

und sich immer wieder verschiebt, wäre es nur mit Verzögerungen möglich beide Abrechnungen 

einzureichen. In Absprache mit der Abteilung Verkehr und Unterhalt haben wir entschieden die 

Abrechnung „alleine“ einzureichen. Die späte Einreichung ist dieser Tatsache zuzuschreiben. 

 

Revisionsbemerkung 

Bei einer Rechnung über Fr. 27‘432.40 aus dem Jahre 2014 wurden die 3 % Skonto (ausma-

chend Fr. 823.00) nicht abgezogen. Dies wurde bei der Belegprüfung im Zusammenhang mit der 

Gemeinderechnung 2014 festgestellt. Der Betrag konnte nachträglich nicht mehr eingefordert 

werden, da die Skontofrist von 30 Tagen damals nicht eingehalten wurde. 

Die internen Verrechnungen sind jeweils im Budget (Löhne) enthalten und wurden vom Parla-

ment beschlossen. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit Ausnahme des Skontoabzuges als richtig befunden.  

Nr. 6 / Konto 5550.501.4503 (Direktion DUB; FK-Nr. P16002) 

Gasel, Erschliessung Schlatt 

Bewilligte Kredite 

06.09.2012 Gemeinderat Fr. 60‘000.00 

18.03.2013 Parlament Fr.  1‘050‘000.00 

Total bewilligte Kredite (exkl. MwSt) Fr. 1‘110‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 846‘308.05                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MwSt) Fr. 846‘308.05 

Abrechnung 

Bewilligte Kredite Fr. 1‘110‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 846‘308.05 

Kreditunterschreitung                                                               - 23.76 % Fr. - 263‘691.95 
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Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (11 Stück) Fr. 35‘114.20 

Subvention AWA (8 Hydranten) Fr.  24‘000.00 
Total Einnahmen  Fr. 59‘114.20 

Nettokosten für die Gemeinde 
Ausführungskosten  Fr. 846‘308.05 
+ Interne Leistungen  Fr.  31‘611.00 
+ Vorsteuerkürzung  Fr. 1‘817.25 
./. Einnahmen  Fr.  59‘114.20 
Nettokosten für die Gemeinde  Fr. 820‘622.50 

 

Begründung 

Die Kostenunterschreitung entstand durch die sehr tief vergebenen Baumeisterarbeiten (Marktsi-

tuation), sowie den wenig benötigten Positionen „Baunebenkosten“ und „Unvorhergesehenes“. 

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft als richtig befunden.  

Nr. 7 / Konto 733.314.74  und 5130.314.74 (Direktion DUB; FK-Nr. P15013) 

Grünflächen- und Baumpflege (2006-2013) 

Bewilligter Kredit (laufende Rechnung) 

19.09.2005 Parlament Fr. 2‘040‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  2‘040‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 2‘006‘903.10                                  

Total Ausführungskosten Fr. 2‘006‘903.10 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 2‘040‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 2‘006‘903.10 

Kreditunterschreitung                                                               - 1.62 % Fr. - 33‘096.90  

 

Revisionsbemerkung 

Die Originalverträge konnten nicht mehr alle eingereicht werden. Es handelt sich dabei um CHF 

341‘333.30, resp. 17%, der Ausführungskosten. Die Vertragskopien wurden eingereicht.  

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit dieser Ausnahme als richtig befunden.  

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

- Lärmsanierung Landorfstrasse – Lärmschutzwände Weiermatt und Brüggbühl 

- Köniz, Höheweg und Gartenstadtstrasse, Ersatz Trag- und Deckschicht 

- Hertenbrünnen, Detailerschliessung, Parz. 385, Verlegung Gurtenbühlleitung 

- Kindergarten- und Basisstufenklassen 2013 

- Köniz, Landorfstrasse Kreisel Weiermatt - Schulheim Landorf, Wasserleitungsersatz (P2) 

- Gasel, Erschliessung Schlatt 

- Grünflächen- und Baumpflege (2006 – 2013) 

 

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

 - Fr. 34‘317.00 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1111 (Kindergarten- und Basisstufenklassen  

        2013) 

 

Köniz, 09. August 2016 

Der Gemeinderat 


