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Geschäft Nr. 6 

 

Parlamentssitzung vom 23. Oktober 2006 

Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an das Parlament 

betreffend 

Kreditabrechnungen, Kenntnisnahme / Nachkredit 

 
 
Die Finanzkontrolle hat 13 Kreditabrechnungen geprüft, von welchen das Parlament gemäss 
Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung Kenntnis zu nehmen hat. Die Details können dem 
ausführlichen Bericht der Finanzkontrolle entnommen werden. 

Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden 

Beschlussesentwurf: 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von folgenden Kreditabrechnungen:  
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2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

• Fr. 6'842.55 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1664 / Schule Niederwangen Post-
Provisorium. 

 

Köniz, 16. August 2006 Der Gemeinderat 
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Finanzkontrolle Beilage 
Landorfstrasse 1 
Postfach 763 
3098 Köniz  

 

Detailbericht der Finanzkontrolle über 13 Kreditabrechnungen, 1. Serie 
Parlament 2006 

1. Konto 270.501.3751 (Direktion DPV) 
(FINSP-Nr. 44) 

Liebewilstrasse und Freiburgstrasse, Trottoir und Beleuchtung 

Kredit Parlament vom 2.2.1987 Fr. 54'000.00 

Abrechnung: 

Bewilligter Kredit Fr. 54'000.00 
Ausführungskosten  Fr. 22'842.75 

Kreditunterschreitung - 57.70 % Fr. - 31'157.25  

Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten   Fr. 22'842.75 
Eigenleistungen  Fr. 24'388.20 
-Einnahmen (Kantonsbeitrag)  Fr. -6'079.95 
Nettokosten  Fr. 41'151.00 

Begründung: 
Die Kosten konnten reduziert werden infolge eines gemeinsamen Leitungsgrabens mit der 
Wasserversorgung sowie gemeinsamer Rohrleitung mit der BKW Energie AG. Im 
weiteren konnte ein Kantonsbeitrag verbucht werden. Diese Kreditabrechnung hätte mit 
der Kreditabrechnung der Verkehrsabteilung (Konto-Nr. 30.75.18) abgerechnet werden 
müssen, da noch Grundeigentümerbeiträge ausstehend waren. 

Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und folgende Bemerkungen dazu: Die 
Kreditunterschreitung ist auch durch die erbrachten Eigenleistungen begründet. Die 
erwähnte Abrechnung der Verkehrsabteilung (30.75.18) ist unter Ziffer 9 in diesem Bericht 
dargestellt. 

2. Konto 142.503.0001 (Direktion DPF) 
(FINSP-Nr. 48) 

Könizstrasse 207, Liebefeld, Sanierung Gebäudehülle 

Kredit Parlament vom 16.1.2004 Fr. 460‘000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 460‘000.00 
Ausführungskosten Fr. 412'565.60 

Kreditunterschreitung - 10.31 % Fr. - 47'434.40 

 
Begründung: 
Die Arbeiten konnten wesentlich günstiger vergeben werden als nach dem 
Kostenvoranschlag zu erwarten war. Baukredite sind nie exakt. Die Abweichung von 10 % 
ist im Rahmen des Ueblichen. 

Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  
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3. Konto 530.501.1660 (Direktion DBE) 

(FINSP-Nr. 35) 

Niederwangen, Erschliessung Stegenweg  

Kredit Parlament vom 19.8.2002  Fr. 192'000.00 
 

Abrechnung: 
Bewilligte Kredite Fr. 192‘000.00 
Ausführungskosten Fr. 183‘371.25 

Kreditunterschreitung - 4.49 % Fr. - 8'628.75 

Begründung: 
Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe 
Kostengenauigkeit erreicht werden. 

Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

4. Konto 520.501.4657 (Direktion DBE) 
(FINSP-Nr. 37) 

Niederwangen, Stegenweg und Hallmattstrasse, Erschliessung 

Kredite Parlament vom 19.8.2002   Fr. 190'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 190'000.00 
Ausführungskosten Fr. 181'789.05 

Kreditunterschreitung - 4.32 % Fr. - 8'210.95 

Kosten der Gemeinde 
Ausführungskosten  Fr. 181'789.05 
- Einnahmen  Fr. - 31'410.00 
Kosten  Fr. 150'379.05 
 
Begründung: 
Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe 
Kostengenauigkeit erreicht werden. 

Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

5. Konto 320.365.79 (Direktion DBS) 
(FINSP-Nr. 56) 

Tageselternverein Köniz 2000-2003 

Kredit Parlament vom 26.6.2000/3.7.2000 Fr. 1'775‘000.00 
Kredit Parlament vom 22.10.2001 Fr. 305'000.00 
Total bewilligte Kredite Fr. 2'080'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligte Kredite Fr. 2'080'000.00 
Ausführungskosten Fr. 1'939'254.59 

Kreditunterschreitung - 6.77 % Fr. - 140'745.41 
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Begründung: 
Der bewilligte Kredit konnte über die vier Jahre insgesamt eingehalten werden. Das 
bewilligte Stundenkontingent wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Insgesamt wurden 
412'923 Betreuungsstunden geleistet.  
Die Kostensteigerung pro Betreuungsstunde ist auf nachstehende Faktoren 
zurückzuführen: 

� Einführung neues Tarifmodell 
� Zusammenlegung der Tagespflege und der Kindertagesstätten 
� Entwicklung einer neuen EDV Gesamtlösung (Kita und Tagespflege) 
� Teuerung 

 
Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 
6. Konto 364.503.1604 (Direktion DBA)  

(FINSP-Nr. 58) 

Neubau Kindergarten Mittelhäusern 

Kredit Parlament vom 16.8.2004 Fr. 525'000.00 
 
Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 525'000.00 
Ausführungskosten Fr. 400'545.40 

Kreditunterschreitung - 23.71% Fr. - 124'454.60 

 
Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten   Fr. 400'545.40 
Eigenleistungen  Fr. 47'000.00 
-Einnahmen  Fr. - 5'807.00 
Nettokosten  Fr. 441'738.40 

Begründung: 
Für den Neubau des Kindergartens wurde kein Kostenvoranschlag erstellt. Für den 
Kreditantrag wurden die Anlagekosten für den Kindergarten Fröschli in Schliern (Fr. 
500'000.00 Erstellung 2000) herangezogen und überprüft; zusätzlich wurden Fr. 
25'000.00 für die Anpassungen im Schulhaus ermittelt. 
Gemäss Kostenschätzung vom 24.8.2004: 
 
BKP KS Abrechnung Minderkosten Kommentar 
214 125'000.00 114'213.75 10'790.95 1) 
224   25'000.00   19'150.80  5'8949.20 2) 
24   65'000.00   30'512.05 34'487.95 3) 
5   25'000.00   11'858.40 13'141.60 4) 

 
1) Die Minderkosten entstanden durch günstige Vergebungskonditionen. 
2) Die Minderkosten entstanden durch günstige Vergebungskonditionen. 
3) Mit dem GRB Nr. 545/04 vom 8.9.2004 hat der Gemeinderat dem Ausführungskredit für 
die Heizungssanierung im Schulhaus Mittelhäusern zugestimmt; damit wurde die Chance 
genutzt für den Kindergarten und die Schule eine gemeinsame Energieerzeugung zu 
realisieren. Durch diese Synergienutzung reduzierten sich die Kosten für die 
Wärmeerzeugung im Kindergarten beträchtlich. 
4) Beim vergleichbaren Kindergartenprojekt Fröschli in Schliern mussten für sämtliche 
Ver- und Entsorgungsleitungen Anschlussgebühren bezahlt werden. Beim vorliegenden 
Projekt konnten durch Verhandlungen mit den Werken auf verschiedene neue Anschlüsse 
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verzichtet und direkt an die Werkleitungen der Schulanlage angeschlossen werden; 
Anschlussgebühren konnten somit vermieden werden.  
 
Revisionsbemerkungen: 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und folgende Bemerkung dazu: 
Die Kreditunterschreitung ist auch durch die erbrachten Eigenleistungen (gesamte 
Architektenleistung) begründet. 

 
7. Konto 320.365.84 (Direktion DBS) 

(FINSP-Nr. 59) 

Stiftung Berner Wohn- und Arbeitsprojekte 2001-2004 

Kredit Parlament vom 26.2.2001 Fr. 1'480'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 1'480'000.00 
Ausführungskosten Fr. 1'412'273.10 

Kreditunterschreitung - 4.58 % Fr. - 67'726.90 

 
Begründung: 
Der bewilligte Kredit konnte über die 4 Jahre insgesamt eingehalten werden. Die in der 
Leistungsvereinbarung festgelegten Ziele wurden erreicht. Die durchschnittliche Belegung 
von 83 % (Plan) konnte auf 91 % erhöht werden, was zu Mehreinnahmen führte. Der 
Sachaufwand ist infolge Mobiliarersatz und Erstausstattung des ausgebauten Dachstocks 
höher ausgefallen. Der Personalaufwand konnte stabil gehalten werden. 
Die Stiftung hat auf eigene Rechnung den Dachstock der Liegenschaft ausgebaut. Somit 
konnte brachliegender Raum optimaler genutzt und ein zusätzliches Zimmer, bzw. ein 
zusätzlicher Platz geschaffen werden. Dies wird sich in der Zukunft günstig auf die 
Kostenstruktur auswirken, da mit wenig Mehraufwand, deutliche Mehreinnahmen erzielt 
werden können.  

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

8. Konto 141.503.028 (Direktion DBA) 
(FINSP-Nr. 60) 

Investitionsbeitrag von 40 % für das Scherzhaus Köniz 

Kredit Parlament vom 26. Juni 2000 Fr. 1'700'000.00 
 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 1'700‘000.00 
Ausführungskosten Fr. 1'039'670.85 

Kreditunterschreitung - 38.84 % Fr -660'329.15 

Begründung: 
Die Kreditunterschreitung wird vom Architekten U. Reust wie folgt begründet: 

� Das Scherzhaus ist als Bauobjekt von archetypischer Prototyp-Prägung 
einzustufen. Entsprechend heikel ist die Kostenplanung. 

� Die Raiffeisenbank als Nutzerin, welche die Räume in "Rohbaumiete" 
übernommen hat. Sie investierte eigene, namhafte Mittel in ihre Mieträume. 

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und folgende Bemerkung dazu: Die vorgesehenen 
fünf Parkplätze wurden erstellt gemäss Baubewilligung. Der Architekt hat mit der Migros 
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eine Vereinbarung getroffen, wonach mit der Zahlung von Fr. 165'000 für diese Plätze und 
dem Verzicht auf die Uebernahme des Miteigentums (Dienstbarkeit) keine weiteren 
Verpflichtungen in diesem Bereich mehr bestehen. Diese Abmachung hat den Preis der 
Parkplätze deutlich verringert (CHF 23'000 pro Platz) und damit auch den Kostenanteil 
der Gemeinde Köniz. Da die Parkplätze sich in der Einstellhalle der Migros befinden, sind 
sie nur während der Oeffnungszeiten des Ladens zugänglich und genügen somit den 
Anforderungen der Kunden der verschiedenen Betriebe im Scherzhaus nur beschränkt. 

 

 
9. Konto 242.501.0755 (Direktion DPV) 

(FINSP-Nr. 67) 

Liebewilstrasse, Thörishaus Trottoir und Beleuchtung 

Kredit Parlament vom 2.2.1987 Fr. 138'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 138'000.00 
Ausführungskosten Fr. 132'434.75 

Kreditunterschreitung -4.03% Fr. -5'565.25 

Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten   Fr. 130'955.30 
Eigenleistungen  Fr. 1'479.45 
Total  Fr. 132'434.75 
-Einnahmen (Grundeigentümerbeiträge)  Fr. -62'776.50 
Nettokosten  Fr. 69'658.25 

Begründung: 
Infolge laufender Projektoptimierung tiefere Ausgaben als budgetiert. 

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

10. Konto 144.503.0207 (Direktion DBA) 
(FINSP-Nr. 66) 

Schloss Köniz, Erwerb und Sanierung 

Kredit Gemeindeabstimmung vom 1.12.1996 Fr. 2'500'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 2'500'000.00 
Nettokosten Fr. 2'491'636.75 

Kreditunterschreitung -0.33% Fr. -8'363.25 

Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten Kauf  Fr. 1'209'103.30 
Ausführungskosten Sanierung  Fr. 1'398'116.05 
-Einnahmen (Rückerstattungen GVB und Fa. Egger)  Fr. -115'582.60 
Nettokosten  Fr. 2'491'636.75 

Begründung: 
Baukredite sind nie exakt, da keine unvorhergesehenen Probleme entstanden, konnte der 
Kredit eingehalten werden. 

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 
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11. Konto 362.503.1664 (Direktion DBA) 
(FINSP-Nr. 65) 

Schulanlage Niederwangen, Post-Provisorium (inkl. Kauf), Anpassung zu 
Schulzwecken 

Kredit Parlament vom 12.12.1994 Fr. 250'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 250'000.00 
Ausführungskosten Fr. 256'842.55 

Kreditüberschreitung 2.73% Fr. 6'842.55 

Begründung: 
Zusätzlicher Einbau von Lammellenstoren Westseite als Blend- und Wärmeschutz. 
Zudem mussten flächenmässig mehr Bodenbeläge ersetzt werden als vorgesehen, was 
zu höheren Kosten führte.  

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Antrag: Bewilligung eines Nachkredits von Fr. 6'842.55 zu Lasten Konto 363.503.1664. 

12. Konto 362.503.1667 (Direktion DBA) 
(FINSP-Nr. 64) 

Schulanlage Niederwangen, Weiterausbau Schulbauten (Modulbau) 

Kredit Gemeinderat vom 22.11.2000 Fr. 100'000.00 
Kredit Parlament vom 26.2.2001 Fr. 1'370'000.00 

Total bewilligte Kredite Fr. 1'470'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 1'470'000.00 
Ausführungskosten Fr. 1'446'414.80 

Kreditunterschreitung -1.60% Fr. -23'585.20 

Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten   Fr. 1'446'414.80 
Eigenleistungen  Fr. 30'000.00 
-Einnahmen (Kantonsbeitrag)  Fr. -95'200.00 
Nettokosten  Fr. 1'381'214.80 

Begründung: 
Die Mehrkosten bei: 

� Blitzschutz, infolge Wechsel von Blech- zu Gründach wurden zusätzliche 
Fangleitungen verlangt 

� Spenglerarbeiten, nachträglicher Einbau von Vogelschutzgittern 
� Aushubarbeiten, mehr Handaushub infolge Behinderung durch 

Leitungen/Schächte 
� Abbrucharbeiten, zusätzlicher Abbruch Vorplatzabschluss 

wurden durch die erbrachten Eigenleistungen mehr als kompensiert, so dass per Saldo 
eine Kreditunterschreitung resultiert. 

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  
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13. Konto 122.503.0252 (Direktion DBA) 
(FINSP-Nr. 62) 

Neubau Serverraum und Massnahmen Sicherheit IZ Köniz-Muri 

Kredit Gemeinderat vom 10.9.2003 Fr. 35'000.00 
Kredit Parlament vom 15.3.2004 Fr. 450'000.00 

Total bewilligte Kredite Fr. 485'000.00 

Abrechnung: 
Bewilligter Kredit Fr. 485'000.00 
Nettokosten (Köniz Anteil netto) Fr. 441'987.95 

Kreditunterschreitung -8.87% Fr. -43'012.05 

Kosten der Gemeinde: 
Ausführungskosten   Fr. 541'916.60 
Eigenleistungen  Fr. 34'705.00 
-Einnahmen (Anteil Muri)  Fr. -134'633.65 
Nettokosten (Anteil Köniz)  Fr. 441'987.95 

Begründung: 
Bei den haustechnischen Installationen wurde in Zusammenarbeit mit der IZ-Leitung, den 
Fachingenieuren und den Gemeindebauten, permanent optimiert. 
Bei den Elektroanlagen wurden bei der USV-Anlage die Leistungen überprüft und 
reduziert, bei den Beleuchtungen wurden auf zusätzliche Stehleuchten verzichtet, die 
Sicherheitsanlage wurde vereinfacht und durch die Umgestaltung des Zugangsbereichs 
konnte auf eine Türe verzichtet werden, was eine Reduktion der Anlage zur Folge hatte. 
Bei den Lüftungs- und Sanitäranlagen konnte durch eine Rochade des Serverraums mit 
dem USV-Raum der Löschgasüberdruckkanal reduziert und die Kanal- und 
Leitungsführungen verkürzt und vereinfacht werden.  
Die Reserve musste nicht beansprucht werden. 

Revisionsbemerkungen: 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.  

 

 

Köniz, 7. August 2006 Der Finanzinspektor 


