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Parlamentssitzung 7. November 2016 Traktandum 7

Kreditabrechnung
Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Préasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament
1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprift:

Nr. [FK Konto Dir.  [Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung (in % Nachkredit |Nachkredit
GR Parlament

1 | P15012|2420.501.0122 |DPV |Larmsanierung Landorfstrasse| 319'800.00( 2011 | 641'602.40| -34'597.60| -5.12
- Larmschutzwande Weier- 356'400.00( 2011
matt und Briiggbtihl

2 | P16003]2620.501.0245 |DPV [Kéniz, Hoheweg und Garten- | 340°000.00| 2013 [ 356'131.00(  16131.00 474  16131.00
stadtstrasse, Ersatz Trag- und
Deckschicht

3 | P15006(1023.1407 DSL  |Hertenbrinnen, Detailer- 230000.00( 2012 | 228'529.35| -1'470.65| -0.64
schliessung, Parz. 385,
Verlegung Gurtenbiihlleitung

4 | G15046|3750.503.1111 [DSL |Kindergarten- und Basisstu- 196'000.00| 2013 | 230°317.00{ 34'317.00| 17.51 34'317.00
fenklassen 2013
5 | P16001|5550.501.4216 [DUB |Koniz, Landorfstrasse, Kreisel 21000.00| 2010 | 572'236.70| -98763.30| -14.72
Weiermatt - Schulheim 650'000.00] 2011
Landorf, Wasserleitungsersatz
(P2)

6 | P16002(5550.501.4503 [DUB |Gasel, Erschliessung Schiatt 60°000.00| 2012 | 846'308.05| - 263'691.95( -23.76
1'050'000.00| 2013

7 | P15013(733.314.74/ |DUB |Griinfiéichen- und Baumpflege | 2:040'000.00| 2005 | 2006:903.10| - 33096.90| -1.62
5130.314.74 (2006 - 2013)

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst geméass Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite Uber
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb tber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 13.07.2015 24.07.2015
2 04.01.2016 27.04.2016
3 16.02.2015 12.03.2015
4 03.02.2014 21.12.2015
5 08.05.2014 28.01.2016
6 28.01.2016 28.01.2016
7 31.10.2013 22.09.2015

Es ist festzuhalten, dass die langeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzégerungen bei
der Abrechnung fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.
2. Detail

Nr. 1/ Konto 2420.501.0122 (Direktion DPV; FK-Nr. P15012)
Larmsanierung Landorfstrasse — Larmschutzwénde Weiermatt und Briggbuhl

Bewilligte Kredite

02.05.2011 Parlament Fr. 319'800.00
02.05.2011 Parlament Fr. 356‘400.00
Total bewilligter Kredit Fr. 76‘200.
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 641'602.40
Total Ausfuhrungskosten Fr. 41602.4
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 676°200.00
Ausfiihrungskosten Fr. 641'602.40
Kreditunterschreitung -5.12 % Fr. - 34‘597.

Ruckstellung
01.07.2015 Riuckstellung fur Grundbuch und Geometer Fr. 20°000.00
Total Riickstellung Fr. 20°000.00

Einnahmen

11.07.2012 Tiefbauamt Kostenbeitrag Kanton Fr. 75690.00
19.12.2013 Kostenbeitrag Bund Fr. 84642.00
Total Einnahmen Fr. 160°332.

Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfiihrungskosten Fr. 641'602.40
.[. Einnahmen Fr. 160'332.00
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 481°270.40

Begrundungen

Im Laufe des Submissionsverfahrens stellte sich heraus, dass die Sanierung giinstiger durchge-
fuhrt werden konnte als urspringlich angenommen.

Ein Beleg fir die Umbuchung vom 22.10.2012, Nr. 004643, Publikation Amtsblatt, Uber Fr.
606.90 fehlt und kann nicht beigebracht werden. Anstelle des Beleges liegen die entsprechenden
Kontoausziige 2011/12 bei.

Revisionsbemerkung

Ein Beleg fehlt (Rechnungsbetrag von CHF 606.90, resp. 0.09%). Per 01.07.15 wurde eine
Ruckstellung in der Hohe von CHF 20‘000.00 gebildet flir Grundbuch und Geometer (Konto-Nr.
2041.2422), welche noch pendent ist. Wir haben diese Abrechnung gepriift und mit Ausnahme
des fehlenden Belegs als richtig befunden.
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Nr. 2 / Konto 2620.501.0245 (Direktion DPV; FK-Nr. P16003)
Koniz, Hoheweg und Gartenstadtstrasse, Ersatz Trag- und Deckschicht

Bewilligter Kredit

11.02.2013 Parlament Fr. 340'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 340000.00
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 356131.00
Total Ausfuhrungskosten Fr. ‘“131.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 340'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 356°131.00
Kreditliberschreitung 4.74 % Fr. 16131.
Begrundung

Zusatzliche Aufwendungen in der Héhe von CHF 19'500.00 im Bereich der Strassenentwasse-
rung und hoéher anfallende Kosten fir die amtliche Vermessung von CHF 9‘900.00 sind die
Hauptgriinde der Kostenuberschreitung.

Revisionsbemerkung
Ein Skontoabzug in der Héhe von CHF 282.90 wurde nicht beriicksichtigt. Wir haben diese Ab-
rechnung geprift und mit dieser Ausnahme als richtig befunden.

Nachkredit:
Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 16131.00 zu Lasten Konto Nr. 2620.501.0245
bewilligt.

Nr. 3/ Konto 1023.1407 (Direktion DSL; FK-Nr. P15006)
Hertenbriinnen, Detailerschliessung, Parz. 385, Verlegung Gurtenbihlleitung

Bewilligter Kredit

29.05.2012 Parlament Fr. 230°000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 230000.00
Ausfiihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 228'529.35
Total Ausfihrungskosten Fr. 228529.35
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 230'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 228'529.35
Kreditunterschreitung -0.64 % Fr. - 1‘470.65

Revisionsbemerkung

Die Kostenabrechnung (Rechnung Nr. 11097/51) der Generalunternehmung Frutiger Gber
Fr. 228529.35 datiert vom 1.6.2012. Die Originalrechnung ist in den Unterlagen nur als Kopie
vorhanden. Die Kopie der Kostenabrechnung entspricht dem Original des Kostenvoranschlages
(datiert vom 16.2.2012).

Wir haben diese Abrechnung gepriift und mit dieser Ausnahme als richtig befunden.
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Nr. 4 / Konto 3750.503.1111 (Direktion DSL; FK-Nr. G15046)
Kindergarten- und Basisstufenklassen 2013

Bewilligter Kredit

22.05.2013 Gemeinderat Fr. 196‘000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 196°000.
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 230'317.00
Total Ausfuhrungskosten Fr. 230°317.
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 196'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 230°317.00
Kreditliberschreitung 1751 % Fr. 4317.
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 230'317.00
+ Interne Leistungen Fr. 20'000.00
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 250317,
Begrundungen

Entgegen der Annahmen im Kreditantrag erforderte die Einrichtung einer zusétzlichen Kindergar-
tenklasse im Spiegel auch bauliche Anpassungen. Fir die Nutzung als Kindergarten mussten im
Bereich der Installationen und der Bodenbeldge zusétzliche bauliche Massnahmen realisiert wer-
den. Verbesserte Beleuchtung (Fr. 14‘700.00), Warmwasserversorgung (Fr. 2'600.00), Anpas-
sungen von Schreinerarbeiten (Fr. 4'600.00), Sanierung und Ergéanzung der Bodenbelage (Fr.
7‘300.00) sowie Malerarbeiten (Fr. 4°200.00). Die Raumlichkeiten mussten gemass kantonalen
Vorgaben fristgerecht auf Ende Sommerferien bereitgestellt werden. Wegen diesen sehr kurzen
zeitlichen Verhaltnissen musste auf einen vorgéangigen Nachkreditantrag verzichtet werden.

Revisionsbemerkung

Der Kreditbeschluss wurde aufgrund der Héhe des Betrages durch den Gemeinderat geféllt. Da
die Ausfihrungskosten Fr. 220°000.00 Ubersteigen, liegt die Kompetenz fiir den Nachkredit beim
Parlament.

Wir haben diese Abrechnung gepriift und als richtig befunden.

Nachkredit:
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 34‘317.00 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1111.

Nr. 5/ Konto 5550.501.4216 (Direktion DUB; FK-Nr. P16001)
Koniz, Landorfstrasse, Kreisel Weiermatt - Schulheim Landorf, Wasserleitungsersatz (P2)

Bewilligte Kredite

22.09.2010 Gemeinderat Fr. 21°000.00
02.05.2011 Parlament Fr. 650°000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MwSt) Er.  671°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 572236.70
Total Ausfihrungskosten (exkl. MwSt) Fr. 72°236.7
Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr. 671°000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 572236.70

Kreditunterschreitung -14.72 % Fr. - 98‘763.
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Einnahmen

Private Hausanschlusse (18 Stiick) Fr. 93'481.05
Subvention AWA (9 Hydranten) Fr. 27'000.00
Total Einnahmen Er.  120°481.05
Nettokosten fiur die Gemeinde

Ausfiihrungskosten Fr. 572236.70
+ Interne Leistungen (gem. GRB 162 vom 31.3.2011 Fr. 60°000.00) Fr. 162°185.50
+ Vorsteuerkiirzung Fr. 1'677.30
.. Einnahmen Fr. 120'481.05
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 615'618.45
Begrindungen

Kreditunterschreitung
Die Position Unvorhergesehenes wurde nur minimal genutzt. Betrachtet man die Kreditabrech-
nung ohne diese Position, ist die Unterschreitung im angegebenen Toleranzbereich von +/- 10%.

Interne Leistungen

Bei der Kreditbeantragung wurden die internen Leistungen fur die Rohrlegearbeiten der privaten
Hausanschliisse, entgegen heutiger Praxis, nicht berticksichtigt. Diese Kosten sind jedoch durch
die Zahlungen der Eigentimer wieder zuriickgeflossen. Weiter sind Materialkosten enthalten, die
aus dem Lager oder aus Sammelbestellungen heraus verwendet wurden. Dadurch wurde die
Position ,Rohrlegearbeiten” weniger belastet.

Einreichungsfrist

Der Kredit fur dieses Projekt wurde zusammen mit der Abteilung Verkehr und Unterhalt beantragt
und in einem Parlamentsbeschluss bewilligt. Im Normalfall werden beide Kreditabrechnungen
parallel eingereicht. Dies, unter anderem, um gemeinsame Vertrage zur selben Zeit in der Ab-
rechnung zu haben. Da die Belagssanierung in einem Teilstlick durch Einsprachen blockiert ist
und sich immer wieder verschiebt, ware es nur mit Verzégerungen maglich beide Abrechnungen
einzureichen. In Absprache mit der Abteilung Verkehr und Unterhalt haben wir entschieden die
Abrechnung ,alleine“ einzureichen. Die spate Einreichung ist dieser Tatsache zuzuschreiben.

Revisionsbemerkung

Bei einer Rechnung Uber Fr. 27°432.40 aus dem Jahre 2014 wurden die 3 % Skonto (ausma-
chend Fr. 823.00) nicht abgezogen. Dies wurde bei der Belegprifung im Zusammenhang mit der
Gemeinderechnung 2014 festgestellt. Der Betrag konnte nachtraglich nicht mehr eingefordert
werden, da die Skontofrist von 30 Tagen damals nicht eingehalten wurde.

Die internen Verrechnungen sind jeweils im Budget (Lohne) enthalten und wurden vom Parla-
ment beschlossen.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und mit Ausnahme des Skontoabzuges als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 5550.501.4503 (Direktion DUB; FK-Nr. P16002)
Gasel, Erschliessung Schlatt

Bewilligte Kredite

06.09.2012 Gemeinderat Fr. 60°000.00
18.03.2013 Parlament Fr. 1'050'000.00
Total bewilligte Kredite (exkl. MwSt) Fr. 1‘110‘000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 846°308.05
Total Ausfuhrungskosten (exkl. MwSt) Fr. 846‘308.05
Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr.  1'110°000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 846°308.05

Kreditunterschreitung -23.76 % Fr. -263'691.95
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Einnahmen

Private Hausanschlusse (11 Stiick) Fr. 35114.20
Subvention AWA (8 Hydranten) Fr. 24°000.00
Total Einnahmen Fr. ‘114.2

Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfiihrungskosten Fr. 846°'308.05
+ Interne Leistungen Fr. 31'611.00
+ Vorsteuerkiirzung Fr. 1817.25
.. Einnahmen Fr. 59114.20
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 820°622.50
Begrindung

Die Kostenunterschreitung entstand durch die sehr tief vergebenen Baumeisterarbeiten (Marktsi-
tuation), sowie den wenig bendtigten Positionen ,Baunebenkosten” und ,Unvorhergesehenes®.

Revisionshemerkung
Wir haben diese Abrechnung gepruft als richtig befunden.

Nr. 7/ Konto 733.314.74 und 5130.314.74 (Direktion DUB; FK-Nr. P15013)
Griunflachen- und Baumpflege (2006-2013)

Bewilligter Kredit (laufende Rechnung)

19.09.2005 Parlament Fr. 2'040'000.00
Total bewilligter Kredit Er. 2'040°000.00
Ausfiihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 2'006'903.10
Total Ausfihrungskosten Fr. 2‘006‘903.10
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  2°040'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 2°006'903.10
Kreditunterschreitung -1.62 % Fr. - 33/096.90

Revisionsbemerkung

Die Originalvertrage konnten nicht mehr alle eingereicht werden. Es handelt sich dabei um CHF
341°333.30, resp. 17%, der Ausfihrungskosten. Die Vertragskopien wurden eingereicht.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und mit dieser Ausnahme als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Larmsanierung Landorfstrasse — Larmschutzwénde Weiermatt und Briggbuhl

- Kéniz, Hoheweg und Gartenstadtstrasse, Ersatz Trag- und Deckschicht

- Hertenbrinnen, Detailerschliessung, Parz. 385, Verlegung Gurtenbuihlleitung

- Kindergarten- und Basisstufenklassen 2013

- Kdniz, Landorfstrasse Kreisel Weiermatt - Schulheim Landorf, Wasserleitungsersatz (P2)
- Gasel, Erschliessung Schlatt

- Grunflachen- und Baumpflege (2006 — 2013)

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:
- Fr. 34'317.00 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1111 (Kindergarten- und Basisstufenklassen
2013)

Kdniz, 09. August 2016
Der Gemeinderat



