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Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme und Beschluss; Direktion Präsidiales und Finanzen 

1. Ausgangslage 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.  

 

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit 
GR 

Nachkredit  
Parlament 

1 P17009 5550.5031.4501 DUB Gasel, Schwarzen-
burgstrasse, Wasserlei-
tungsaufhebung 

198‘000.00 2016 230‘429.95 32‘429.95 16.38  32‘429.95 

2 P17008 3750.503.1680 DSL Projektwettbewerb 
Niederwangen, Ried-
Überbauung neue Unter-
stufenschule inkl. Sport-
platz 

310‘000.00 2014 315‘208.00 5‘208.00 1.68 5‘208.00  

3 P17010 3750.503.1110 DSL Niederscherli, Umnutzung 
Rasenfeld zu Kunstrasen-
feld 

60‘000.00 
1‘299‘000.00 
290‘000.00 

2011 
2013 
2013 

1‘564‘983.90 - 84‘016.10 - 5.09   

 

Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

Nr.  Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 12.09.2017 13.11.2017 

2 31.12.2015 01.09.2017 

3 21.12.2016 11.12.2017 

 

Es ist festzuhalten, dass die ordentlichen Garantiefristen (bis max. 5 Jahre) zu Verzögerungen 

bei der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll. 
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Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung 

 Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Überbauung neue Unterstufenschule inkl. 
Sportplatz 

 Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld 

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

 Fr. 32‘429.95 zu Lasten Konto Nr. 5550.5031.4501 (Gasel, Schwarzenburgstrasse, 
Wasserleitungsaufhebung) 

 

Köniz, 16. Mai 2018 

 

Der Gemeinderat 

 

Beilagen 

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

 



 Beilage Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 
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Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

Nr. 1 / Konto 5550.5031.4501 (Direktion DUB; FK-Nr. P17009) 

Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung 

 

Bewilligter Kredit 

29.06.2016 Gemeinderat Fr.  198‘000.00 

Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr.  198‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 230‘429.95                                  

Total Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 230‘429.95 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 198‘000.00 

Ausführungskosten (exkl. MWST) Fr. 230‘429.95 

Kreditüberschreitung                                                               16.38 % Fr. 32‘429.95 

 

Einnahmen 

Private Hausanschlüsse (4 Stück) Fr. 27‘766.50 

Subvention AWA (2 Hydranten) Fr. 6‘000.00 

./. Vorsteuerkürzung Einnahmen Fr.  - 356.85 

Total Einnahmen Fr.  33‘409.65 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 230‘429.95 

+ Interne Leistungen (gemäss GRB 391 Fr. 60‘000.00) Fr. 79‘504.45 

./. Einnahmen und Subventionen Fr. - 33‘409.65 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 276‘524.75 

 

Begründung 

Die Kostenüberschreitung entstand durch höhere Baumeisterkosten, bedingt durch den 

höheren Aufwand des Schachtabbruches und der Erstellung privater Hausanschlüsse. 

 

Revisionsbemerkungen 

Der Kreditbeschluss wurde aufgrund der Höhe des Betrages durch den Gemeinderat gefällt. Da 

die Ausführungskosten Fr. 220‘000.00 übersteigen, liegt die Kompetenz für den Nachkredit 

beim Parlament. 

Die Baumeisterarbeiten wurden freihändig vergeben. Aufgrund der Höhe der 

Ausführungskosten (> Fr. 150‘000.00) hätten sie im Einladungsverfahren vergeben werden 

müssen. Der Grund für die freihändige Vergabe liegt darin, dass der Kanton als 

Strasseneigentümer die Belagsarbeiten weitflächig öffentlich ausgeschrieben hat. Die Offerte 

der Wasserversorgung Köniz basiert auf dieser Ausschreibung. Der vom Kanton beauftragte 

Unternehmer wurde von der Gemeinde Köniz ebenfalls gewählt, da bei einer Baumassnahme, 

bei der auf einer Länge von 510 m, 17 Einzellöcher und Quergräben erstellt werden, ein zweiter 

Unternehmer keinen Sinn macht. Hauptgründe, die gegen einen zweiten Unternehmer 

sprechen, sind unter anderem die Garantieansprüche und der Koordinationsaufwand. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit den eben erwähnten Ausnahmen als richtig 

befunden. 

 

Nr. 2 / Konto 3750.503.1680 (Direktion DSL; FK-Nr. P17008) 

Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Überbauung neue Unterstufenschule inkl. 

Sportplatz 

 

Bewilligter Kredit 

18.08.2014 Parlament Fr.  310‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  310‘000.00 
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Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 315‘208.00                                  

Total Ausführungskosten Fr. 315‘208.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 310‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 315‘208.00 

Kreditüberschreitung                                                               1.68 % Fr. 5‘208.00 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 315‘208.00 

+ Interne Leistungen Fr. 20‘000.00 

./. Einnahmen aus Depotgeldern Fr. - 3‘701.40 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 331‘506.60 

 

Begründung 

Bei Vorhaben dieser Art sind Abweichungen in diesem Bereich normal. 

 

Revisionsbemerkungen 
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft 
und als richtig befunden. 

Nr. 3 / Konto 3750.503.1110 (Direktion DSL; FK-Nr. P17010)  

Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld 

 

Bewilligte Kredite 

16.11.2011 Gemeinderat Fr.  60‘000.00 

11.02.2013 Parlament Fr.  1‘299‘000.00 

11.02.2013 Parlament Fr. 290‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  1‘649‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1‘564‘983.90                                  

Total Ausführungskosten Fr. 1‘564‘983.90 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 1‘649‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 1‘564‘983.90 

Kreditunterschreitung                                                               - 5.09 % Fr. - 84‘016.10 

 

Einnahmen 

Beitrag aus Sportfond Fr.  84‘000.00 

Total Einnahmen Fr.  84‘000.00 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 1‘564‘983.90 

+ Interne Leistungen Fr. 85‘000.00 

./. Einnahmen Fr. - 84‘000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 1‘565‘983.90 

 

Begründung 

Die Reserven wurden nicht beansprucht. Der Kunststoffrasenbelag konnte kostengünstiger 

vergeben werden. 

 

Revisionsbemerkungen 
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

 


