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Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme und Beschluss; Direktion Prasidiales und Finanzen

1. Ausgangslage

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite tber
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220°000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewilinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruift:

Nr. FK Konto|Dir. |Objekt Kredit[ Jahr Kosten| Abweichung in %[Nachkredit |Nachkredit
GR Parlament
1| P17009| 5550.5031.4501(DUB |Gasel, Schwarzen- 198'000.00| 2016 230'429.95| 32429.95[ 16.38 32'429.95
burgstrasse, Wasserlei-
tungsauthebung
2| P17008| 3750.503.1680|DSL |Projektwettbewerb 310'000.00( 2014 315208.00 5208.00 1.68 5208.00

Niederwangen, Ried-
Uberbauung neue Unter-
stufenschule inkl. Sport-
platz

3[ P17010] 3750.503.1110(DSL |Niederscherli, Umnutzung 60000.00] 2011| 1'564'983.90| -84016.10| -5.09
Rasenfeld zu Kunstrasen- | 1'299°000.00( 2013

feld 290°000.00( 2013

Der Gemeinderat orientiert Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 12.09.2017 13.11.2017
2 31.12.2015 01.09.2017
3 21.12.2016 11.12.2017

Es ist festzuhalten, dass die ordentlichen Garantiefristen (bis max. 5 Jahre) zu Verzégerungen
bei der Abrechnung fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.
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Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:
1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
— Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung
— Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Uberbauung neue Unterstufenschule inkl.
Sportplatz
— Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld
2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

— Fr. 32'429.95 zu Lasten Konto Nr. 5550.5031.4501 (Gasel, Schwarzenburgstrasse,
Wasserleitungsaufhebung)

Koniz, 16. Mai 2018

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament



Beilage Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament
Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Nr. 1/ Konto 5550.5031.4501 (Direktion DUB; FK-Nr. P17009)
Gasel, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsaufhebung

Bewilligter Kredit

29.06.2016 Gemeinderat Fr. 198000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 198‘000.
Ausfuhrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 230'429.95
Total Ausfihrungskosten (exkl. MWST) Fr. 230°429.
Abrechnung

Bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 198°000.00
Ausfuhrungskosten (exkl. MWST) Fr. 230°429.95
Kreditiberschreitung 16.38 % Fr. 2°429.
Einnahmen

Private Hausanschlisse (4 Stick) Fr. 27'766.50
Subvention AWA (2 Hydranten) Fr. 6°000.00
1. Vorsteuerkirzung Einnahmen Fr. - 356.85
Total Einnahmen Fr. ‘409.

Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 230429.95
+ Interne Leistungen (gemass GRB 391 Fr. 60‘000.00) Fr. 79'504.45
/. Einnahmen und Subventionen Fr. - 33°'409.65
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 276'524.7
Begrundung

Die Kosteniuberschreitung entstand durch hdhere Baumeisterkosten, bedingt durch den
héheren Aufwand des Schachtabbruches und der Erstellung privater Hausanschlisse.

Revisionsbemerkungen

Der Kreditbeschluss wurde aufgrund der Hohe des Betrages durch den Gemeinderat geféllt. Da
die Ausflihrungskosten Fr. 220°000.00 Ubersteigen, liegt die Kompetenz flir den Nachkredit
beim Parlament.

Die Baumeisterarbeiten wurden freihdndig vergeben. Aufgrund der Ho6he der
Ausfuhrungskosten (> Fr. 150°000.00) hatten sie im Einladungsverfahren vergeben werden
missen. Der Grund fur die freihandige Vergabe liegt darin, dass der Kanton als
Strasseneigentimer die Belagsarbeiten weitflachig offentlich ausgeschrieben hat. Die Offerte
der Wasserversorgung Koniz basiert auf dieser Ausschreibung. Der vom Kanton beauftragte
Unternehmer wurde von der Gemeinde Kdniz ebenfalls gewahlt, da bei einer Baumassnahme,
bei der auf einer Lange von 510 m, 17 Einzellécher und Quergraben erstellt werden, ein zweiter
Unternehmer keinen Sinn macht. Hauptgrinde, die gegen einen zweiten Unternehmer
sprechen, sind unter anderem die Garantieanspriche und der Koordinationsaufwand.

Wir haben diese Abrechnung gepruft und mit den eben erwdhnten Ausnahmen als richtig
befunden.

Nr. 2 / Konto 3750.503.1680 (Direktion DSL; FK-Nr. P17008)
Projektwettbewerb Niederwangen, Ried-Uberbauung neue Unterstufenschule inkl.
Sportplatz

Bewilligter Kredit

18.08.2014 Parlament Fr. 310‘000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 310‘000.00
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Ausfihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung
Total Ausfuhrungskosten

Abrechnung
Bewilligter Kredit
Ausfuhrungskosten
Kreditliiberschreitung

Nettokosten fir die Gemeinde
Ausfuhrungskosten

+ Interne Leistungen

.. Einnahmen aus Depotgeldern
Nettokosten fir die Gemeinde

Begrundung

Bei Vorhaben dieser Art sind Abweichungen in diesem Bereich normal.

Revisionsbemerkungen

1.68 %
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Fr. 315'208.00

Fr. 15°208.

Fr. 310'000.00
Fr. 315'208.00
Fr. ‘208,

Fr. 315°208.00

Fr. 20'000.00
Fr. - 3'701.40
Fr. 1 .

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprift

und als richtig befunden.

Nr. 3/ Konto 3750.503.1110 (Direktion DSL; FK-Nr. P17010)
Niederscherli, Umnutzung Rasenfeld zu Kunstrasenfeld

Bewilligte Kredite
16.11.2011 Gemeinderat
11.02.2013 Parlament
11.02.2013 Parlament
Total bewilligter Kredit

Ausfihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung
Total Ausfuhrungskosten

Abrechnung
Bewilligter Kredit
Ausfiihrungskosten
Kreditunterschreitung

Einnahmen
Beitrag aus Sportfond
Total Einnahmen

Nettokosten fir die Gemeinde
Ausfiihrungskosten

+ Interne Leistungen

.[. Einnahmen

Nettokosten fiir die Gemeinde

Begrundung

-5.09 %

Fr. 60°000.00
Fr.  1299'000.00
Fr. 290000.00
Fr. 1'649‘000.00

Fr. 1'564'983.90
Fr. 1‘564‘983.90

Fr.  1'649'000.00
Fr. 1'664'983.90

Fr. - 84‘016.1
Fr. 84'000.00
Fr. 4 .

Fr.  1'664'983.90

Fr. 85'000.00
Fr.  -84'000.00
Fr. 1565983,

Die Reserven wurden nicht beansprucht. Der Kunststoffrasenbelag konnte kostenginstiger

vergeben werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.



