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Kreditabrechnungen 

Kenntnisnahme/Beschluss; Direktion Präsidiales und Finanzen 

1. Ausgangslage 

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung die Abrechnungen über 

Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur 

Kenntnis. 

 

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d der Gemeindeordnung die Nachkredite bis 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments. 

 

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c der Gemeindeordnung die Nachkredite über 

Fr. 200‘000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die 

Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-

tungskredit und Nachkredit) Fr. 220‘000.00 übersteigt. 

 

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite 

diskutiert, dabei wurde gewünscht, das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.  

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen 

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Nr. FK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % NK GR NK PAR 

1 P18002 2420.501.0342 DPV Wabern, Neugestaltung 
Vorplatz Talstation 
Gurtenbahn, Projektie-
rung und Realisierung 

100‘000.00 
5‘000.00 

30‘000.00 
1‘721‘000.00 
1‘856’000.00 

2012 
2012 
2013 
2013 

1‘417‘922.00 -438‘078.00 -23.60   

2 P18004 5250.5033.5200 DUB Deponie Gummersloch 
KEGUL; Ersatzbeschaf-
fung Entgasungsanlage 

329‘400.00 2016 345‘213.53 15‘813.53 4.80 15‘813.53  

3 P18003 3750.503.1676 DSL Sanierung Lehrschwimm-
becken Niederwangen 

50‘000.00 
277‘000.00 

3‘788‘000.00 
4‘115‘000.00 

2010 
2011 
2011 

4‘388‘165.60 273‘165.60 6.64  273‘165.60 

4 P18005 3750.503.1415 DSL Schulanlage Blinden-
moos, Wärmeverbund 
Schliern Quartierzentrale 
mit Holzschnitzelheizung 

65‘000.00 
80‘000.00 

145‘000.00 

2012 
2012 

144‘539.95 -460.05 -0.32   

5 P18006 4350.562.0401 DSL 
(RKZ 
BBM) 

Schliern, Plattenweg, 
Parz. 1325 und 2148, 
Beitrag an Unterhalt und 
Instandstellung RKZ BBM 

500‘000.00 2013 200‘000.00 
 

-300‘000.00 -60.00   

6 P18007 3610.5040.1417 DSL Doppelkindergarten 
Hertenbrünnen Schliern 
Sanierung und Erweite-
rung 

40‘000.00 
810‘000.00 
850‘000.00 

2014 
2015 

851‘693.35 1‘693.35 0.20 1‘693.35  
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Der Gemeinderat orientiert über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-

rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt: 

 

Nr.  Objekt Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK 

1 Wabern, Neugestaltung Vorplatz 

Talstation Gurtenbahn, Projektie-

rung und Realisierung 

29.12.2017 25.05.2018 

2 Deponie Gummersloch KEGUL; 

Ersatzbeschaffung Entgasungsanla-

ge 

15.01.2018 30.08.2018 

3 Sanierung Lehrschwimmbecken 

Niederwangen 

09.02.2017 19.07.2018 

4 Schulanlage Blindenmoos, Wärme-

verbund Schliern Quartierzentrale 

mit Holzschnitzelheizung 

03.05.2016 27.08.2018 

5 Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 

und 2148, Beitrag an Unterhalt und 

Instandstellung RKZ BBM 

21.02.2014 24.09.2018 

6 Doppelkindergarten Hertenbrünnen 

Schliern Sanierung und Erweiterung 

31.12.2017 28.09.2018 

 

Es ist festzuhalten, dass die längeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei 

der Abrechnung führen. Dies erweist sich als sinnvoll. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten: 

 Wabern, Neugestaltung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisierung 

 Deponie Gummersloch KEGUL; Ersatzbeschaffung Entgasungsanlage 

 Sanierung Lehrschwimmbecken Niederwangen 

 Schulanlage Blindenmoos, Wärmeverbund Schliern Quartierzentrale mit Holzschnitzel-

heizung 

 Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 und 2148, Beitrag an Unterhalt und Instandstellung 

Regionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM) 

 Doppelkindergarten Hertenbrünnen Schliern Sanierung und Erweiterung 

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit: 

 Fr. 273‘165.60 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1676 (Sanierung Lehrschwimmbecken 

Niederwangen) 

Köniz, 28.11.2018 

 

Der Gemeinderat 

 

Beilagen 

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

 



 Beilage Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 
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Bericht zu Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament 

Nr. 1 / Konto 2420.501.0342 (Direktion DPV; FK-Nr. P18002) 

Wabern, Neugestaltung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisierung 

 

Bewilligte Kredite     

11.01.2012 Gemeinderat Fr. 100'000.00 

16.10.2012 Direktion Fr. 5‘000.00 

22.05.2013 Gemeinderat Fr. 30‘000.00 

24.06.2013 Parlament Fr.  1‘721‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  1‘856‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1‘417‘922.00                                  

Total Ausführungskosten Fr. 1‘417‘922.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 1‘856‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 1‘417‘922.00 

Kreditunterschreitung                                                               - 23.60 % Fr. - 438‘078.00 

 

Einnahmen 

29.12.2014 Kostenbeitrag Septima AG Fr. 50'000.00 

08.01.2015 Kostenbeitrag Gurtenbahn Bern AG Fr.  400‘000.00 

28.04.2016 Kostenbeitrag Gurtenbahn Bern AG Fr.  164‘690.91 

09.05.2016 Kostenbeitrag Septima AG Fr. 110‘000.00 

Total Einnahmen Fr.  724‘690.91 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 1‘417‘922.00 

+ Interne Leistungen (gemäss GRB Fr. 70‘000.00) Fr. 80‘000.00 

./. Einnahmen Fr. - 724‘690.91 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 773‘231.09 

 

Begründung 

Kern des Projektes war der Felsabbau zur Vergrösserung des Gurtenbahnvorplatzes. Bei der 

Kostenberechnung für die Geologie der Abbauarbeiten wurde von einem mittleren 

Aufwandszenario ausgegangen. Während den Arbeiten erwies sich die Gesteinsbeschaffenheit 

als wesentlich abbaufreundlicher als beim mittleren Szenario angenommen. Entsprechend 

niedriger fielen die Felsabtrageaufwendungen aus. Zudem erzielte das 

Ausschreibungsverfahren, im Vergleich mit den errechneten Kostenvoranschlägen, sehr 

preiswerte Offerten. 

 

Revisionsbemerkungen 

Für Arbeiten in der Höhe von total Fr. 202‘000 (14 % der Ausführungskosten) sind keine 

Verträge, Arbeitsvergaben oder Offerten vorhanden. Somit fehlen die schriftlichen Unterlagen 

um allfällig vereinbarte Rabatte, Skonti, o.Ä. zu prüfen. Die Weisung über das 

Beschaffungswesen (QW2) über die Vergabe von Aufträgen wurde jedoch eingehalten. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben erwähnten Ausnahme als richtig 

befunden. 
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Nr. 2 / Konto 5250.5033.5200 (Direktion DUB; FK-Nr. P18004) 

Deponie Gummersloch KEGUL; Ersatzbeschaffung Entgasungsanlage 

 

Bewilligter Kredit     

23.05.2016 Parlament Fr. 329‘400.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  329‘400.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 345‘213.53                                  

Total Ausführungskosten Fr. 345‘213.53 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 329‘400.00 

Ausführungskosten Fr. 345‘213.53 

Kreditüberschreitung                                                                4.80 % Fr.  15‘813.53 

 

Begründung 

Der Gemeinderat hat den Kredit mit GRB 210 vom 28.04.2016 aufgrund des 

Erläuterungsberichtes, BfKA Ingenieure AG vom März 2016 und dessen Kostenschätzung 

bewilligt.  

Die Kosten für den Rückbau der bestehenden, alten Abfackelungsanlage (rund Fr. 5‘000) 

wurden damals in den Investitionskosten nicht berücksichtigt. Die dazu notwendigen 

Aufwendungen wurden aber über das Konto 5250.5033.5200 verbucht. 

Weiter musste die Installation zur Datenübertragung umfangreicher gestaltet werden, als dies 

im Erläuterungsbericht vorgesehen war. Einerseits wird die Überwachung der Anlage so 

sichergestellt und andererseits kann die Richtstrahlanlage in dieser Ausführung auch für weitere 

Bereiche des Deponiebetriebes genutzt werden. Dies verursachte Mehrkosten von rund         

Fr. 11‘000. 

 

Revisionsbemerkung 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden. 

Nr. 3 / Konto 3750.503.1676 (Direktion DSL; FK-Nr. P18003) 

Sanierung Lehrschwimmbecken Niederwangen 

 

Bewilligte Kredite     

16.06.2010 Gemeinderat Fr. 50'000.00 

14.02.2011 Parlament Fr.  277‘000.00 

12.12.2011 Parlament Fr. 3‘788‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  4‘115‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 4‘388‘165.60                                  

Total Ausführungskosten Fr. 4‘388‘165.60 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 4‘115‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 4‘388‘165.60 

Kreditüberschreitung                                                               6.64 % Fr. 273‘165.60 

 

Einnahmen 

23.11.2016 Beitrag aus Sportfond Fr. 350‘000.00 

Total Einnahmen Fr.  350‘000.00 
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Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 4‘388‘165.60 

+ Interne Leistungen Fr. 135‘000.00 

./. Einnahmen Fr. - 350‘000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 4‘173‘165.60 

 

Begründung 

Die in der Abrechnung ausgewiesene Überschreitung begründet sich im Wesentlichen durch 

die folgenden Vorkommnisse: 

Baugrube (Technikraum): Trotz punktuellen Voruntersuchungen des Baugrundes mussten die 

Böschungswinkel der Baugrube, wegen stellenweise sehr schlechter Bodenbeschaffenheit 

(Sand und Aufschüttmaterial), erweitert werden. Die dadurch im Perimeter betroffenen 

Anlaufbahnen der Weitsprunganlage mussten abgebrochen und nach Fertigstellung des 

Technikraumes wiederhergestellt werden. 

Erschwerte Freilegung der bestehenden Kanalisation im Gebäude: Alte Planunterlagen waren 

ungenau, Anschlussleitungen mussten aufwändig in der bestehenden Bodenplatte sondiert, 

angepasst und zusammengeschlossen werden. 

Zusätzliche statische Massnahmen bei der bestehenden Primärkonstruktion: Die komplexen 

Leitungsführungen der Haus- und Badewassertechnik erhöhten den Aufwand für Bohr- und 

Schneidearbeiten im Bestand. Der Sturzbereich zur Schwimmhalle musste dadurch statisch 

entsprechend angepasst werden. 

Für die Gebäudehülle ergaben sich aus der Baubewilligung verschärfte Auflagen an den 

Dämmungsperimeter: Wand- und Deckendämmungen mussten verbessert werden. 

Zusätzliche Brandschutzauflagen aus der Baubewilligung: Es mussten zusätzliche 

Brandschutztüren und Brandabschnitte ausgeführt werden. 

Die abgehängte Decke in der Schwimmhalle wurde in einem erhöhten Sicherheitsstandard 

erstellt (Erkenntnis aus Unfall Bad West-Side). 

Die Honorare der Architekten und Fachplaner sind entsprechend den Mehrkosten höher 

ausgefallen. 

 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.  

In der Kreditabrechnung wird eine Überschreitung von Fr. 273‘165.60 ausgewiesen. Die 

effektive und im vorangehenden Abschnitt begründete Überschreitung beträgt jedoch              

Fr. 288‘196.30. Die Differenz von Fr. -15‘030.70 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST 

zurückzuführen. 

Wir haben diese Abrechnung geprüft und mit der eben erwähnten Ausnahme als richtig 

befunden. 

Nr. 4 / Konto 3750.503.1415 (Direktion DSL; FK-Nr. P18005) 

Schulanlage Blindenmoos, Wärmeverbund Schliern Quartierzentrale mit 

Holzschnitzelheizung 

 

Bewilligte Kredite 

18.01.2012 Gemeinderat Fr.  65‘000.00 

12.11.2012 Parlament Fr. 80‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  145‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 144‘539.95                                  

Total Ausführungskosten Fr. 144‘539.95 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 145‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 144‘539.95 

Kreditunterschreitung                                                                - 0.32 % Fr.  - 460.05 



Seite 4/5 

 

 

 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 144‘539.95 

+ Interne Leistungen Fr. 35‘000.00 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 179‘539.95 

 

Begründung 

Die Gemeinde Köniz hat das Projekt entwickelt sowie die potenziellen Bezüger orientiert und 

eine erste Interessenabklärung vorgenommen. In der Contractor-Ausschreibung wurde dieser 

verpflichtet, sich an den Entwicklungskosten mit Fr. 60‘000.00 zu beteiligen. Nach der 

Zustimmung durch das Könizer Parlament wurden Fr. 30‘000.00 fällig, welche auf das Konto 

der Fachstelle Energie 5150.436.95 – verschiedene Rückerstattungen verbucht wurden. Der 

Rest (Fr. 30‘000.00) wurde mit der Inbetriebsetzung des Grundausbaus bezahlt (Konto der 

Fachstelle Energie 5150.4260.95 – verschiedene Rückerstattungen). Damit reduzieren sich die 

effektiven Nettokosten für die Gemeinde auf Fr. 119‘539.95 (vorstehend erwähnte zwei Konti 

nicht enthalten in dieser Abrechnung). 

 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft 

und als richtig befunden. 

Nr. 5 / Konto 4350.562.0401 (Direktion DSL (RKZ BBM); FK-Nr. P18006) 

Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 und 2148, Beitrag an Unterhalt und Instandstellung 

Regionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM) 

 

Bewilligter Kredit     

06.05.2013 Parlament Fr. 500‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  500‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 200‘000.00                                  

Total Ausführungskosten Fr. 200‘000.00 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 500‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 200‘000.00 

Kreditunterschreitung                                                                - 60.00 % Fr.  - 300‘000.00 

 

Begründungen 

Gemäss Parlamentsbeschluss wurden Fr. 500‘000.00 als Beitrag an Unterhalt und 

Instandstellung im RKZ BBM bewilligt. Die Kreditunterschreitung ist entstanden, da ein Anteil 

von Fr. 300‘000.00 aus dem Fonds „Ersatzbeitrag Schutzraumbauten“ der Gemeinde Köniz 

entnommen werden konnte. Damit betrug der Beitrag aus dem steuerfinanzierten Haushalt der 

Gemeinde Köniz an die Unterhalts- bzw. Sanierungskosten des RKZ BBM lediglich                 

Fr. 200‘000.00. 

Die Verzögerung der Kreditabrechnung entstand einerseits, weil sich das Bewilligungsverfahren 

für die Entnahme aus dem Fonds „Ersatzbeitrag Schutzraumbauten“ bei der zuständigen 

kantonalen Instanz (Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär) länger hinzog und bedingt 

durch Personalwechsel im RKZ BBM bzw. bei der Zivilschutzorganisation Region Köniz. 

 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Das Originalbeleg für die Buchung in 

der Höhe von Fr. 200‘000.00 wurde nicht eingereicht. Wir haben diese Abrechnung geprüft und 

mit der eben erwähnten Ausnahme als richtig befunden. 
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Nr. 6 / Konto 3610.5040.1417 (Direktion DSL; FK-Nr. P18007) 

Doppelkindergarten Hertenbrünnen Schliern Sanierung und Erweiterung 

 

Bewilligte Kredite     

19.02.2014 Gemeinderat Fr. 40'000.00 

17.08.2015 Parlament Fr.  810‘000.00 

Total bewilligter Kredit Fr.  850‘000.00 

 

Ausführungskosten  

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 851‘693.35                                  

Total Ausführungskosten Fr. 851‘693.35 

 

Abrechnung 

Bewilligter Kredit Fr. 850‘000.00 

Ausführungskosten Fr. 851‘693.35 

Kreditüberschreitung                                                               0.20 % Fr. 1‘693.35 

 

Einnahmen 

07.10.2016 GVB Rückvergütung Marderschaden Fr.  5‘001.85 

27.12.2016 Förderbeitrag Ersatz Elektrospeicherheizung Fr. 2‘500.00 

Total Einnahmen Fr.  7‘501.85 

 

Nettokosten für die Gemeinde 

Ausführungskosten Fr. 851‘693.35 

+ Interne Leistungen Fr. 85‘000.00 

./. Einnahmen Fr. - 7‘501.85 

Nettokosten für die Gemeinde Fr. 929‘191.50 

 

Begründung 

Gemäss Parlamentsbeschluss (bewilligter Kredit von total Fr. 850‘000.00) wurde der 

Gemeinderat beauftragt, wenn möglich Fr. 30‘000.00 dieses Kredits in eine wirtschaftlichere 

Photovoltaikanlage eines anderen Projektes zu investieren. Dies, weil die Lage des 

Kindergartens aufgrund der Verschattung durch die Vegetation der benachbarten Privatgärten 

nicht optimal ist und auf die Realisierung dort verzichtet wurde. 

 

Total bewilligter Kredit Fr. 850‘000.00 

./. Kosten Photovoltaikanlage Fr.  - 30‘000.00 

Kredit exkl. Photovoltaikanlage Fr. 820‘000.00 

 

Ausführungskosten Fr.  851‘693.35 

Kreditüberschreitung Fr.  31‘693.35 

 

Mehrkosten von Fr. 31‘693.35 sind bedingt durch die beiden folgenden Ereignisse: 

 

a) Mehrkosten von rund Fr. 27‘500.00: 

Mehrkosten infolge unvorhersehbarer Marderschäden bei Fassaden- und Dachisolationen, 

Verbesserungsmassnahmen der Tragkonstruktion gemäss Angaben von Holzbauingenieur und 

Massnahmen für Witterungsschutz während der Bauphase. 

 

b) Mehrkosten von rund Fr. 4‘000: 

Erweiterung der Zaunanlage und Anpassung der Bepflanzung in der Böschung zum 

Nachbargrundstück (infolge Einsprache). 

 

Revisionsbemerkungen 

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprüft 

und als richtig befunden. 
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