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Parlamentssitzung 18. Januar 2019 Traktandum 8
Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme/Beschluss; Direktion Préasidiales und Finanzen

1. Ausgangslage

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung die Abrechnungen uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur

Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst geméss Art. 61 Bst. d der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢ der Gemeindeordnung die Nachkredite Gber
Fr. 200°000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220°000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewlinscht, das Datum des Projektabschlusses offenzulegen.

2. Zusammenfassung Kreditabrechnungen

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruift:

Nr. FK Konto|Dir. |Objekt Kredit[ Jahr Kosten| Abweichung in%| NKGR NK PAR
1| P18002| 2420.501.0342[DPV |Wabem, Neugestaltung 100'000.00| 2012 1'417'922.00| -438'078.00 -23.60
Vorplatz Talstation 5'000.00| 2012
Gurtenbahn, Projektie- 30000.00| 2013
rung und Realisierung 1'721°000.00| 2013
1856'000.00

2| P18004|5250.5033.5200{DUB |Deponie Gummersloch 329'400.00( 2016| 345213.53| 15'813.53 4.80] 15'813.53
KEGUL; Ersatzbeschaf-
fung Entgasungsanlage

3| P18003| 3750.503.1676|DSL [Sanierung Lehrschwimm- 50'000.00| 2010| 4'388'165.60| 273'165.60 6.64 273165.60
becken Niederwangen 277'000.00{ 2011
3788'000.00( 2011

4'115'000.00
4| P18005| 3750.503.1415|DSL |Schulanlage Blinden- 65000.00| 2012 144'539.95 -460.05| -0.32
moos, Warmeverbund 80'000.00| 2012
Schliern Quartierzentrale | 145‘000.00
mit Holzschnitzelheizung
5 P18006]| 4350.562.0401|DSL |Schliern, Plattenweg, 500°000.00 2013] 200°000.00| -300000.00( -60.00

(RKZ |Parz. 1325 und 2148,
BBM)|Beitrag an Unterhalt und
Instandstellung RKZ BBM

=

6| P18007|3610.5040.1417|DSL |Doppelkindergarten 40°000.00( 2014 851693.35 1'693.35|  0.20] 1'693.35
Hertenbrinnen Schliem 810°000.00( 2015
Sanierung und Erweite- 850000.00

rung
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Der Gemeinderat orientiert Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr. | Objekt Datum letzte Buchung | Datum Abrechnung an FK

1 Wabern, Neugestaltung Vorplatz | 29.12.2017 25.05.2018
Talstation Gurtenbahn, Projektie-
rung und Realisierung

2 Deponie  Gummersloch KEGUL,; | 15.01.2018 30.08.2018
Ersatzbeschaffung Entgasungsanla-
ge

3 Sanierung Lehrschwimmbecken | 09.02.2017 19.07.2018
Niederwangen

4 Schulanlage Blindenmoos, Warme- | 03.05.2016 27.08.2018
verbund Schliern Quartierzentrale
mit Holzschnitzelheizung

5 Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 | 21.02.2014 24.09.2018
und 2148, Beitrag an Unterhalt und
Instandstellung RKZ BBM

6 Doppelkindergarten Hertenbrinnen | 31.12.2017 28.09.2018

Schliern Sanierung und Erweiterung

Es ist festzuhalten, dass die langeren Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzdgerungen bei
der Abrechnung fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

Wabern, Neugestaltung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisierung
Deponie Gummersloch KEGUL,; Ersatzbeschaffung Entgasungsanlage

Sanierung Lehrschwimmbecken Niederwangen
Schulanlage Blindenmoos, Warmeverbund Schliern Quartierzentrale mit Holzschnitzel-

heizung

Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 und 2148, Beitrag an Unterhalt und Instandstellung
Regionales Kompetenzzentrum Bevolkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM)
Doppelkindergarten Hertenbrinnen Schliern Sanierung und Erweiterung

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

Fr. 273165.60 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1676 (Sanierung Lehrschwimmbecken

Niederwangen)

Ko6niz, 28.11.2018

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Bericht Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament




Beilage Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Bericht zu Kreditabrechnungen Kompetenz Parlament

Nr. 1/ Konto 2420.501.0342 (Direktion DPV; FK-Nr. P18002)
Wabern, Neugestaltung Vorplatz Talstation Gurtenbahn, Projektierung und Realisierung

Bewilligte Kredite

11.01.2012 Gemeinderat Fr. 100'000.00
16.10.2012 Direktion Fr. 5‘000.00
22.05.2013 Gemeinderat Fr. 30°000.00
24.06.2013 Parlament Fr. 1'721'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 1‘856°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 1'417'922.00
Total Ausfuhrungskosten Fr. 1'417'922.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1'856°000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 1'417'922.00
Kreditunterschreitung - 23.60 % Fr. -438‘078.00
Einnahmen

29.12.2014 Kostenbeitrag Septima AG Fr. 50'000.00
08.01.2015 Kostenbeitrag Gurtenbahn Bern AG Fr. 400°000.00
28.04.2016 Kostenbeitrag Gurtenbahn Bern AG Fr. 164'690.91
09.05.2016 Kostenbeitrag Septima AG Fr. 110‘000.00
Total Einnahmen Fr. 724690.91
Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfihrungskosten Fr. 1417'922.00
+ Interne Leistungen (gemass GRB Fr. 70°000.00) Fr. 80°000.00
.. Einnahmen Fr. -724'690.91
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 773231.09
Begrindung

Kern des Projektes war der Felsabbau zur Vergrosserung des Gurtenbahnvorplatzes. Bei der
Kostenberechnung fir die Geologie der Abbauarbeiten wurde von einem mittleren
Aufwandszenario ausgegangen. Wahrend den Arbeiten erwies sich die Gesteinsbeschaffenheit
als wesentlich abbaufreundlicher als beim mittleren Szenario angenommen. Entsprechend
niedriger fielen die Felsabtrageaufwendungen aus. Zudem erzielte das
Ausschreibungsverfahren, im Vergleich mit den errechneten Kostenvoranschlagen, sehr
preiswerte Offerten.

Revisionsbemerkungen

Far Arbeiten in der Hohe von total Fr. 202'000 (14 % der Ausflhrungskosten) sind keine
Vertrage, Arbeitsvergaben oder Offerten vorhanden. Somit fehlen die schriftichen Unterlagen
um allfallig vereinbarte Rabatte, Skonti, 0.A. zu prifen. Die Weisung Uber das
Beschaffungswesen (QW?2) tber die Vergabe von Auftragen wurde jedoch eingehalten.

Wir haben diese Abrechnung geprift und mit der eben erwdhnten Ausnahme als richtig
befunden.
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Nr. 2 / Konto 5250.5033.5200 (Direktion DUB; FK-Nr. P18004)
Deponie Gummersloch KEGUL; Ersatzbeschaffung Entgasungsanlage

Bewilligter Kredit

23.05.2016 Parlament Fr. 329'400.00
Total bewilligter Kredit Fr. 329°400.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 345213.53
Total Ausfihrungskosten Fr. 345‘213.53
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 329'400.00
Ausfuhrungskosten Fr. 345'213.53
Kreditiiberschreitung 4.80 % Fr. 15‘813.53
Begrundung

Der Gemeinderat hat den Kredit mit GRB 210 vom 28.04.2016 aufgrund des
Erlauterungsberichtes, BfKA Ingenieure AG vom Marz 2016 und dessen Kostenschatzung
bewilligt.

Die Kosten fur den Ruckbau der bestehenden, alten Abfackelungsanlage (rund Fr. 5‘000)
wurden damals in den Investitionskosten nicht berlcksichtigt. Die dazu notwendigen
Aufwendungen wurden aber Uber das Konto 5250.5033.5200 verbucht.

Weiter musste die Installation zur Datenlbertragung umfangreicher gestaltet werden, als dies
im Erlauterungsbericht vorgesehen war. Einerseits wird die Uberwachung der Anlage so
sichergestellt und andererseits kann die Richtstrahlanlage in dieser Ausfihrung auch fur weitere
Bereiche des Deponiebetriebes genutzt werden. Dies verursachte Mehrkosten von rund
Fr. 11°000.

Revisionsbemerkung
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 3/ Konto 3750.503.1676 (Direktion DSL; FK-Nr. P18003)
Sanierung Lehrschwimmbecken Niederwangen

Bewilligte Kredite

16.06.2010 Gemeinderat Fr. 50'000.00
14.02.2011 Parlament Fr. 277000.00
12.12.2011 Parlament Fr. 3788'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 4‘115°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 4'388‘165.60
Total Ausfihrungskosten Fr. 4‘388‘165.60
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  4115'000.00
Ausfuihrungskosten Fr. 4‘388'165.60
Kreditiiberschreitung 6.64 % Fr. 273'165.60
Einnahmen

23.11.2016 Beitrag aus Sportfond Fr. 350'000.00

Total Einnahmen Fr. 350°000.00
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Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 4'‘388'165.60
+ Interne Leistungen Fr. 135000.00
.. Einnahmen Fr. - 350‘000.00
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 4173‘165.60
Begrundung

Die in der Abrechnung ausgewiesene Uberschreitung begriindet sich im Wesentlichen durch
die folgenden Vorkommnisse:

Baugrube (Technikraum): Trotz punktuellen Voruntersuchungen des Baugrundes mussten die
Boschungswinkel der Baugrube, wegen stellenweise sehr schlechter Bodenbeschaffenheit
(Sand und Aufschittmaterial), erweitert werden. Die dadurch im Perimeter betroffenen
Anlaufbahnen der Weitsprunganlage mussten abgebrochen und nach Fertigstellung des
Technikraumes wiederhergestellt werden.

Erschwerte Freilegung der bestehenden Kanalisation im Gebaude: Alte Planunterlagen waren
ungenau, Anschlussleitungen mussten aufwéndig in der bestehenden Bodenplatte sondiert,
angepasst und zusammengeschlossen werden.

Zusétzliche statische Massnahmen bei der bestehenden Primérkonstruktion: Die komplexen
Leitungsfihrungen der Haus- und Badewassertechnik erhéhten den Aufwand fir Bohr- und
Schneidearbeiten im Bestand. Der Sturzbereich zur Schwimmhalle musste dadurch statisch
entsprechend angepasst werden.

Fir die Gebaudehille ergaben sich aus der Baubewilligung verscharfte Auflagen an den
Dammungsperimeter: Wand- und Deckendammungen mussten verbessert werden.

Zusatzliche Brandschutzauflagen aus der Baubewilligung: Es mussten zusatzliche
Brandschutztiiren und Brandabschnitte ausgefiihrt werden.

Die abgehangte Decke in der Schwimmhalle wurde in einem erhdhten Sicherheitsstandard
erstellt (Erkenntnis aus Unfall Bad West-Side).

Die Honorare der Architekten und Fachplaner sind entsprechend den Mehrkosten hoher
ausgefallen.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

In der Kreditabrechnung wird eine Uberschreitung von Fr. 273165.60 ausgewiesen. Die
effektive und im vorangehenden Abschnitt begriindete Uberschreitung betragt jedoch
Fr. 288196.30. Die Differenz von Fr. -15°‘030.70 ist auf Umbuchungen im Bereich der MWST
zurtickzufiihren.

Wir haben diese Abrechnung gepriift und mit der eben erwahnten Ausnahme als richtig
befunden.

Nr. 4 / Konto 3750.503.1415 (Direktion DSL; FK-Nr. P18005)
Schulanlage Blindenmoos, Warmeverbund Schliern Quartierzentrale mit
Holzschnitzelheizung

Bewilligte Kredite

18.01.2012 Gemeinderat Fr. 65000.00
12.11.2012 Parlament Er. 80°000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 145°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 144539.95
Total Ausfihrungskosten Fr. 144539.95
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 145000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 144539.95

Kreditunterschreitung -0.32% Fr. - 460.05
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Nettokosten fur die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 144539.95
+ Interne Leistungen Fr. 35000.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 179'639.95
Begrundung

Die Gemeinde Ko6niz hat das Projekt entwickelt sowie die potenziellen Beziiger orientiert und
eine erste Interessenabklarung vorgenommen. In der Contractor-Ausschreibung wurde dieser
verpflichtet, sich an den Entwicklungskosten mit Fr. 60°000.00 zu beteiligen. Nach der
Zustimmung durch das Koénizer Parlament wurden Fr. 30°000.00 fallig, welche auf das Konto
der Fachstelle Energie 5150.436.95 — verschiedene Rickerstattungen verbucht wurden. Der
Rest (Fr. 30‘000.00) wurde mit der Inbetriebsetzung des Grundausbaus bezahlt (Konto der
Fachstelle Energie 5150.4260.95 — verschiedene Ruckerstattungen). Damit reduzieren sich die
effektiven Nettokosten fir die Gemeinde auf Fr. 119639.95 (vorstehend erwéhnte zwei Konti
nicht enthalten in dieser Abrechnung).

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung geprift
und als richtig befunden.

Nr. 5/ Konto 4350.562.0401 (Direktion DSL (RKZ BBM); FK-Nr. P18006)

Schliern, Plattenweg, Parz. 1325 und 2148, Beitrag an Unterhalt und Instandstellung
Regionales Kompetenzzentrum Bevdlkerungsschutz Bern-Mittelland (RKZ BBM)

Bewilligter Kredit

06.05.2013 Parlament Fr. 500‘000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 500°000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 200'000.00
Total Ausfihrungskosten Fr. 200°000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 500000.00
Ausfihrungskosten Fr. 200°000.00
Kreditunterschreitung - 60.00 % Fr. -300000.00
Begrindungen

Gemass Parlamentsbeschluss wurden Fr. 500000.00 als Beitrag an Unterhalt und
Instandstellung im RKZ BBM beuwilligt. Die Kreditunterschreitung ist entstanden, da ein Anteil
von Fr. 300°000.00 aus dem Fonds ,Ersatzbeitrag Schutzraumbauten“ der Gemeinde Koniz
entnommen werden konnte. Damit betrug der Beitrag aus dem steuerfinanzierten Haushalt der
Gemeinde Koniz an die Unterhalts- bzw. Sanierungskosten des RKZ BBM lediglich
Fr. 200°000.00.

Die Verzdgerung der Kreditabrechnung entstand einerseits, weil sich das Bewilligungsverfahren
fur die Entnahme aus dem Fonds ,Ersatzbeitrag Schutzraumbauten® bei der zustdndigen
kantonalen Instanz (Amt fur Bevoélkerungsschutz, Sport und Militar) langer hinzog und bedingt
durch Personalwechsel im RKZ BBM bzw. bei der Zivilschutzorganisation Region Koniz.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Das Originalbeleg fiir die Buchung in
der Hohe von Fr. 200°000.00 wurde nicht eingereicht. Wir haben diese Abrechnung gepriift und
mit der eben erwahnten Ausnahme als richtig befunden.



Nr. 6 / Konto 3610.5040.1417 (Direktion DSL; FK-Nr. P18007)

Doppelkindergarten Hertenbriinnen Schliern Sanierung und Erweiterung

Bewilligte Kredite
19.02.2014 Gemeinderat
17.08.2015 Parlament
Total bewilligter Kredit

Ausfihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung
Total Ausfiihrungskosten

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Ausfihrungskosten

Kreditiiberschreitung 0.20 %

Einnahmen

07.10.2016 GVB Rickvergitung Marderschaden
27.12.2016 Forderbeitrag Ersatz Elektrospeicherheizung
Total Einnahmen

Nettokosten flir die Gemeinde
Ausfihrungskosten

+ Interne Leistungen

.[. Einnahmen

Nettokosten flir die Gemeinde

Begrindung

Gemass Parlamentsbeschluss (bewilligter Kredit von total
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Fr. 40'000.00
Fr. 810000.00
Fr. 850°000.00
Fr. 851693.35
Fr. 851‘693.35
Fr. 850000.00
Fr. 851693.35
Fr. 1'693.35
Fr. 5001.85
Fr. 2'500.00
Fr. 7'501.85
Fr. 851693.35
Fr. 85'000.00
Fr. - 7'501.85
Fr. 929‘191.50

850000.00) wurde der

Gemeinderat beauftragt, wenn mdoglich Fr. 30‘000.00 dieses Kredits in eine wirtschaftlichere

Photovoltaikanlage eines anderen Projektes zu investieren.

Dies, weil

die Lage des

Kindergartens aufgrund der Verschattung durch die Vegetation der benachbarten Privatgarten

nicht optimal ist und auf die Realisierung dort verzichtet wurde.

Total bewilligter Kredit Fr.  850‘000.00
.. Kosten Photovoltaikanlage Fr. -30'000.00
Kredit exkl. Photovoltaikanlage Fr. 820°000.00

Ausfihrungskosten Fr. 851%693.35
Kreditliberschreitung Fr. 31693.35

Mehrkosten von Fr. 31693.35 sind bedingt durch die beiden folgenden Ereignisse:

a) Mehrkosten von rund Fr. 27°500.00:

Mehrkosten infolge unvorhersehbarer Marderschaden bei Fassaden- und Dachisolationen,
Verbesserungsmassnahmen der Tragkonstruktion gemass Angaben von Holzbauingenieur und

Massnahmen fir Witterungsschutz wahrend der Bauphase.

b) Mehrkosten von rund Fr. 4‘000:

Erweiterung der Zaunanlage und Anpassung der Bepflanzung in der Bdschung zum

Nachbargrundstiick (infolge Einsprache).

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. Wir haben diese Abrechnung gepriift

und als richtig befunden.
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