I(i%r:gnde Geschéft Nr. 6

N
Parlamentssitzung vom 23. Oktober 2006

Bericht und Antrag
des Gemeinderates an das Parlament
betreffend

Kreditabrechnungen, Kenntnisnahme / Nachkredit

Die Finanzkontrolle hat 13 Kreditabrechnungen geprtft, von welchen das Parlament geméss
Art. 50 Bst. g der Gemeindeordnung Kenntnis zu nehmen hat. Die Details kénnen dem
ausflhrlichen Bericht der Finanzkontrolle entnommen werden.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Parlament folgenden
Beschlussesentwurf:
1. Das Parlament nimmt Kenntnis von folgenden Kreditabrechnungen:

Nr.| FIK |Konto Dir.  |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abw. in% |Nach-
kredit
Parla-
ment
11 44{270.501.3751 [DPV |Liebewil-/Freiburgstrasse, Trottoir und 54'000.00( 1987| 22'842.75( -31'157.25| -57.70
Beleuchtung
2| 48[142.503.0001 [DPF  [Konizstrasse 207, Sanierung 460'000.00| 2004| 412'565.60( -47'434.40| -10.31

Gebéudehiille
3| 35/530.501.1660 |DBE Niederwangen, Erschliessung Stegenweg | 192'000.00( 2002| 183'371.25 -8'628.75|  -4.49

4 37(520.501.4657 |DBE  [Niederwangen, Stegenweg und 190'000.00| 2002| 181'789.05| -8210.95( -4.32
Hallmattstrasse, Erschliessung

5|  56/320.365.79 DBS  |Tageselternverein Koniz 2000-2003 2'080'000.00| 2000| 1'939'254.59| -140'745.41| -6.77

2001

6] 58/364.503.1604 |DBA  [Neubau Kindergarten Mittelhdusern 525'000.00) 2004 400'545.40| -124'454.60] -23.71

7] 59/320.365.84 DBS  |Stiftung Bemer Wohn- und Arbeitsprojekte [ 1'480'000.00| 2001 1'412'273.10( -67'726.90| -4.58
2001-2004

8 60({141.503.028 |DBA [Investitionsbeitrag 40 % fiir das 1'700'000.00{ 2000 1'039'670.85( -660'329.15| -38.84

Scherzhaus Koniz
242.501.0755 |DPV |Liebewilstrasse, Thorishaus Trottoir und 138'000.00| 1987| 132'434.75| -5'565.25( -4.03
Beleuchtung
10[  66]144.503.0207 |DBA  [Schloss Koniz, Erwerb und Sanierung 2'500'000.00{ 1996 2'491'636.75 -8'363.25|  -0.33
11]  65/362.503.1664 [DBA  |Schule Niederwangen, Post-Provisorium 250'000.00] 1994| 256'842.55 6'842.55(  2.73]6'842.55

9 6

]

12|  64(362.503.1667 [DBA  |Schule Niederwangen, Modulbau 1'470'000.00 2001| 1'446'414.80( -23'585.20| -1.60
2000

13|  62|122.503.0252 [DBA  |Neubau Serverraum und Massnahmen 485'000.00 2003 441'987.95( -43'012.05| -8.87
Sicherheit I1Z Kéniz-Muri 2004

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

e Fr. 6'842.55 zu Lasten Konto Nr. 362.503.1664 / Schule Niederwangen Post-
Provisorium.

Kéniz, 16. August 2006 Der Gemeinderat
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Gemeinde Finanzkontrolle Beilage
Koniz

Landorfstrasse 1
Postfach 763
3098 Koniz

Detailbericht der Finanzkontrolle iiber 13 Kreditabrechnungen, 1. Serie
Parlament 2006

1.

Konto 270.501.3751 (Direktion DPV)
(FINSP-Nr. 44)

Liebewilstrasse und Freiburgstrasse, Trottoir und Beleuchtung

Kredit Parlament vom 2.2.1987 Fr. 54'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 54'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 22'842.75
Kreditunterschreitung -57.70% Fr. -31'157.25
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr. 22'842.75
Eigenleistungen Fr. 24'388.20
-Einnahmen (Kantonsbeitrag) Fr. -6'079.95
Nettokosten Fr. 41'151.
Begriindung:

Die Kosten konnten reduziert werden infolge eines gemeinsamen Leitungsgrabens mit der
Wasserversorgung sowie gemeinsamer Rohrleitung mit der BKW Energie AG. Im
weiteren konnte ein Kantonsbeitrag verbucht werden. Diese Kreditabrechnung hatte mit
der Kreditabrechnung der Verkehrsabteilung (Konto-Nr. 30.75.18) abgerechnet werden
mussen, da noch Grundeigentiimerbeitrdge ausstehend waren.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und folgende Bemerkungen dazu: Die
Kreditunterschreitung ist auch durch die erbrachten Eigenleistungen begrindet. Die
erwahnte Abrechnung der Verkehrsabteilung (30.75.18) ist unter Ziffer 9 in diesem Bericht
dargestellt.

Konto 142.503.0001 (Direktion DPF)
(FINSP-Nr. 48)

Koénizstrasse 207, Liebefeld, Sanierung Gebaudehiille

Kredit Parlament vom 16.1.2004 Fr.  460°000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr.  460°000.00
Ausfihrungskosten Fr. 412'565.60
Kreditunterschreitung -10.31% Fr. -47'4344
Begriindung:

Die Arbeiten konnten wesentlich glnstiger vergeben werden als nach dem
Kostenvoranschlag zu erwarten war. Baukredite sind nie exakt. Die Abweichung von 10 %
ist im Rahmen des Ueblichen.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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3. Konto 530.501.1660 (Direktion DBE)
(FINSP-Nr. 35)

Niederwangen, Erschliessung Stegenweg

Kredit Parlament vom 19.8.2002 Fr. 192'000.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr. 192'000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 183371.25
Kreditunterschreitung -4.49% Fr. - 8'628.7
Begrindung:

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe
Kostengenauigkeit erreicht werden.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprdft und als richtig befunden.

4. Konto 520.501.4657 (Direktion DBE)
(FINSP-Nr. 37)

Niederwangen, Stegenweg und Hallmattstrasse, Erschliessung

Kredite Parlament vom 19.8.2002 Fr. 190'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 190'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 181789.05
Kreditunterschreitung -4.32% Fr. - 8'210.95
Kosten der Gemeinde

Ausfiihrungskosten Fr. 181'789.05
- Einnahmen Fr. -31'410.00
Kosten Fr. 150'379.05
Begrindung:

Die Kreditbeschaffung erfolgte aufgrund offerierter Preise. Damit konnte eine hohe
Kostengenauigkeit erreicht werden.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

5. Konto 320.365.79 (Direktion DBS)
(FINSP-Nr. 56)

Tageselternverein Kéniz 2000-2003

Kredit Parlament vom 26.6.2000/3.7.2000 Fr. 1'775'000.00
Kredit Parlament vom 22.10.2001 Fr. 305'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 2'080'000.00
Abrechnung:

Bewilligte Kredite Fr. 2'080'000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 1'939'254.59
Kreditunterschreitung -6.77 % Fr. -140'745.41
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Begriindung:
Der bewilligte Kredit konnte Uber die vier Jahre insgesamt eingehalten werden. Das

bewilligte Stundenkontingent wurde nicht vollumfanglich ausgeschépft. Insgesamt wurden
412'923 Betreuungsstunden geleistet.

Die Kostensteigerung pro Betreuungsstunde ist auf nachstehende Faktoren
zurickzufuhren:

» EinfUhrung neues Tarifmodell

= Zusammenlegung der Tagespflege und der Kindertagesstéatten

» Entwicklung einer neuen EDV Gesamtlésung (Kita und Tagespflege)
= Teuerung

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Konto 364.503.1604 (Direktion DBA)
(FINSP-Nr. 58)

Neubau Kindergarten Mittelhdusern

Kredit Parlament vom 16.8.2004 Fr. 525'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 525'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 400'545.40
Kreditunterschreitung -23.71% FEr. -124'454.60
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr.  400'545.40
Eigenleistungen Fr. 47'000.00
-Einnahmen Fr. - 5'807.00
Nettokosten Fr. 441'738.40
Begriindung:

Fir den Neubau des Kindergartens wurde kein Kostenvoranschlag erstellt. Fir den
Kreditantrag wurden die Anlagekosten fiir den Kindergarten Frdschli in Schliern (Fr.
500'000.00 Erstellung 2000) herangezogen und Uberprift; zusatzlich wurden Fr.

25'000.00 fir die Anpassungen im Schulhaus ermittelt.
Gemass Kostenschatzung vom 24.8.2004:

BKP KS Abrechnung Minderkosten Kommentar
214 125'000.00 114'213.75 10'790.95 1)
224 25'000.00 19'150.80 5'8949.20 2)
24 65'000.00 30'512.05 34'487.95 3)
5 25'000.00 11'858.40 13'141.60 4)

1) Die Minderkosten entstanden durch ginstige Vergebungskonditionen.

2) Die Minderkosten entstanden durch glinstige Vergebungskonditionen.

3) Mit dem GRB Nr. 545/04 vom 8.9.2004 hat der Gemeinderat dem Ausfuhrungskredit fur
die Heizungssanierung im Schulhaus Mittelhdusern zugestimmt; damit wurde die Chance
genutzt fir den Kindergarten und die Schule eine gemeinsame Energieerzeugung zu
realisieren. Durch diese Synergienutzung reduzierten sich die Kosten fir die
Waérmeerzeugung im Kindergarten betrachtlich.

4) Beim vergleichbaren Kindergartenprojekt Frdschli in Schliern mussten fir samtliche
Ver- und Entsorgungsleitungen Anschlussgebiihren bezahlt werden. Beim vorliegenden
Projekt konnten durch Verhandlungen mit den Werken auf verschiedene neue Anschllsse
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verzichtet und direkt an die Werkleitungen der Schulanlage angeschlossen werden;
Anschlussgebihren konnten somit vermieden werden.

Revisionsbemerkungen:

Wir haben diese Abrechnung geprift und folgende Bemerkung dazu:
Die Kreditunterschreitung ist auch durch die erbrachten Eigenleistungen (gesamte
Architektenleistung) begriindet.

7. Konto 320.365.84 (Direktion DBS)
(FINSP-Nr. 59)

Stiftung Berner Wohn- und Arbeitsprojekte 2001-2004

Kredit Parlament vom 26.2.2001 Fr. 1'480'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 1'480'000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 1'412'273.10
Kreditunterschreitung -458% Fr. -67'726.
Begrindung:

Der bewilligte Kredit konnte Uber die 4 Jahre insgesamt eingehalten werden. Die in der
Leistungsvereinbarung festgelegten Ziele wurden erreicht. Die durchschnittliche Belegung
von 83 % (Plan) konnte auf 91 % erhéht werden, was zu Mehreinnahmen flihrte. Der
Sachaufwand ist infolge Mobiliarersatz und Erstausstattung des ausgebauten Dachstocks
héher ausgefallen. Der Personalaufwand konnte stabil gehalten werden.

Die Stiftung hat auf eigene Rechnung den Dachstock der Liegenschaft ausgebaut. Somit
konnte brachliegender Raum optimaler genutzt und ein zuséatzliches Zimmer, bzw. ein
zusatzlicher Platz geschaffen werden. Dies wird sich in der Zukunft giinstig auf die
Kostenstruktur auswirken, da mit wenig Mehraufwand, deutliche Mehreinnahmen erzielt
werden kénnen.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

8. Konto 141.503.028 (Direktion DBA)
(FINSP-Nr. 60)

Investitionsbeitrag von 40 % fiir das Scherzhaus Kéniz

Kredit Parlament vom 26. Juni 2000 Fr. 1'700'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 1'700°000.00
Ausfihrungskosten Fr. 1'039'670.85
Kreditunterschreitung -38.84 % Fr -660'329.1
Begrindung:

Die Kreditunterschreitung wird vom Architekten U. Reust wie folgt begriindet:
= Das Scherzhaus ist als Bauobjekt von archetypischer Prototyp-Pragung
einzustufen. Entsprechend heikel ist die Kostenplanung.

» Die Raiffeisenbank als Nutzerin, welche die Raume in "Rohbaumiete"
Ubernommen hat. Sie investierte eigene, namhafte Mittel in ihre Mietraume.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und folgende Bemerkung dazu: Die vorgesehenen
finf Parkplatze wurden erstellt gemass Baubewilligung. Der Architekt hat mit der Migros
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10.

eine Vereinbarung getroffen, wonach mit der Zahlung von Fr. 165'000 flr diese Platze und
dem Verzicht auf die Uebernahme des Miteigentums (Dienstbarkeit) keine weiteren
Verpflichtungen in diesem Bereich mehr bestehen. Diese Abmachung hat den Preis der
Parkplatze deutlich verringert (CHF 23'000 pro Platz) und damit auch den Kostenanteil
der Gemeinde Kodniz. Da die Parkplatze sich in der Einstellhalle der Migros befinden, sind
sie nur wahrend der Oeffnungszeiten des Ladens zuganglich und genligen somit den
Anforderungen der Kunden der verschiedenen Betriebe im Scherzhaus nur beschrankt.

Konto 242.501.0755 (Direktion DPV)
(FINSP-NF. 67)

Liebewilstrasse, Thorishaus Trottoir und Beleuchtung

Kredit Parlament vom 2.2.1987 Fr. 138'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 138'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 132'434.75
Kreditunterschreitung -4.03% Fr. -5'565.25
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr.  130'955.30
Eigenleistungen Fr. 1'479.45
Total Fr. 132'434.75
-Einnahmen (Grundeigentimerbeitrage) Fr. -62'776.50
Nettokosten Fr. 69'658.25
Begriindung:

Infolge laufender Projektoptimierung tiefere Ausgaben als budgetiert.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Konto 144.503.0207 (Direktion DBA)
(FINSP-NFr. 66)

Schloss Koéniz, Erwerb und Sanierung

Kredit Gemeindeabstimmung vom 1.12.1996 Fr.  2'600'000.00
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 2'500'000.00
Nettokosten Fr. 2'491'636.75
Kreditunterschreitung -0.33% Fr.  -8'363.25
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Kauf Fr. 1'209'103.30
Ausfihrungskosten Sanierung Fr. 1'398'116.05
-Einnahmen (Rackerstattungen GVB und Fa. Egger) Fr. -115'682.60
Nettokosten Fr. 2'491'636.75
Begriindung:

Baukredite sind nie exakt, da keine unvorhergesehenen Probleme entstanden, konnte der
Kredit eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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11. Konto 362.503.1664 (Direktion DBA)
(FINSP-NF. 65)

Schulanlage Niederwangen, Post-Provisorium (inkl. Kauf), Anpassung zu
Schulzwecken

Kredit Parlament vom 12.12.1994 Fr. 250'000.00
Abrechnung:
Bewilligter Kredit Fr. 250'000.00
Ausfihrungskosten Fr. 256'842.55
Kreditliberschreitung 2.73% FEr. ____ 6'842.55
Begrindung:

Zusatzlicher Einbau von Lammellenstoren Westseite als Blend- und Warmeschutz.
Zudem mussten flachenmassig mehr Bodenbelage ersetzt werden als vorgesehen, was
zu héheren Kosten flhrte.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

| Antrag: Bewilligung eines Nachkredits von Fr. 6'842.55 zu Lasten Konto 363.503.1664.

12. Konto 362.503.1667 (Direktion DBA)
(FINSP-Nr. 64)

Schulanlage Niederwangen, Weiterausbau Schulbauten (Modulbau)

Kredit Gemeinderat vom 22.11.2000 Fr. 100'000.00
Kredit Parlament vom 26.2.2001 Fr. 1'370'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 1'470'000.
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 1'470'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 1'446'414.80
Kreditunterschreitung -1.60% Fr. -23'585.2

Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr. 1'446'414.80
Eigenleistungen Fr. 30'000.00
-Einnahmen (Kantonsbeitrag) Fr. -95'200.00
Nettokosten Fr. 1'381'214.80
Begriindung:

Die Mehrkosten bei:
= Blitzschutz, infolge Wechsel von Blech- zu Griindach wurden zusétzliche
Fangleitungen verlangt
= Spenglerarbeiten, nachtraglicher Einbau von Vogelschutzgittern
= Aushubarbeiten, mehr Handaushub infolge Behinderung durch
Leitungen/Schéchte
= Abbrucharbeiten, zusatzlicher Abbruch Vorplatzabschluss
wurden durch die erbrachten Eigenleistungen mehr als kompensiert, so dass per Saldo
eine Kreditunterschreitung resultiert.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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13. Konto 122.503.0252 (Direktion DBA)
(FINSP-NF. 62)

Neubau Serverraum und Massnahmen Sicherheit 1Z Koniz-Muri

Kredit Gemeinderat vom 10.9.2003 Fr. 35'000.00
Kredit Parlament vom 15.3.2004 Fr. 450'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 485'000.
Abrechnung:

Bewilligter Kredit Fr. 485'000.00
Nettokosten (Kéniz Anteil netto) Fr. 441'987.95
Kreditunterschreitung -8.87% Fr. -43'012.
Kosten der Gemeinde:

Ausfihrungskosten Fr.  541'916.60
Eigenleistungen Fr. 34'705.00
-Einnahmen (Anteil Muri) Fr. -134'633.65
Nettokosten (Anteil Koéniz) Fr. 441'987.95
Begriindung:

Bei den haustechnischen Installationen wurde in Zusammenarbeit mit der 1Z-Leitung, den
Fachingenieuren und den Gemeindebauten, permanent optimiert.

Bei den Elektroanlagen wurden bei der USV-Anlage die Leistungen Gberprift und
reduziert, bei den Beleuchtungen wurden auf zusétzliche Stehleuchten verzichtet, die
Sicherheitsanlage wurde vereinfacht und durch die Umgestaltung des Zugangsbereichs
konnte auf eine Tlre verzichtet werden, was eine Reduktion der Anlage zur Folge hatte.
Bei den Luftungs- und Sanitédranlagen konnte durch eine Rochade des Serverraums mit
dem USV-Raum der Léschgasiberdruckkanal reduziert und die Kanal- und
Leitungsfihrungen verkirzt und vereinfacht werden.

Die Reserve musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen:
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Kéniz, 7. August 2006 Der Finanzinspektor
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