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Parlamentssitzung 19. Méarz 2012 Traktandum 4

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Prasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

Nr. [FIK [Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung |in % Nachkredit ~ |Nachkredit
GR Parlament
1 | 313|520.501.4268 |DUB |Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz 400'000.00( 2006| 370'621.48| -29'378.52| -7.34
Wasserleitung
2 | 314]520.501.4560 [DUB |Niederscherli, Sanierung altes 876'950.80| 1995| 770'792.90| - 106'157.90| -12.11
und neues Reservoir 2001
3 | 320(362.503.1227 |DSL |Sporthalle Oberstufenzentrum 392'114.85| 2005| 407'990.15| 15'875.30]  4.05| 15'875.30
Kdniz, Sanierungsmassnahmen 2006
4 |1 331|142.503.0001 [DSL |Schwarzenburgstrasse 256, 430'000.00( 2005| 417'771.65| -12228.35| -2.84
1023.0211 Liegenschaftskauf
5 | 337(320.503.0240 |DSL [Alters- und Pflegeheim Lilien- 1'962'000.00( 2002( 2'176'914.35( 214'914.35| 10.95
weg, Sanierung und Erweiterung 2006
Kiiche
6 | 341|364.503.1260 [DSL |Kindergarten Wabersacker, 520'000.00| 2008| 439'368.70| -80'631.30| - 15.51
Sanierung und Erweiterung
7 | Div.|530.501.1104 [DUB |Sanierungsmassnahmen aus 3'750'000.00{ 2004| 3'065'309.20| - 684'690.80( - 18.26
GEP Wangental, Rahmenkredit

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen Uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nach-
kredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parla-
ments.Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite
Uber Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments so-
wie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag
(Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt. An der Parlamentssitzung vom
2.5.11 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewlnscht das
Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Gemeinderat orientiert deshalb tber die Da-
ten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zu-
satzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt an:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 26.10.10 30.5.11

2 10.8.10 20.6.11

3 7.3.11 31.8.11

4 10.2.11 15.11.11

5 18.10.11 speziell wegen Vorprifung
6 15.3.11 28.10.11

7 29.7.11 13.10.11

Es ist festzuhalten, dass teilweise langere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzégerungen
bei den Abrechnungen fuhren. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schldgt deshalb
vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung
an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschéaftsprifungskommission bzw. deren Referen-

ten offen gelegt wird.

2. Detail

Nr. 1/ Konto 520.501.4268 (Direktion DUB; FIK-Nr. 313)

Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz Wasserleitung

Bewilligter Kredit
Kredit Parlament (GGR) vom 18.12.2006
Total bewilligter Kredit netto

Abrechnung
Bewilligter Kredit
Ausfuhrungskosten
Kreditunterschreitung

Nettokosten fiir die Gemeinde
Ausfuhrungskosten

.. Einnahmen (Hausanschlisse, AWA/GVB)
Nettokosten fir die Gemeinde

Begriindung

Fr. 400'000.00
Fr. 400'000.00
Fr. 400'000.00
Fr. 370'621.48
-7.34% Fr. - 29'378.52
Fr. 370'621.48
Fr. 53'367.75
Fr. 317'253.73

Keine. Der Genauigkeitsgrad von +/- 10 % der Kostenschatzung konnte eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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Nr. 2 / Konto 520.501.4560 (Direktion DUB; FIK-Nr. 314)
Niederscherli, Sanierung altes und neues Reservoir

Bewilligter Kredit

Kredit Gemeinderat vom 28.06.1995 (inkl. MWST) Fr. 58'000.00
1.6,5 % MWST von Fr. 58'000.00 Fr. 3'5639.90
Kredit Parlament (GGR) vom 20.08.2001 (inkl. MWST) Fr. 885'000.00
. 7,6 % MWST von Fr. 885'000.00 Fr. 62'509.30
Total bewilligter Kredit (exkl. MWST) Fr. 876'950.80
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 876'950.80
Ausfuhrungskosten Fr. 770'792.90
Kreditunterschreitung -1211%  Er. - 106'157.90
Kosten fiir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 770'792.90
+ Interne Leistungen Fr. 68'440.65
Kosten flr die Gemeinde Fr. 839.233.55
Begriindung

Die Arbeiten konnten glnstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgefiuhrt werden. Die
Position Unvorhergesehenes musste nur zum Teil beansprucht werden. Die angegebene Ge-
nauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte ansonsten eingehalten werden.

Revisionsbemerkungen

Bei zwei Rechnungen (Beleg 500295/2003 und 500296/2003) wurde bei der Verbuchung
Mehrwertsteuer abgezogen, obwohl der Lieferant keine Mehrwertsteuer abrechnet. Die Betrage
sind unwesentlich.

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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Nr. 3 / Konto 362.503.1227 (Direktion DSL; FIK-Nr. 320)
Sporthalle Oberstufenzentrum Koéniz, Sanierungsmassnahmen

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 24.10.2005
Nachkredit GR vom 20.09.2006

Teuerung (Berechnung siehe Begriindung)
Total bewilligter Kredit

Abrechnung
Bewilligter Kredit
Ausfuhrungskosten
Kreditiiberschreitung 4.05 %
Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten

+ Interne Leistungen

.. Einnahmen (Beitrag Sportfonds Kanton Bern)

Nettokosten fur die Gemeinde

Begriindung

Teuerung:

Baukostenindex BE

1.4.2005 Indexstand Kredit: 126.7
1.4.2006 Indextand Ausfiihrung: 129.8
Total Teuerung

Ausfiihrungskosten:

Zusatzlich:

Bodenhiilsen fir Volleyball anlasslich der Garantiearbeiten
Verstarkung Triblnenbereich im Rahmen der Garantiearbeiten
Zusatzlich Treppenstufen auf der Triblne (Sicherheit Fluchtwege
Total

Interne Leistungen:

Fr. 350'000.00
Fr. 32'750.00
Fr. 9'364.85
Fr. 392'114.85
Fr. 392'114.85
Fr. 407'990.15
Fr. 15'875.30
Fr. 407'990.15
Fr. 43'000.00
Fr. 47'250.00
Fr. 403'740.15
Fr. 382'750.00
Fr. 392'114.85
Fr. 9'364.85
Fr. 5'364.50
Fr. 4'667.75
Fr. 6'525.95
Fr. 16'558.20

Die aufwandigen Garantiearbeiten, Nachbesserung der ganzen Oberflache zu Lasten des Un-

ternehmers, erforderten einen Mehraufwand von Fr. 3'000.00.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nachkredit

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 15'875.30 zu Lasten Konto 362.503.1227 1. Feb-

ruar 2012 beschlossen.
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Nr. 4 / Konto 142.503.0001, 1023.0211 (Direktion DSL; FIK-Nr. 331)
Schwarzenburgstrasse 256, Liegenschaftskauf

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 22.08.2005 Fr. 430'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 430'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 430'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 417'771.65
Kreditunterschreitung -2.84 % Fr. - 12'228.35
Begriindung

Im Kredit von Fr. 430'000.00 sind Fr. 10'000.00 fiir Unterhalt und Reparaturen enthalten. Uber
welches Konto diese Kosten bezahlt wurden, 1&sst sich nicht mehr eruieren.

Die Notariatskosten sind etwas tiefer als budgetiert. Deshalb kommt eine geringfligige Unter-
schreitung des Kredits zu Stande.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
Nr. 5/ Konto 320.503.0240 (Direktion DSL; FIK-Nr. 337)

Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sanierung und Erweiterung Kiiche

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 04.12.2002 Fr. 115'000.00
Kredit Parlament vom 08.05.2006 Fr. 1'847'000.00
Total bewilligter Kredit Fr.  1'962'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  1'962'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 2'176'914.35
Kreditiberschreitung 10.95 % Fr. 214'914.35
Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 2'176'914.35
+ Interne Leistungen Fr. 50'000.00
.. Einnahmen (Sozialhilfe-Lastenausgleich) Fr. 2'088'141.00
Nettokosten fir die Gemeinde Fr. 138'773.35
Begriindung

Die baulichen Mehrkosten sind im Gesuch um Beanspruchung der Bearbeitungsreserve GEF
vom 17. Juni 2009 begrindet und in der Verfigung der Bauabrechnung GEF berlcksichtigt.
Beim Antrag fur den Einbezug der Baukosten in den Lastenausgleich wurde der separat bewil-
ligte Projektierungskredit nicht mitbeantragt. In der entsprechenden Verfigung der GEF wurde
der Betrag aber abgezogen. Die Tatsache wurde erkannt und verwaltungsintern zwischen Kan-
ton und Gemeinde abgesprochen. In Anbetracht des inzwischen vollzogenen Systemwechsels
in der Finanzierung der Alterseinrichtungen wurde daher auf eine Korrektur des Beschlusses
verzichtet. Der Betrag wurde bei der Ubertragung der Liegenschaften an die Logis plus zusam-
men mit den internen Leistungen der Abteilung Gemeindebauten berlcksichtigt (GRA vom 30.
September 2011). Somit entstanden der Gemeinde keine zusatzlichen Kosten.
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Revisionsbemerkungen

Die provisorische Kreditabrechnung wurde von der Finanzkontrolle im Oktober 2009 gepruft
und die objektbezogene Ubereinstimmung zwischen Zahlungen und Bauabrechnung zu Han-
den der Gesundheits- und Firsorgedirektion des Kantons Bern bestétigt. Wir haben diese Ab-
rechnung geprift und als richtig befunden.

Nachkredit
Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 214'914.35 zu Lasten Konto 320.503.0240
Nr. 6 / Konto 364.503.1260 (Direktion DSL; FIK-Nr. 341)

Kindergarten Wabersacker, Sanierung und Erweiterung

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 10.03.2008 Fr. 520'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 520'000.00
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 520'000.00
Ausfuhrungskosten Fr. 439'368.70
Kreditunterschreitung -15651% FEr - 80'631.30
Nettokosten fiir die Gemeinde

Ausfuhrungskosten Fr. 439'368.70
+ Interne Leistungen Fr. 46'000.00
.. Einnahmen (Férdergelder Stiftung Klimarappen und AUE) Fr. 16'587.00
Nettokosten fur die Gemeinde Fr. 468'781.70
Begriindung

Die Minderkosten sind entstanden durch:

- Gulnstige Vergaben; Minderkosten Fr. 30'000.00

- Auf die geplante zusatzliche Fassadenddammung/Fassadensanierung wurde verzichtet (nur
partielle Ausbesserungsarbeiten); Minderkosten Fr. 25'000.00

- Minderkosten aufgrund diverser Projektanpassungen (z.B. elektrische Installationen / Hei-
zung / Sanitéar) Fr. 30'000.00

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung gepruft und als richtig befunden.
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Nr. 7 / Konto 530.501.1104 (Direktion DUB)
Sanierungsmassnahmen aus GEP Wangental, Rahmenkredit

Bewilligter Rahmenkredit

Kredit Parlament vom 03.05.2004 Fr. 3'750'000.00
Total bewilligter Kredit Fr.  3'750'000.00
Bewilligte Teilkredite

Kredit GR vom 05.07.2006 Fr. 70'000.00
Kredit GR vom 06.09.2006 Fr. ~ 2'000'000.00
Kredit GR vom 06.09.2006 Fr. 170'000.00
Nachkredit GR vom 16.06.2010 Fr. 1'970.95
Kredit GR vom 18.10.2006 Fr. 310'000.00
Kredit GR vom 26.03.2008 Fr. 130'000.00
Kredit GR vom 14.10.2009 Fr. 320'000.00
Kredit GR vom 01.07.2009 Fr. 36'000.00
Kredit GR vom 01.07.2009 Fr. 180'000.00
Total bewilligte Teilkredite Fr. 3'217'970.95
Ausfiihrungskosten Teilkredite

Kredit GR vom 05.07.2006, Kredit GR vom 06.09.2006 (FIK Nr. 329) Fr. 2251'432.90
Kredit GR vom 06.09.2006, Nachkredit GR vom 16.06.2010 (FIK Nr. 157)  Fr. 171'970.95
Kredit GR vom 18.10.2006 (FIK Nr. 324) Fr. 304'889.25
Kredit GR vom 26.03.2008 (FIK Nr. 325) Fr. 82'021.85
Kredit GR vom 14.10.2009 (FIK Nr. 326) Fr. 97'263.70
Kredit GR vom 01.07.2009 (FIK Nr. 327) Fr. 34'335.45
Kredit GR vom 01.07.2009 (FIK Nr. 328) Fr. 123'395.10
Total Ausfuhrungskosten Teilkredite Fr.  3'065'309.20
Abrechnung Teilkredite

Bewilligte Teilkredite Fr. 3'217'970.95
Ausfuhrungskosten Fr. 3'065'309.20
Kreditunterschreitung -4.74 % Fr. - 152'661.75

Abrechnung Rahmenkredit

Bewilligter Rahmenkredit Fr.  3'750'000.00
Ausfuhrungskosten Teilkredite Fr. 3'065'309.20
Kreditunterschreitung -18.26 % FEr. - 684'690.80
Begriindung

Der Gesamtkredit (GGRB vom 03.05.2004) von CHF 3.75 Mio. wird mit CHF 684'690.80 oder
18.26 % unterschritten. Der Kredit wurde aufgrund des Massnahmenplanes aus GEP Wangen-
tal mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 % bewilligt

Das Total der Teilkredite mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 % betragt CHF 3'217'970.95.
Daraus ergibt sich der Hauptteil der Kostenunterschreitung.

Revisionsbemerkungen

Wir haben die einzelnen Teilkreditabrechnungen geprift und als richtig befunden. Die Kreditab-
rechnung Sanierungsleitung Landgarbe/Eichholz (FIK Nr. 157) wurde an der Sitzung des Ge-
meinderates vom 16.06.2010 genehmigt und ein entsprechender Nachkredit bewilligt. Die Gbri-
gen Kreditabrechnungen wurden an der Sitzung des Gemeinderates vom 1. Februar 2012 ge-
nehmigt und die erforderlichen Nachkredite bewilligt.
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Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlisse zu fassen:

1. Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
— Liebefeld, Kirchstrasse, Ersatz Wasserleitung
— Niederscherli, Sanierung altes und neues Reservoir
— Sporthalle Oberstufenzentrum Kéniz, Sanierungsmassnahmen
— Schwarzenburgstrasse 256, Liegenschaftskauf
— Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sanierung und Erweiterung Kiiche
— Kindergarten Wabersacker, Sanierung und Erweiterung
— Sanierungsmassnahmen aus GEP Wangental, Rahmenkredit

2. Das Parlament bewilligt den erforderlichen Nachkredit:

— Fr. 214'914.35 zu Lasten Konto Nr. 320.503.0240 (Alters- und Pflegeheim Lilienweg, Sa-
nierung und Erweiterung Kiche)

Koniz, 15. Februar 2012

Der Gemeinderat



