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Parlamentssitzung 30. April 2012 Traktandum 4

Feldeggstrasse, Schlossstrasse, Talbrinnliweg
- Ausfihrungskredit Wasserleitungsersatz; Direktion Umwelt und Betriebe
- Ausfihrungskredit Strassenerneuerung; Direktion Planung und Verkehr

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Das Quartier Feldeggstrasse / Schlossstrasse / Talbrinnliweg wurde in den 20er und 30er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts erschlossen. Die Landeskarte aus dem Jahre 1946 zeigt, dass
das Quartier nach den Kriegsjahren bereits grossmehrheitlich Uberbaut war. Die Infrastrukturan-
lagen sind seither nicht erneuert worden und haben unterdessen ein kritisches Alter erreicht.
Die Werterhaltung und der Unterhalt werden bei den Leitungen wie auch bei den Strassen im-
mer aufwéandiger und das Risiko von Leitungsbriichen und Frostschdden steigt und entspre-
chend auch die Unterhaltskosten.

Die Energie Wasser Bern (ewb) hat ihre Gasleitungen 1997 mittels Folienrelining saniert, beab-
sichtigt nun aber, ihre Graugussleitungen im Feldeggquartier zu ersetzen. Aufgrund dieses An-
liegens haben die Abteilungen Gemeindebetriebe (GBET) und Verkehr und Unterhalt (AVU)
2011 beschlossen, gemeinsam mit ewb ein Projekt fir die Sanierung der Infrastrukturen einzu-
leiten. Der Gemeinderat hat am 19. Oktober 2011 einen entsprechenden Projektierungskredit
beschlossen. Das Ingenieurbiro smt AG, Bern, wurde mit der Projektierung beauftragt. Das
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag liegt nun vor.

Die 1. Etappe umfasst die Feldeggstrasse, die Schlossstrasse und den Talbrinnliweg. Die ge-
meinsame Ausfiihrung der Bauarbeiten durch ewb und die Gemeinde sind 2012 vorgesehen.
Durch die ewb wird in diesem Jahr im Feldeggquartier die Projektierung 2. Etappe, gemeinsam
mit der Gemeinde, ausgel6st. Die Bauarbeiten sind fur die Jahre 2013/14 vorgesehen und um-
fassen den oberen Teil Talbriinnliweg sowie Teile der Feldrainstrasse und Hubelweg.

1.1 Wasserleitungsersatz

Die bestehenden Graugussleitungen der Wasserversorgung stammen aus den Jahren 1923
und 1935. In der "Erneuerungsplanung o6ffentliches Leitungsnetz" sind die Leitungen der zwei-
ten und dritten Sanierungsprioritat zugeordnet. Die Leitungen werden bei ihrem Ersatz 89- re-
spektive 77-jahrig sein. Ausgehend von einer 80-jahrigen Nutzungsdauer ist ein Leitungsersatz
sinnvoll. Da die beiden Medien Gas und Wasser tiefenméssig auf praktisch dem gleichen Ni-
veau verlegt werden, gibt es einen sehr hohen Synergieeffekt. Die Kosten fir die Baumeisterar-
beiten kénnen so fast halbiert werden.

1.2 Strassenerneuerung

2010 wurde das gesamte Strassennetz der Gemeinde Koniz auf Belagsschaden und Strassen-
zustand hin untersucht. So auch die betroffenen Erschliessungsstrassen im Feldeggquartier.
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Auf Grund dieser Messresultate erreichten die Quartierstrassen im Jahre 2010 noch Index-
Werte von 2.0 bis 3.8, oder in Worten ausgedrickt: es bestand schon damals lediglich noch ein
Strassenzustand, der als ausreichend bzw. kritisch einzustufen war.

Durch den Wasser- und Gasleitungsersatz durch GBET und ewb werden die Quartierstrassen
im Jahr 2012 zusétzlich durch massive Eingriffe in den Strassenkdrper betroffen sein. Dies fuhrt
unweigerlich zu einer weiteren Verschlechterung des Strassenzustandes. Mit dem bevorste-
henden Leitungsersatz der Wasser- und Gasversorgung sowie den Bauarbeiten im Zusam-
menhang mit der Glasfasererschliessung "FTTH" der Swisscom in den Jahren 2012 / 2013
ergibt sich nun die Gelegenheit, ein Projekt mit hohem Synergieeffekt umzusetzen. Ziel ist, eine
sanierte gesamte Erschliessungsinfrastruktur mit einer moglichst homogene Nutzungsdauer zu
erhalten. Damit kann die Quartierbevélkerung Uber lAngere Zeit von weiteren Baueingriffen der
verschont und die Kosten fur den baulichen Unterhalt kbnnen wesentlich gesenkt werden.

2 Projekt

2.1 Wasserleitungsersatz

In den betroffenen Strassen werden 440 m Hauptleitungen erneuert. Zusétzlich werden 6 altere
Hydranten ersetzt und deren Abstande optimiert. In der Feldeggstrasse verlaufen heute zwei
Leitungen von verschiedenen Druckzonen parallel. In den bestehenden Leitungen (unterer Teil
Feldeggstrasse und Fliederweg) ist der Druck (Zone Blinzern) fur den Léschschutz sehr knapp.
Aus diesem Grund beabsichtigt die Wasserversorgung 2 Hydranten und 21 Liegenschaften an
die Zone Spiegel anzuschliessen. Dies bedingt fur die Liegenschaftsbesitzer, sofern nicht vor-
handen, ein Druckreduzierventil in ihre Hausinstallation einzubauen. Fir die Wasserversorgung
bringt es den zusatzlichen Vorteil, dass 60 m parallel verlaufende Leitungen aufgehoben wer-
den kdnnen. Samtliche &ltere Hausanschlisse werden auf dem offentlichen Terrain ersetzt. Mit
den Liegenschaftsbesitzern der &lteren Hausanschlussleitungen sind die ewb und die Wasser-
versorgung Koniz in Kontakt, ob die Leitungen auch im privaten Terrain (private Leitungen mit
Kostentragung durch Eigentiimerschaft) ersetzt werden.

2.2 Strassenerneuerung

Das Projekt Strassenerneuerung umfasst folgende Quartierstrassen: Schlossstrasse, der untere
Talbriinnliweg sowie die Feldeggstrasse. Die Strassenbauarbeiten sind ist mit dem Projekt der
Wasser- und Gasversorgung abgesprochen, ebenso sind die Arbeiten der Glasfasererschlies-
sung "FTTH" der Swisscom bertcksichtigt. Mit dieser koordinierten Vorgehensweise wird si-
chergestellt, dass die Tiefbauarbeiten optimal ausgefihrt werden kénnen.

Die betroffenen Strassen im Projektperimeter wurden in der Zwischenkriegszeit mit bescheide-
nen Mitteln geplant und gebaut. Zum Teil wurde, nach den damaligen Regeln der Baukunst,
ganzlich auf eine Fundationsschicht verzichtet und der Belag wurde in minimalen Schichtstér-
ken eingebaut. Der Asphaltbelag hat seine maximale Lebensdauer langst erreicht.

Das Projekt beinhaltet den Riickbau des bestehenden Belages sowie den Aushub, um den
Strassenaufbau nach den aktuell gultigen Normen mit Fundation und Belag erstellen zu kon-
nen. Der Belagsaufbau erfolgt in zwei Schritten bestehend aus einer Tragschicht und einem
Deckbelag.

2.3 Drittprojekte
Das Projekt wurde mit den verschiedenen Werkleitungseigentimern (DZ Abwasser, BKW,

Swisscom, und upc cablecom) koordiniert. Bis auf das FTTH-Projekt der Swisscom ergaben
sich keine weiteren Bedurfnisse.
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3 Finanzen

3.1 Wasserleitungsersatz

Fur den Wasserleitungsersatz ist gemass Kostenvoranschlag des Ingenieurs mit folgenden
Kosten zu rechnen:

Baumeisterarbeiten CHF 243'000.00
Materialkosten (Rohre, Hydranten) CHF 87'000.00
Ingenieurhonorar CHF 21'000.00
Baunebenkosten CHF 1'500.00
Unvorhergesehenes 5% CHE 17'500.00
Total Kreditsumme exkl. MwSt. CHF 370'000.00
Interne Verrechnung Rohrlegearbeiten CHF  138'000.00
Daraus ergeben sich Gesamtkosten von CHF 508'000.00

Der Kredit kann voraussichtlich netto um ca. CHF 58'800.00 tiefer abgerechnet werden. Es ist
ein Bruttokredit zu beschliessen, da die Gemeinde die Weiterverrechnung der privaten Anteile
Ubernimmt. Diese privaten Anteile sind in den oben aufgefuihrten Positionen bereits enthalten.

Der Kredit wird exklusive MwSt. beantragt, da die Spezialfinanzierung Wasser die anfallende
MwsSt. von CHF 29'600.00 als Vorsteuerabzug geltend macht und nicht dem Kredit belastet. Die
Finanzierung erfolgt Uber die reglementarischen Geblhren resp. aus der Spezialfinanzierung
Wasser.

Die erforderlichen Betrage sind im Investitionsplan eingestellt.

3.2 Strassenerneuerung

Fur die Ausfihrung der Strassenbauarbeiten ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Baumeisterarbeiten CHF 619'500.00
Ingenieurhonorar CHF 22'000.00
Baunebenkosten CHF 2'000.00
Unvorhergesehenes ca. 5% CHE 32'100.00
Total Kosten exkl. MwSt. CHF 675'600.00
Zuzuglich MwSt. 8.0% CHF 54'400.00

Daraus ergeben sich Gesamtkosten von CHF 730'000.00

Die Betrage von CHF 520'000.00 furr das Jahr 2012 und CHF 90'000.00 fir das Jahr 2013 sind
im Investitionsplan in der Kontengruppe 2420.501.0242, Kéniz 1. Etappe Talbrinnliweg, Feld-
eggstrasse und Schlossstrasse, Gesamterneuerung eingestellt.

Der Fehlbetrag von CHF 120'000.00 fiir Fertigstellungsarbeiten im Jahr 2013 wird im Investiti-
onsplan 2013 aufgenommen.

Genauigkeit des Kostenvoranschlages + 10%.

Total Kreditsumme gerundet CHE 1'100'000.00



Seite 4/4

4. Folgen bei Ablehnung des Geschéfts

4.1 Wasserleitungsersatz

Bei Ablehnung bleiben die alten Graugussleitungen im Boden. Die Defektanfalligkeit fur die
alten Wasserleitungen wirde in naher Zukunft stark zunehmen - insbesondere auch wegen den
unaufschiebbaren Bauarbeiten fur den Gasleitungsersatz von ewb. Der finanzielle Vorteil durch
die Synergien des gleichzeitigen Leitungsersatzes ginge verloren. Fur die Quartierbevilkerung
ware es kaum zumutbar, in einigen Jahren erneut unter den Bauimmissionen ausgehend von
offentlichen Erschliessungsanlagen zu leiden.

4.2 Strassenerneuerung

Die sich durch den Wasser- und Gasleitungsersatz ergebenden Synergien kdnnten nicht fur
den nachhaltigen Werterhalt genutzt werden. Es erfolgen weitere Grabenflicke und damit eine
weitere Schwéchung des Strassenkdrpers. An den Nahtstellen zwischen neuem und altem Be-
lag entstiinden Schwachstellen, welche zu einem starken Anstieg der Unterhaltsaufwendungen

fuhren wirden. Andererseits fuhrt die Gesamterneuerung dazu, dass auf den sanierten Stras-
senabschnitten in den nachsten 20 - 30 Jahre kein baulicher Unterhalt mehr erfolgen muss.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:
Fur den Wasserleitungsersatz und die Strassenerneuerung in der Feldeggstrasse /
Schlossstrasse / Talbrinnliweg wird ein Kredit von insgesamt CHF 1'100'000.00 zuzig-

lich Teuerung bewilligt. Der Kredit wird wie folgt der Investitionsrechnung belastet:

- CHF 370'000.00 fur den Ersatz der Wasserleitung zu Lasten der Investitions-
rechnung Konto Nr. 5550.501.4217.

- CHF 730'000.00 fur die Strassenerneuerung zu Lasten der Investitionsrechnung,
Konto Nr. 2420.501.0242.

Koniz, 22. Marz 2012

Der Gemeinderat

Beilagen

— Beilage 1: Orthofoto Wasserversorgung 1:1'500
— Beilage 2: Folgekosten Wasserversorgung
— Beilage 3: Folgekosten Strassenerneuerung
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