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Gemeinde
Koniz

Parlamentssitzung 10. Dezember 2012 Traktandum 3

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Prasidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen gepruft:

Nr. [FIK [Konto Dir. |Objekt Kredit Jahr |Kosten Abweichung |in % Nachkredit ~ |Nachkredit
GR Parlament
1 | 295|242.501.0665 |DPV |Niederwangen, Buszufahrts- 485'000.00( 2009 483'018.65| -1'981.35| -0.41
strasse Ried 2011

2 | 352|262.501.0338 |DPV |Wabem, Alpenstrasse, Sanie- | 1'479'000.00| 2008| 855'579.10| - 623'420.90| -42.15
rung 2009

3 | 362|2420.501.0343 [DPV [Wabern, Sanierung Lehnenvia- | 2'860'000.00 2010| 2'770'405.95| -89'594.05[ -3.13
dukt Kirchstrasse

4 | 365|5550.501.4335 [DUB |Wabem, Kirchstrasse Teil- 263'000.00( 2010| 215'337.20| -47'662.80| -18.12
strecke Frischingweg - BLS
Unterfiihrung

5 | 351(520.501.4331 |DUB [Wabem, Alpenstrasse, Wasser- | 638'000.00| 2008| 352'177.55| - 285'822.45| -44.80
leitungsersatz 2009

6 | 346|5140.503.6207 [DUB |Erweiterung Grabfelder und 355'000.00| 2009| 338'319.90| -16'680.10] -4.70

Erneuerung Wegverbindung
Friedhof zu Kirche, Friedhof
Koniz

7 | 359(530.501.1107 |DUB [GEP Untere Gemeinde, Projekt | 2'190'000.00| 2002| 1'788'652.95| - 401'347.05| -18.33

Das Parlament nimmt gemass Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen uber
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemass Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemass Art. 48 Bst. ¢) der Gemeindeordnung die Nachkredite Gber
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 Ubersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewiinscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb Uber die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt
an:
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Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK
1 21.02.2012 02.03.2012
2 23.09.2011 02.03.2012
3 03.01.2012 12.06.2012
4 14.12.2011 10.08.2012
5 03.01.2012 02.03.2012
6 10.12.2010 17.11.2011
7 21.02.2012 03.05.2012

Es ist festzuhalten, dass teilweise langere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzégerungen
bei den Abrechnungen fiihren. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schlagt deshalb
vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung
an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschéftsprifungskommission bzw. deren Referen-

ten offen gelegt wird.
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2. Detail

Nr. 1/ Konto 242.501.0665 (Direktion DPV; FIK-Nr. 295)
Niederwangen, Buszufahrtsstrasse Ried

Bewilligte Kredite

26.03.2008 Gemeinderat Fr. 195'000.00
25.02.2009 Gemeinderat Aufhebung Beschluss vom 26.03.2008 J. Fr. 195'000.00
0.00
04.05.2009 Parlament Fr. 440'000.00
25.05.2011 Gemeinderat (Nachkredit) Fr. 45'000.00
Total bewilligte Kredite (netto) Er 485'000.00
Ausfihrungskosten
Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 603'018.65
/. Kostenbeteiligung Miteigentimergemeinschaft J. Fr. 120'000.00
Total Ausfuhrungskosten (netto) Er 483'018.65
Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr. 485'000.00
Ausfuihrungskosten Fr. 483'018.65
Kreditunterschreitung -041% FEr -1'981.35
Begrindung

Keine Begrindung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % betragt.
Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 262.501.0338 (Direktion DPV; FIK-Nr. 352)

Wabern, Alpenstrasse, Sanierung

Bewilligte Kredite

10.09.2008 Gemeinderat Fr. 22'000.00
09.03.2009 Parlament Fr. 1'457'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 1'479'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 855'579.10
Total Ausfuhrungskosten Er 855'579.10
Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr. 1'479'000.00
Ausfiuihrungskosten Fr. 855'579.10
Kreditunterschreitung -4215% FEr. -623'420.90
Begriindung

Infolge der fur die Gemeinde gunstigen wirtschaftlichen Situation konnten die Baumeisterarbei-
ten wesentlich glnstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgefuhrt werden. Dies zeigt
sich auch in der Differenz zwischen guinstigstem und teuerstem Angebot von 34 %. Die Position
Unvorhergesehenes (10 %) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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Nr. 3/ Konto 2420.501.0343 (Direktion DPV; FIK-Nr. 362)
Wabern, Sanierung Lehnenviadukt Kirchstrasse

Bewilligter Kredit

15.02.2010 Parlament Fr. 2'860'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 2'860'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 2'770'405.95
Total Ausfuhrungskosten Fr. 2'770'405.95
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  2'860'000.00
Ausfiuihrungskosten Fr. 2'770'405.95
Kreditunterschreitung -3.13% Er - 89'594.05
Begrindung

Keine Begrindung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % betragt.
Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 5550.501.4335 (Direktion DUB; FIK-Nr. 365)

Wabern, Kirchstrasse Teilstrecke Frischingweg - BLS Unterfiilhrung

Bewilligter Kredit

15.02.2010 Parlament Fr. 263'000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWSt) Fr. 263'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 215'337.20
Total Ausfuhrungskosten (exkl. MWSt) Er 215'337.20
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 263'000.00
Ausfiuihrungskosten Fr. 215'337.20
Kreditunterschreitung -1812% FEr - 47'662.80
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfiuihrungskosten Fr. 215'337.20
.J. Einnahmen (Subventionen und Private) J. Fr. 18'060.00
Nettokosten fir die Gemeinde Er 197'277.20
Begrindung

Die Baumeisterarbeiten konnten giinstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgefihrt
werden.

Die Abteilung Gemeindebetriebe und die Abteilung Verkehr und Unterhalt haben die Kredite
gleichzeitig beantragt (vgl. Ziff. 3). Die fristgerechte Einreichung der beiden Abrechungen wurde
auf Grund von noch offenen Pendenzen der Abteilung Verkehr und Unterhalt im Zusammen-
hang mit Landerwerb und Notar verzogert. Die Position Unvorhergesehenes (ca. 10 %) musste
nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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Nr. 5/ Konto 520.501.4331 (Direktion DUB; FIK-Nr. 351)
Wabern, Alpenstrasse, Wasserleitungsersatz

Bewilligte Kredite

10.09.2008 Gemeinderat Fr. 32'000.00
09.03.2009 Parlament Fr. 606'000.00
Total bewilligte Kredite (exkl. MWSt) Fr. 638'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 352'177.55
Total Ausfuhrungskosten (exkl. MWSt) Er 352'177.55
Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr. 638'000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 352'177.55
Kreditunterschreitung -4480% Er - 285'822.45
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfiuihrungskosten Fr. 352'177.55
+ Interne Leistungen Fr. 338'200.50
.J. Einnahmen (Subventionen und Private) J. Fr. 153'080.05
Nettokosten fir die Gemeinde Er 537'298.00
Begrindung

Infolge der fur die Gemeinde gunstigen wirtschaftlichen Situation konnten die Baumeisterarbei-
ten wesentlich gunstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgefiihrt werden. Dies zeigt
sich auch in der Differenz zwischen ginstigstem und teuerstem Angebot von 34 %. Die Position
Unvorhergesehenes (10 %) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 5140.503.6207 (Direktion DUB; FIK-Nr. 346)
Erweiterung Grabfelder und Erneuerung Wegverbindung
Friedhof zu Kirche, Friedhof Kdniz

Bewilligter Kredit

04.05.2009 Parlament Fr. 355'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 355'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 338'319.90
Total Ausfuhrungskosten Er 338'319.90
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 355'000.00
Ausfiihrungskosten Fr. 338'319.90
Kreditunterschreitung -4.70% Er - 16'680.10
Begrindung

Keine Begrundung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % betragt.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.
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Nr. 7 / Konto 530.501.1107 (Direktion DUB; FIK-Nr. 359)
GEP Untere Gemeinde, Projekt

Bewilligter Kredit

25.02.2002 Parlament Fr. 2'190'000.00
(Kreditsumme Fr. 2'370'000.00 ist inkl. MW St)

Total bewilligter Kredit (exkl. MWSt) Fr.  2'190'000.00
Ausfihrungskosten

Gemass Kostenzusammenstellung Fr. 1'788'652.95
Total Ausfuhrungskosten (exkl. MWSt) Er 1'788'652.95
Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr.  2'190'000.00
Ausfiuihrungskosten Fr. 1'788'652.95
Kreditunterschreitung -1833% Er - 401'347.05
Nettokosten fir die Gemeinde

Ausfuihrungskosten Fr. 1'788'652.95
.J. Einnahmen (Subventionen Bund und Kanton) J. FEr. 469'453.00
Nettokosten fir die Gemeinde Er 1'319'199.95
Begrindung

Bei der Erstellung der Projektgrundlagen konnten vor allem beim Erarbeiten des Kanalisations-
katasters auf Grund der effizienten Datenbearbeitung und giinstigen Auftragsvergaben deutli-
che Einsparungen gegeniiber dem Kostenvoranschlag gemacht werden.

Die Kosten fir die Erstbefahrung des Kanalnetzes mit Kanalfernsehen liegen ebenfalls unter
den angenommenen Werten (wettbewerbsabhangige Preise).

Die Planungskosten fir die ingenieurmassige GEP-Bearbeitung stimmen gut mit den Zahlen
des Kostenvoranschlages berein.

Die Einreichungsfrist wurde auf Grund aktuell laufender Geschéfte und der relativ komplexen
Abrechnung des grossen Projektes um ca. 4 Monate tberzogen. Wir bitten dies zu entschuldi-
gen. Bei der erwadhnten Rechnung wurde der Gesamtbetrag von Fr. 51'648.00 (inkl. MW St) auf
die beiden Dienstzweige Vermessung (Fr. 12'000.00) und Abwasser (Fr. 39'648.00) aufgeteilt.
Warum die MW St nicht korrekt verbucht wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden.

Revisionsbemerkungen

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Bei einer Rechnung wurde im 2004 die MW St unter den Dienstzweigen nicht aufgeteilt. Dies hat
eine MW St-Differenz von Fr. 847.00 zur Folge, welche zu wenig gebucht wurde. Dieser Betrag
konnte beim Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht werden. Eine Korrektur in der laufenden
Rechnung ist nicht mehr moglich.

Wir haben diese Abrechnung geprift und als richtig befunden.



Seite 7/7

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschliisse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
— Niederwangen, Buszufahrtsstrasse Ried
— Wabern, Alpenstrasse, Sanierung
— Wabern, Sanierung Lehnenviadukt Kirchstrasse
— Wabern, Kirchstrasse Teilstrecke Frischingweg - BLS Unterfiihrung
— Wabern, Alpenstrasse, Wasserleitungsersatz
— Erweiterung Grabfelder und Erneuerung Wegverbindung Friedhof zu Kirche, Friedhof
Ko6niz
— GEP Untere Gemeinde, Projekt

Koniz, 17. Oktober 2012

Der Gemeinderat



