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Die

Parlamentssitzung 10. Dezember 2012 Traktandum 3

Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr. FIK Konto Dir. Objekt Kredit Jahr Kosten Abweichung in % Nachkredit
GR

Nachkredit
Parlament

1 295 242.501.0665 DPV Niederwangen, Buszufahrts-
strasse Ried

485'000.00 2009
2011

483'018.65 - 1'981.35 - 0.41

2 352 262.501.0338 DPV Wabern, Alpenstrasse, Sanie-
rung

1'479'000.00 2008
2009

855'579.10 - 623'420.90 - 42.15

3 362 2420.501.0343 DPV Wabern, Sanierung Lehnenvia-
dukt Kirchstrasse

2'860'000.00 2010 2'770'405.95 - 89'594.05 - 3.13

4 365 5550.501.4335 DUB Wabern, Kirchstrasse Teil-
strecke Frischingweg - BLS
Unterführung

263'000.00 2010 215'337.20 - 47'662.80 - 18.12

5 351 520.501.4331 DUB Wabern, Alpenstrasse, Wasser-
leitungsersatz

638'000.00 2008
2009

352'177.55 - 285'822.45 - 44.80

6 346 5140.503.6207 DUB Erweiterung Grabfelder und
Erneuerung Wegverbindung
Friedhof zu Kirche, Friedhof
Köniz

355'000.00 2009 338'319.90 - 16'680.10 -4.70

7 359 530.501.1107 DUB GEP Untere Gemeinde, Projekt 2'190'000.00 2002 1'788'652.95 - 401'347.05 - 18.33

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über
Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur
Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über
Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die
Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflich-
tungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite
diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Ge-
meinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Ab-
rechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt
an:



Seite 2/7

Nr. Datum letzte Buchung Datum Abrechnung an FK

1 21.02.2012 02.03.2012

2 23.09.2011 02.03.2012

3 03.01.2012 12.06.2012

4 14.12.2011 10.08.2012

5 03.01.2012 02.03.2012

6 10.12.2010 17.11.2011

7 21.02.2012 03.05.2012

Es ist festzuhalten, dass teilweise längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen
bei den Abrechnungen führen. Dies erweist sich als sinnvoll. Der Gemeinderat schlägt deshalb
vor, dass die Einhaltung der Abrechnungsfristen nicht generell Bestandteil der Berichterstattung
an das Parlament ist, sondern jeweils der Geschäftsprüfungskommission bzw. deren Referen-
ten offen gelegt wird.
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2. Detail

Nr. 1 / Konto 242.501.0665 (Direktion DPV; FIK-Nr. 295)
Niederwangen, Buszufahrtsstrasse Ried

Bewilligte Kredite
26.03.2008 Gemeinderat Fr. 195'000.00
25.02.2009 Gemeinderat Aufhebung Beschluss vom 26.03.2008 ./. Fr. 195'000.00

0.00

04.05.2009 Parlament Fr. 440'000.00
25.05.2011 Gemeinderat (Nachkredit) Fr. 45'000.00
Total bewilligte Kredite (netto) Fr. 485'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 603'018.65
./. Kostenbeteiligung Miteigentümergemeinschaft ./. Fr. 120'000.00
Total Ausführungskosten (netto) Fr. 483'018.65

Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr. 485'000.00
Ausführungskosten Fr. 483'018.65
Kreditunterschreitung - 0.41 % Fr. - 1'981.35

Begründung
Keine Begründung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % beträgt.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 262.501.0338 (Direktion DPV; FIK-Nr. 352)
Wabern, Alpenstrasse, Sanierung

Bewilligte Kredite
10.09.2008 Gemeinderat Fr. 22'000.00
09.03.2009 Parlament Fr. 1'457'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 1'479'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 855'579.10
Total Ausführungskosten Fr. 855'579.10

Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr. 1'479'000.00
Ausführungskosten Fr. 855'579.10
Kreditunterschreitung - 42.15 % Fr. - 623'420.90

Begründung
Infolge der für die Gemeinde günstigen wirtschaftlichen Situation konnten die Baumeisterarbei-
ten wesentlich günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden. Dies zeigt
sich auch in der Differenz zwischen günstigstem und teuerstem Angebot von 34 %. Die Position
Unvorhergesehenes (10 %) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 3 / Konto 2420.501.0343 (Direktion DPV; FIK-Nr. 362)
Wabern, Sanierung Lehnenviadukt Kirchstrasse

Bewilligter Kredit
15.02.2010 Parlament Fr. 2'860'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 2'860'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 2'770'405.95
Total Ausführungskosten Fr. 2'770'405.95

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 2'860'000.00
Ausführungskosten Fr. 2'770'405.95
Kreditunterschreitung - 3.13 % Fr. - 89'594.05

Begründung
Keine Begründung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % beträgt.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 4 / Konto 5550.501.4335 (Direktion DUB; FIK-Nr. 365)
Wabern, Kirchstrasse Teilstrecke Frischingweg - BLS Unterführung

Bewilligter Kredit
15.02.2010 Parlament Fr. 263'000.00
Total bewilligter Kredit (exkl. MWSt) Fr. 263'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 215'337.20
Total Ausführungskosten (exkl. MWSt) Fr. 215'337.20

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 263'000.00
Ausführungskosten Fr. 215'337.20
Kreditunterschreitung - 18.12 % Fr. - 47'662.80

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 215'337.20
./. Einnahmen (Subventionen und Private) ./. Fr. 18'060.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 197'277.20

Begründung
Die Baumeisterarbeiten konnten günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt
werden.
Die Abteilung Gemeindebetriebe und die Abteilung Verkehr und Unterhalt haben die Kredite
gleichzeitig beantragt (vgl. Ziff. 3). Die fristgerechte Einreichung der beiden Abrechungen wurde
auf Grund von noch offenen Pendenzen der Abteilung Verkehr und Unterhalt im Zusammen-
hang mit Landerwerb und Notar verzögert. Die Position Unvorhergesehenes (ca. 10 %) musste
nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 5 / Konto 520.501.4331 (Direktion DUB; FIK-Nr. 351)
Wabern, Alpenstrasse, Wasserleitungsersatz

Bewilligte Kredite
10.09.2008 Gemeinderat Fr. 32'000.00
09.03.2009 Parlament Fr. 606'000.00
Total bewilligte Kredite (exkl. MWSt) Fr. 638'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 352'177.55
Total Ausführungskosten (exkl. MWSt) Fr. 352'177.55

Abrechnung
Bewilligte Kredite Fr. 638'000.00
Ausführungskosten Fr. 352'177.55
Kreditunterschreitung - 44.80 % Fr. - 285'822.45

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 352'177.55
+ Interne Leistungen Fr. 338'200.50
./. Einnahmen (Subventionen und Private) ./. Fr. 153'080.05
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 537'298.00

Begründung
Infolge der für die Gemeinde günstigen wirtschaftlichen Situation konnten die Baumeisterarbei-
ten wesentlich günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden. Dies zeigt
sich auch in der Differenz zwischen günstigstem und teuerstem Angebot von 34 %. Die Position
Unvorhergesehenes (10 %) musste nicht beansprucht werden.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 6 / Konto 5140.503.6207 (Direktion DUB; FIK-Nr. 346)
Erweiterung Grabfelder und Erneuerung Wegverbindung
Friedhof zu Kirche, Friedhof Köniz

Bewilligter Kredit
04.05.2009 Parlament Fr. 355'000.00
Total bewilligter Kredit Fr. 355'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 338'319.90
Total Ausführungskosten Fr. 338'319.90

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 355'000.00
Ausführungskosten Fr. 338'319.90
Kreditunterschreitung - 4.70 % Fr. - 16'680.10

Begründung
Keine Begründung notwendig, da die Kreditunterschreitung weniger als 5 % beträgt.

Revisionsbemerkungen
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Nr. 7 / Konto 530.501.1107 (Direktion DUB; FIK-Nr. 359)
GEP Untere Gemeinde, Projekt

Bewilligter Kredit
25.02.2002 Parlament Fr. 2'190'000.00
(Kreditsumme Fr. 2'370'000.00 ist inkl. MWSt)
Total bewilligter Kredit (exkl. MWSt) Fr. 2'190'000.00

Ausführungskosten
Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1'788'652.95
Total Ausführungskosten (exkl. MWSt) Fr. 1'788'652.95

Abrechnung
Bewilligter Kredit Fr. 2'190'000.00
Ausführungskosten Fr. 1'788'652.95
Kreditunterschreitung - 18.33 % Fr. - 401'347.05

Nettokosten für die Gemeinde
Ausführungskosten Fr. 1'788'652.95
./. Einnahmen (Subventionen Bund und Kanton) ./. Fr. 469'453.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 1'319'199.95

Begründung
Bei der Erstellung der Projektgrundlagen konnten vor allem beim Erarbeiten des Kanalisations-
katasters auf Grund der effizienten Datenbearbeitung und günstigen Auftragsvergaben deutli-
che Einsparungen gegenüber dem Kostenvoranschlag gemacht werden.
Die Kosten für die Erstbefahrung des Kanalnetzes mit Kanalfernsehen liegen ebenfalls unter
den angenommenen Werten (wettbewerbsabhängige Preise).
Die Planungskosten für die ingenieurmässige GEP-Bearbeitung stimmen gut mit den Zahlen
des Kostenvoranschlages überein.
Die Einreichungsfrist wurde auf Grund aktuell laufender Geschäfte und der relativ komplexen
Abrechnung des grossen Projektes um ca. 4 Monate überzogen. Wir bitten dies zu entschuldi-
gen. Bei der erwähnten Rechnung wurde der Gesamtbetrag von Fr. 51'648.00 (inkl. MWSt) auf
die beiden Dienstzweige Vermessung (Fr. 12'000.00) und Abwasser (Fr. 39'648.00) aufgeteilt.
Warum die MWSt nicht korrekt verbucht wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden.

Revisionsbemerkungen
Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Bei einer Rechnung wurde im 2004 die MWSt unter den Dienstzweigen nicht aufgeteilt. Dies hat
eine MWSt-Differenz von Fr. 847.00 zur Folge, welche zu wenig gebucht wurde. Dieser Betrag
konnte beim Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht werden. Eine Korrektur in der laufenden
Rechnung ist nicht mehr möglich.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:
 Niederwangen, Buszufahrtsstrasse Ried
 Wabern, Alpenstrasse, Sanierung
 Wabern, Sanierung Lehnenviadukt Kirchstrasse
 Wabern, Kirchstrasse Teilstrecke Frischingweg - BLS Unterführung
 Wabern, Alpenstrasse, Wasserleitungsersatz
 Erweiterung Grabfelder und Erneuerung Wegverbindung Friedhof zu Kirche, Friedhof

Köniz
 GEP Untere Gemeinde, Projekt

Köniz, 17. Oktober 2012

Der Gemeinderat


