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Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen, Erneuerung und Verlegung Zubringerleitung
Kreditbeschluss, Direktion Umwelt und Betriebe

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Vorgeschichte

Die Wasserversorgung Koniz betreibt seit 1959 die Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen im
Belpmoos, unweit des Flughafens Bern-Belp. Sie bezieht aus dieser Fassung mit einer Konzes-
sionsmenge von 17'000 I/min knapp 50 % des gesamten Wasserbedarfs der Gemeinde Koniz.
In der Wasserstrategie des Kantons Bern wird die Fassung als "von uberregionaler Bedeutung"
bezeichnet. Sie bleibt somit auch in Zukunft fur die sichere Versorgung der Gemeinde Koéniz
und der Region unverzichtbar.

Fur den Betrieb von Grundwasserfassungen zur Gewinnung von Trinkwasser ist eine gebih-
renpflichtige Gebrauchswasserkonzession des Kantons notwendig, die normalerweise fir 40
Jahre mit einem grundsétzlichen Rechtsanspruch auf Erneuerung erteilt wird. Die urspriingliche
Konzession ist bereit 1999 abgelaufen. Wegen der auf das damalige Jahrhunderthochwasser
folgenden Projektierung "Hochwasserschutz und Auenrevitalisierung Aare/Gurbemindung"
wurde sie nur provisorisch bis zum definitiven Entscheid erneuert.

Bei der Ausarbeitung des Kantonalen Wasserbauplanes (KWBP) "Hochwasserschutz und Au-
enrevitalisierung Aare/Gurbemiindung" mussten die sich teilweise widersprechenden Interessen
mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Wassernutzung, Hochwasserschutz, Naturschutz,
Landwirtschaft und Naherholung) mit einer gesamtheitlichen Betrachtung zu einem Ausgleich
gefuihrt werden. Deshalb mussten der Wasserbauplan und die beiden Konzessionserneuerun-
gen Selhofen-Zopfen und Wehrliau (Gemeinde Muri) in einem koordinierten Verfahren abgewi-
ckelt werden. Nach mehrjahrigen intensiven Abklarungs- und Projektierungsarbeiten fand 2006
die offentliche Auflage statt.

Aufgrund von Einsprachen erfolgte eine sorgfaltige und zeitintensive Abwéagung der Interessen
durch die kantonalen Leitbehdrden. 2012 erneuerte der Regierungsrat des Kantons Bern
schliesslich die Gebrauchswasserkonzession Selhofen-Zopfen bis 2045. Gleichzeitig genehmig-
te die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion den Wasserbauplan "Aare/Girbemuindung”. Mit
dessen Realisierung im Gebiet Selhofen-Zopfen soll im Frihjahr 2014 begonnen werden.

2. Ausgangslage

Die Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen besteht aus den beiden Zubringerpumpwerken
(ZPW) 1 und 3, der Zubringerleitung zum Hauptpumpwerk (HPW) und dem HPW. Die gesamte
Anlage stammt aus dem Jahr 1959 und weist entsprechenden Sanierungsbedarf auf. Die Sa-
nierung der Fassungen und Geb&aude ZPW 1 und 3 und HPW wird zurzeit in Rahmen eines
separaten Projektes geplant. Der Ausfuhrungskredit fir diese Sanierung wird zu einem spéte-
ren Zeitpunkt voraussichtlich als gebundene Ausgabe beim Gemeinderat beantragt.
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Bei der Realisierung des bewilligten Wasserbauplanes missen verschiedene Werkleitungen
von mehreren Werkeigentimern verlegt werden. Die Wasserversorgung Koniz ist mit der Zu-
bringerleitung, inkl. Strom- und Steuerkabel, betroffen. Die bestehenden Leitungen verlaufen im
Bereich des neuen Giessenlaufes. Gleichzeitig ist die bestehende Rohrbricke tber die Girbe
zu tief, so dass der Abflussquerschnitt unter der Briucke fir das Dimensionierungs-Hochwasser
nicht ausreicht und ein Riickstau mit entsprechender Uberflutung entstehen wiirde.

Ebenfalls betroffen ist die Datenverbindung des 1Z Kéniz-Muri. Das Verbindungskabel nach
Muri verlauft an der Hochspannungsfreileitung der BKW. Die BKW wird diese Feileitung entfer-
nen und eine erdverlegte Verbindung nach Muri erstellen. Zurzeit kléart das 1Z Kéniz-Muri ab, ob
sie ein eigenes Kabel einziehen wollen oder ob sie sich in ein Kabel eines anderen Werkes
einmieten. Die Kosten und ein allfélliger Kredit ist Sache des IZ und nicht Bestandteil des vor-
liegenden Antrages. Im Rahmen des geplanten Projektes ist sichergestellt, dass flr die Daten-
verbindung Koniz-Muri in den Kabelschutzrohren geniigend Platz vorhanden ist.

Daneben haben noch weitere Werkeigentimer Interesse an Umlegungen und neuen Leitungs-
infrastrukturen im Bereich Selhofen-Zopfen angemeldet. Fir die koordinierte Planung der ge-
samten Leitungsinfrastrukturvorhaben wurde von den interessierten Werken eine Bauherren-
gemeinschaft gebildet, bestehend aus:

- Gemeindebetriebe Koniz (gleichzeitig Interessenvertreter fir 1Z Koniz-Muri)

- Gemeindebetriebe Muri

- BKW FMB Energie AG

- Energie Belp AG

- Skyguide

Die Baubewilligung fir das von der Bauherrengemeinschaft ausgearbeitete Gesamtprojekt wur-
de am 26. Februar 2013 erteilt.

3. Projekt

Das Projekt umfasst neben der neuen Zubringerleitung inkl. Strom- und Steuerkabel von HPW
Selhofen zu den beiden ZPW ein Kabelleitungstrassee zwischen dem HPW Selhofen und dem
HPW Wehrliau (Gemeinde Muri) mit der Querung der Aare. Zusatzlich ist ein Kabeltrassee ent-
lang der Giesse bis zum Giessenhof enthalten. Die Trasse verlaufen grdsstenteils in den
Grundwasserschutzzonen der Fassungen Selhofen-Zopfen und Wehrliau.

Die neue Zubringerleitung wird aus PE-Kunststoffrohren mit Nennweiten zwischen 300 und 500
mm erstellt. FUr die Anschliisse der beiden ZPW werden ebenfalls PE-Rohre verwendet, die in
die bestehenden Stahlrohre eingezogen werden. Mit dem Ersatz der Stahlleitungen durch PE
kann kinftig auf den kathodischen Korrosionsschutz verzichtet werden, was zu einer leichten
Reduktion der jahrlichen Betriebskosten fiihrt.

Fur die Hochspannungsleitungen ist jeweils ein eigenes Kabelschutzrohr vorgesehen. Bauherr
daflr ist das entsprechende Werk, zwischen HPW Selhofen und HPW Wehrliau also die BKW,
zwischen Giessenhof und HPW Wehrliau die Energie Belp AG.

Fiur Steuer- und Kommunikationsleitungen werden heute Glasfaserkabel verwendet. Diese be-
notigen nur kleine Rohre. Im Projekt wurde aus Kostengriinden entschieden, fur diese Leitun-
gen nur ein grosses Kabelschutzrohr zu erstellen. Darin werden mehrere kleine Rohre fir die
einzelnen Werke eingezogen. Die Erstellung des Kabelschutzrohres PE Nennweite 150 mm
und der Einzug von finf kleinen Rohren Nennweite 40 mm wird von einem Werk als Bauherr
erstellt:

- HPW Selhofen bis Aare Wasserversorgung Koniz
- Aare bis HPW Wehrliau, inkl. Aarequerung: Gemeindebetriebe Muri
- Aare bis Giessenhof Energie Belp AG

Die einzelnen kleinen Rohre werden den anderen Werken anteilsmassig zu den Erstellungskos-
ten verkauft.
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Die Aare und die Gurbe werden mittels gesteuerten Horizontalspilbohrungen grabenlos ge-
quert. Fur die Gbrigen Abschnitte sind konventionelle Graben vorgesehen. Die Trassen verlau-
fen grosstenteils in den Grundwasserschutzzonen der Fassungen Selhofen-Zopfen und Wehrli-
au. Daher missen die Bauarbeiten mit grosster Vorsicht ausgefiihrt und tangierte Deckschich-
ten mit lehmigem Material wiederhergestellt werden. Diese Massnahmen zum Schutz des
Grundwassers, begleitet von einem Hydrogeologen, fiihren zu entsprechend héheren Kosten.

Die Leitungen kommen hauptséachlich im landwirtschaftlichen Bereich zu liegen. Um diesen
Boden zu schiitzen und eine optimale Wiederherstellung zu garantieren, wird fir das gesamte
Vorhaben eine bodenkundliche Baubegleitung beigezogen.

Mit der Erteilung der Baubewilligung hat die Bauherrengemeinschaft ihre Aufgabe praktisch
abgeschlossen, die Ausfuhrung erfolgt durch die einzelnen Werke. Koordiniert mit den Hoch-
wasserschutzarbeiten im Bereich Wehrliau, Gemeinde Muri, haben die Gemeindebetriebe Muri,
die BKW AG und die Energie Belp AG die erste Etappe des Gesamtprojektes, die Aarequerung,
bereits im Frihjahr 2013 ausgeflhrt.

Der vorliegende Kreditantrag umfasst die Arbeiten der 2. Etappe, Aare - Hauptpumpwerk Selh-
ofen und Anschluss der beiden Zubringerpumpwerke, fir die die Wasserversorgung Koniz als
selbstandiger Bauherr auftritt. Mit der BKW, die gleichzeitig Kabelschutzrohre in den gemein-
samen Graben verlegt, wurde ein entsprechender Kostenteiler ausgearbeitet.

4. Koordination und Drittprojekte

Die Vorhaben fir die Leitungsinfrastrukturen der verschiedenen Werke wurden im Rahmen der
Bauherrengemeinschaft bereits optimal koordiniert. Die Koordination mit der gleichzeitig ausge-
fuhrten Sanierung der Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen ist sichergestellt, da die WV Koniz
bei beiden Vorhaben Bauherr ist.

Im gleichen Zeitraum wird der kantonale Wasserbauplan (KWBP) umgesetzt. Die Koordinati-
onsarbeiten sind bereits in Angriff genommen worden und laufen auf Hochtouren. Dabei geht es
sowohl um die terminliche Abstimmung, aber auch um gemeinsame Baustellenerschliessungen
und Installationsplatze. Alle Beteiligten sind bestrebt, diese umfangreichen Bauarbeiten in ei-
nem sensiblen Gebiet und auf engstem Raum mdoglichst effizient, kostengiinstig und umwelt-
schonend auszufiihren.

5. Termine

Die Ubergeordnete Terminplanung erfolgte im Rahmen des Masterplanes Wasserversorgung
Aaretal. Darin sind alle bekannten Bauvorhaben der néchsten rund 20 Jahre im Aaretal zwi-
schen Thun und Bern erfasst, die die Wasserversorgungen betreffen, also alle Bauvorhaben
der Wasserversorgungen, aber auch die Vorhaben, die bestehende Wasserfassungen tangie-
ren. Damit soll die regionale Versorgungssicherheit mit Trinkwasser jederzeit gewdhrleistet
werden.

Fur den Bereich des KWBP Aare/Girbemindung wurde festgelegt, dass von den drei grossen

Trinkwasseranlagen Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen, Grundwasserfassung Wehrliau

(Gemeindebetriebe Muri) und Pumpwerk Schonau (Wasserverbund Region Bern AG) immer

mindestens zwei uneingeschrankt zur Verfligung stehen missen. Daraus ergab sich folgender

Grobterminplan:

—  Winter 2012/2013: Aufgrund der Dringlichkeit wurde als erstes der KWBP rechtes Aareufer
im Bereich Grundwasserfassung Wehrliau umgesetzt.

—  Winter 2013/2014: Gesamtsanierung PW Schdnau der Wasserverbund Region Bern AG

— ab Fruhjahr 2014: KWBP linkes Aareufer im Bereich Selhofen-Zopfen
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Fur das vorliegende Projekt Erneuerung und Verlegung Zubringerleitung ergibt sich daraus der
Baubeginn in der Schutzzone Selhofen-Zopfen Anfangs Mai 2014. Vorgangig werden ab Mérz
2014 erste Vorbereitungsarbeiten durchgefiihrt und die Leitungen ausserhalb der Schutzzone
verlegt. Um diesen Baubeginn sicherzustellen, mussen die Arbeiten im Herbst 2013 ausge-
schrieben werden.

6. Finanzen

6.1 Kostentragung

Die Kosten fir die Erneuerung und Verlegung der Zubringerleitung inkl. Strom- und Steuerkabel
werden zu 100 % von der WV Kéniz getragen, obwohl der Ausléser der Wasserbauplan ist.

Die Kabelleitungen haben ihre Lebenserwartung von 50 Jahren bereits Gberschritten und muss-
ten auch sonst in nachster Zeit ersetzt werden. Die heutigen Kabeltrassen bestehen aus Beton-
kanalen mit Deckstein und sind also nicht dicht. Spatestens bei den Uberschwemmungen der
letzten Jahre sind diese mit Sand und Schlamm gefillt worden und ein reiner Kabelersatz ist
nicht moglich. Neue Kabelschutzrohre sind folglich unumgénglich.

Die Zubringerleitung hat die Lebenserwartung von 80 Jahren erst zu 2/3 erreicht. Die volle Kos-
tentragung durch die WV Koniz ist Teil der Resultate aus der ganzheitlichen Betrachtung und
der Interessenabwagung. Die Wasserversorgung profitiert vom zusétzlichen Hochwasserschutz
betrachtlich. Ohne diesen missten an der Grundwasserfassung fir eine verniinftige Betriebssi-
cherheit erheblicher Objektschutz mit den entsprechenden Kosten erstellt werden. Gleichzeitig
hat der Wasserbauplan umfangreiche Auflagen und entsprechende Mehrkosten zum Schutz
des Grundwassers und der Fassung Selhofen-Zopfen zu tragen. Von der urspriinglich seitens
Kanton beabsichtigten Belastung der vom zusétzlichen Schutz profitierenden Wasserversor-
gung wurde im Verlauf der Abwagung Abstand genommen.

Insgesamt ist der Nutzen fur die WV Koniz mindestens so gross wie die Kosten.

6.2 Kredit

Gemass Kostenvoranschlag des Ingenieurs ist fur die Ausfihrung, Anteil WV Kdniz, mit folgen-
den Brutto-Kosten (Genauigkeit +/- 10 %) zu rechnen:

Tiefbauarbeiten CHF 1'080'000.00
Rohrlegearbeiten CHF 510'000.00
Kabelarbeiten CHF 150'000.00
Honorare CHF 92'000.00
Nebenkosten CHF 23'000.00
Unvorhergesehenes CHF 95'000.00
Total Kreditsumme exkl. MwSt. CHF 1'950'000.00

Preisbasis 4. Quartal 2012, allféllige Teuerungen mussen aufgerechnet werden.

Es handelt sich um einen Brutto-Kredit, der voraussichtlich netto um ca. CHF 75'000.00 tiefer
abgerechnet werden kann. Fur etwa diesen Betrag wird die WV Koniz Kabelschutzrohre an die
Drittwerke Energie Belp AG und Skyguide verkaufen. Diese Betrage sind aber rechtlich noch
nicht gesichert, weshalb der Brutto-Kredit beschlossen werden muss.

Der Kredit wird exklusive MwSt. beantragt, da die Spezialfinanzierung Wasser die anfallende
MwSt. von CHF 156'000.00 als Vorsteuerabzug geltend macht und nicht dem Kredit belastet.
Die Finanzierung erfolgt Uber die reglementarischen Gebihren resp. aus der Spezialfinanzie-
rung Wasser.

Die erforderlichen Betrage sind im Investitionsplan eingestellt.
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7. Folgen bei Ablehnung des Geschéfts
Die bestehende Zubringerleitung ist bei der Realisierung des Wasserbauplanes im Weg. Der

Wasserbauplan ist bewilligt und wirde hdchstwahrscheinlich trotzdem umgesetzt. Somit wéare
der Weiterbetrieb der Grundwasserfassung Selhofen-Zopfen in Frage gestellt.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:
1. Fur die Erneuerung und Verlegung der Zubringerleitung der Grundwasserfassung Selhofen-

Zopfen wird ein Kredit von CHF 1'950'000.00 zuztglich allfélliger Teuerung zu Lasten der In-
vestitionsrechnung, Konto Nr. 5550.501.4332, bewilligt.

Koniz, 26. Juni 2013

Der Gemeinderat

Beilagen:
1.1  Orthofoto
1.2 Folgekosten
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